
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA PAREXEL-DEPÓSITO MEDICAMENTOS 60 días lun 19/11/12 jue 17/01/13

2 INICIO DE OBRA 0 días lun 19/11/12 lun 19/11/12

3 PRELIMINARES 3 días lun 19/11/12 mié 21/11/12

4 DEMOLICIONES 5 días jue 22/11/12 lun 26/11/12

5 Demolición de carpeta defectuosa 5 días jue 22/11/12 lun 26/11/12

6 Apertura de vano para portón 5 días jue 22/11/12 lun 26/11/12

7 INSTALACIÓN SANITARIA 21 días mar 27/11/12 lun 17/12/12

8 Instalación de cañería de agua fría 2 días dom 16/12/12 lun 17/12/12

9 Instalación de cañería de desagüe 2 días mar 27/11/12 mié 28/11/12

10 REVOQUES Y CARPETAS 5 días mar 27/11/12 sáb 01/12/12

11 Reparación de carpetas 3 días jue 29/11/12 sáb 01/12/12

12 Reparación de revoques 2 días mar 27/11/12 mié 28/11/12

13 TABIQUES DE DURLOCK 23 días dom 02/12/12 lun 24/12/12

14 Emplacado de 1ra cara 14 días dom 02/12/12 sáb 15/12/12

15 Emplacado de 2da cara 7 días dom 16/12/12 sáb 22/12/12

16 Masillado de juntas 2 días dom 23/12/12 lun 24/12/12

17 CARPINTERÍAS DE MADERA 2 días mar 25/12/12 mié 26/12/12

18 Colocación de puertas especiales 2 días mar 25/12/12 mié 26/12/12

19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 21 días jue 22/11/12 mié 12/12/12

20 Tendido de instalaciones por cielorraso 14 días jue 22/11/12 mié 05/12/12

21 Tendido de instalaciones por tabiques 7 días jue 06/12/12 mié 12/12/12

22 CABLEADO ESTRUCTURADO 26 días lun 19/11/12 vie 14/12/12

23 Tendido de instalaciones por cielorraso 2 días lun 19/11/12 mar 20/11/12

24 Tendido de instalaciones por tabiques 2 días jue 13/12/12 vie 14/12/12

25 INSTALACIÓN AA Y CALEFACCIÓN 21 días mar 27/11/12 lun 17/12/12

26 Tendido de circuitos y colocación de equipos 21 días mar 27/11/12 lun 17/12/12

27 CIELORRASOS 15 días mar 18/12/12 mar 01/01/13

28 Armado de cielorraso de Durlock 10 días mar 18/12/12 jue 27/12/12

29 Armado de cielorraso modular de Durlock 5 días vie 28/12/12 mar 01/01/13

30 Armado de cielorraso modular de Acero 5 días vie 28/12/12 mar 01/01/13

31 INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENDIO 4 días mié 02/01/13 sáb 05/01/13

32 Instalación de detectores de humo, sirena, panel de alarma y avisador manual 4 días mié 02/01/13 sáb 05/01/13

33 INSTALACIÓN CONTROL DE ACCESO 4 días dom 06/01/13 mié 09/01/13

34 Instalación de cerradura electromagnética, soft, de gestión, controlador para
puertas, lector de tarjetas, pulsador manual de apertura

4 días dom 06/01/13 mié 09/01/13

35 HERRERÍA 11 días mar 25/12/12 vie 04/01/13

36 Colocación de rejas metálicas 11 días mar 25/12/12 vie 04/01/13

37 PINTURA 14 días mar 25/12/12 lun 07/01/13

38 Pintado de tabiques y muros 14 días mar 25/12/12 lun 07/01/13

39 Pintado de cielorrasos 4 días mié 02/01/13 sáb 05/01/13

40 Pintado de rejas metálicas 3 días sáb 05/01/13 lun 07/01/13

41 Pintado de puertas especiales 2 días jue 27/12/12 vie 28/12/12

42 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 2 días dom 06/01/13 lun 07/01/13

43 Colocación de artefactos de iluminación 2 días dom 06/01/13 lun 07/01/13

44 MESADAS 1 día mar 08/01/13 mar 08/01/13

45 Colocación de mesadas de granito 1 día mar 08/01/13 mar 08/01/13

46 PISOS VINÍLICOS 5 días mar 08/01/13 sáb 12/01/13

47 Colocación de piso vinílico (modelo a definir) 5 días mar 08/01/13 sáb 12/01/13

48 ZÓCALOS 5 días dom 13/01/13 jue 17/01/13

49 Colocación de zócalo sanitario 5 días dom 13/01/13 jue 17/01/13

50 Colocación de zócalo de acero inoxidable en circulaciones 2 días dom 13/01/13 lun 14/01/13

51 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS 1 día mié 09/01/13 mié 09/01/13

52 Colocación de grifería y losa sanitaria 1 día mié 09/01/13 mié 09/01/13

53 CRISTALES 5 días dom 06/01/13 jue 10/01/13

54 Colocación de frente de cristal y puerta de cristal float templado 5 días dom 06/01/13 jue 10/01/13

55 GRÁFICA Y SEÑALIZACIÓN 2 días vie 11/01/13 sáb 12/01/13

56 Colocación de vinilo esmerilado 2 días vie 11/01/13 sáb 12/01/13

57 CORTINAS Y PERSIANAS 52 días lun 19/11/12 mié 09/01/13

58 Colocación de cortinas rollers 2 días lun 19/11/12 mar 20/11/12

59 Colocación de cortinas de enrollar metálicas 2 días mar 08/01/13 mié 09/01/13

60 LIMPIEZA DE OBRA 54 días dom 25/11/12 jue 17/01/13

61 Limpieza diaria de obra 52 días dom 25/11/12 mié 16/01/13

62 Limpieza final de obra 2 días mié 16/01/13 jue 17/01/13

63 FINAL DE OBRA 0 días jue 17/01/13 jue 17/01/13

19/11 17/01
OBRA PAREXEL-DEPÓSITO MEDICAMENTOS

19/11 INICIO DE OBRA

19/11 21/11
PRELIMINARES

0%

22/11 26/11
DEMOLICIONES

22/11 26/11
Demolición de carpeta defectuosa

0%

22/11 26/11
Apertura de vano para portón

0%

27/11 17/12
INSTALACIÓN SANITARIA

16/12 17/12
Instalación de cañería de agua fría

0%

27/11 28/11
Instalación de cañería de desagüe

0%

27/11 01/12
REVOQUES Y CARPETAS

29/11 01/12
Reparación de carpetas

0%

27/11 28/11
Reparación de revoques

0%

02/12 24/12
TABIQUES DE DURLOCK

02/12 15/12
Emplacado de 1ra cara

0%

16/12 22/12
Emplacado de 2da cara

0%

23/12 24/12
Masillado de juntas

0%

25/12 26/12
CARPINTERÍAS DE MADERA

25/12 26/12
Colocación de puertas especiales

0%

22/11 12/12
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

22/11 05/12
Tendido de instalaciones por cielorraso

0%

06/12 12/12
Tendido de instalaciones por tabiques

0%

19/11 14/12
CABLEADO ESTRUCTURADO

19/11 20/11
Tendido de instalaciones por cielorraso

0%

13/12 14/12
Tendido de instalaciones por tabiques

0%

27/11 17/12
INSTALACIÓN AA Y CALEFACCIÓN

27/11 17/12
Tendido de circuitos y colocación de equipos

0%

18/12 01/01
CIELORRASOS

18/12 27/12
Armado de cielorraso de Durlock

0%

28/12 01/01
Armado de cielorraso modular de Durlock

0%

28/12 01/01
Armado de cielorraso modular de Acero

0%

02/01 05/01
INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENDIO

02/01 05/01
Instalación de detectores de humo, sirena, panel de  alarma y avisador manual

0%

06/01 09/01
INSTALACIÓN CONTROL DE ACCESO

06/01 09/01
Instalación de cerradura electromagnética, soft, de  gestión, controlador para puertas, lector de tarje tas, pulsador manual de apertura

0%

25/12 04/01
HERRERÍA

25/12 04/01
Colocación de rejas metálicas

0%

25/12 07/01
PINTURA

25/12 07/01
Pintado de tabiques y muros

0%

02/01 05/01
Pintado de cielorrasos

0%

05/01 07/01
Pintado de rejas metálicas

0%

27/12 28/12
Pintado de puertas especiales

0%

06/01 07/01
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

06/01 07/01
Colocación de artefactos de iluminación

0%

08/01 08/01
MESADAS

08/01 08/01
Colocación de mesadas de granito

0%

08/01 12/01
PISOS VINÍLICOS

08/01 12/01
Colocación de piso vinílico (modelo a definir)

0%

13/01 17/01
ZÓCALOS

13/01 17/01
Colocación de zócalo sanitario

0%

13/01 14/01
Colocación de zócalo de acero inoxidable en circula ciones

0%

09/01 09/01
ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS

09/01 09/01
Colocación de grifería y losa sanitaria

0%

06/01 10/01
CRISTALES

06/01 10/01
Colocación de frente de cristal y puerta de cristal  float templado

0%

11/01 12/01
GRÁFICA Y SEÑALIZACIÓN

11/01 12/01
Colocación de vinilo esmerilado

0%

19/11 09/01
CORTINAS Y PERSIANAS

19/11 20/11
Colocación de cortinas rollers

0%

08/01 09/01
Colocación de cortinas de enrollar metálicas

0%

25/11 17/01
LIMPIEZA DE OBRA

25/11 16/01
Limpieza diaria de obra

0%

16/01 17/01
Limpieza final de obra

0%

17/01 FINAL DE OBRA

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
11 nov '12 18 nov '12 25 nov '12 02 dic '12 09 dic '12 16 dic '12 23 dic '12 30 dic '12 06 ene '13 13 ene '13 20 ene '13 27 ene '13 03 feb '13

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1


