
Id Nombre de tarea

1 PISO 10° FRENTE, SANITARIOS Y HALL ASCENSORES

2 DEMOLICIONES

3 Demoliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanitarios y office.

4 Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existente

5 Descolocación de revestimientos en sanitarios y hall

6 Demolición de mampostería en sector sanitarios y hall

7 ALBAÑILERIA

8 Reparacion revoques flojos en muros

9 Mampostería nueva en sector sanitarios

10 Revoques bajo revestimiento en sanitarios

11 Picado de canaletas para pisoductos.

12 Tapado de canaletas para pisoductos.

13 Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso.

14 Tapado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso.

15 Reparación carpeta  en sectores varios

16 Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitarias

17 Carpeta nueva en sanitarios

18 Carpeta para recibir porcellanatto

19 Colocación de revestimientos piso y pared en sanitarios y coffee

20 Colocación de porcellanatto en hall ascensores

21 Recolocación de puertas en sanitarios y office

22 INSTALACION SANITARIA

23 Tendido de nuevas instalaciones

24 Colocación de artefactos sanitarios

25 TABIQUES DURLOCK

26 Estructura y emplacado 1 cara

27 Emplacado 2 cara y masillado

28 Tabique medio forro en muros medianeros

29 CIELORRASO DESMONTABLE

30 Armado de perfilería

31 Emplacado y huecos para iluminación y A°A°

32 CIELORRASO DURLOCK

33 Armado de estructura y emplacado en hall ascensores

34 Cajones en cielorraso durlock

35 Garganta en hall de ascensores

36 HERRERIA

37 Refuerzo para puertas blindex

38 Zócalo aluminio anodizado, provisión y colocación

39 Solias acero inoxidable terminación pulido mate

40 Ménsulas para mesadas en sanirtarios y office

41 MESADAS

42 Colocación de mesadas en sanitarios y coffee

43 CRISTALES

44 Colocación de frentes vidriados y puertas blindex

45 Espejos en sanitarios

46 PISO ALFOMBRA

47 Masa niveladora para colocacion de Alfombra

48 Colocación  de alfombra

49 PISO VINILICO

50 Masa niveladora para colocacion de piso vinilico

51 Colocación  de piso vinilico

52 CARPINTERIA DE MADERA

53 Provisión y colocación puertas

54 Provisión y colocación de muebles en sanitarios y office

55 ZOCALOS

56 Colocación de zócalos

57 PINTURA

58 Látex común en cielorrasos

59 Látex satinado para interior en muros

60 Esmalte sintetico en  zocalos

61 Esmalte sintetico en carpinterias existentes

62 Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo A°A°

63 Detalles varios

64 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

65 Desarme Instalacion Existente

66 Tablero tensión común

67 TableroTension dedicada

68 Bocas de Iluminacion 

69 Instalacion nuevos Artefactos de Iluminacion

70 Iluminación emergencia sin provisión artefactos

71 Cañerías vacias p/detección incendio y control accesos

72 Pisoducto, provisión y colocación

73 Cañerías para canalizaciones grales. de piso, complemento de cañerías existentes

74 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado Central existentes ( cant. 2u )

75 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 5TR c/u ( cant. 2u )

76 Tomas de Servicio

77 Cableado 220 v comun

78 Cableado 220 v dedicada

79 Cableado Datos Categoria  6E

80 Cableado Voz Categoria  6E

81 Periscopios

82 Cañería vacia p/ CCTV 

83 Rack + Patch Panels

84 Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico

85 Puesta a Tierra

86 ARTEFACTOS ILUMINACION

87 Instalación artefactos iluminación

88 EQUIPAMIENTO HALL ASCENSORES

89 Mueble recepción

90 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION

91 Provisión e instalación de conductos de aire acondicionado, aislaciones y flexibles.

92 Provisión e instalación de equipos tipo Split

93 EQUIPAMIENTO

94 Fabricación

95 Armado de muebles

96 GRAFICA Y SEÑALIZACION

97 Provisión e instalación film esmerilado en vidrios y cartelera acrilico en hall ascensores

98 LIMPIEZA DE OBRA

99 Limpieza de Obra final

PISO 10° FRENTE, SANITARIOS Y HALL ASCENSORES 13/06

DEMOLICIONES 13/06

oliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanitarios y office. 17/06

Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existente 20/06

Descolocación de revestimientos en sanitarios y hall 22/06

Demolición de mampostería en sector sanitarios y hall 24/06

ALBAÑILERIA 23/06

Reparacion revoques flojos en muros 26/06

Mampostería nueva en sector sanitarios 27/06

Revoques bajo revestimiento en sanitarios 29/06

Picado de canaletas para pisoductos. 02/07

Tapado de canaletas para pisoductos. 07/07

Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 03/07

Tapado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 07/07

Reparación carpeta  en sectores varios 10/07

Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitarias 04/07

Carpeta nueva en sanitarios 05/07

Carpeta para recibir porcellanatto 06/07

Colocación de revestimientos piso y pared en sanitarios y coffee 13/07

Colocación de porcellanatto en hall ascensores 17/07

Recolocación de puertas en sanitarios y office 03/07

INSTALACION SANITARIA 25/06

Tendido de nuevas instalaciones 03/07

Colocación de artefactos sanitarios 17/07

TABIQUES DURLOCK 05/07

Estructura y emplacado 1 cara 06/07

Emplacado 2 cara y masillado 07/07

Tabique medio forro en muros medianeros 08/07

CIELORRASO DESMONTABLE 08/07

Armado de perfilería 11/07

Emplacado y huecos para iluminación y A°A° 23/07

CIELORRASO DURLOCK 26/06

Armado de estructura y emplacado en hall ascensores 09/07

Cajones en cielorraso durlock 30/06

Garganta en hall de ascensores 11/07

HERRERIA 28/06

Refuerzo para puertas blindex 30/06

Zócalo aluminio anodizado, provisión y colocación 20/07

Solias acero inoxidable terminación pulido mate 22/07

Ménsulas para mesadas en sanirtarios y office 19/07

MESADAS 19/07

Colocación de mesadas en sanitarios y coffee 21/07

CRISTALES 18/07

Colocación de frentes vidriados y puertas blindex 20/07

Espejos en sanitarios 23/07

PISO ALFOMBRA 18/07

Masa niveladora para colocacion de Alfombra 21/07

Colocación  de alfombra 23/07

PISO VINILICO 20/07

Masa niveladora para colocacion de piso vinilico 21/07

Colocación  de piso vinilico 23/07

CARPINTERIA DE MADERA 11/07

Provisión y colocación puertas 13/07

Provisión y colocación de muebles en sanitarios y office 16/07

ZOCALOS 08/07

Colocación de zócalos 09/07

PINTURA 04/07

Látex común en cielorrasos 13/07

Látex satinado para interior en muros 16/07

Esmalte sintetico en  zocalos 17/07

Esmalte sintetico en carpinterias existentes 22/07

Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo A°A° 17/07

Detalles varios 23/07

INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 18/06

Desarme Instalacion Existente 20/06

Tablero tensión común 17/07

TableroTension dedicada 21/07

Bocas de Iluminacion 26/06

Instalacion nuevos Artefactos de Iluminacion 18/07

Iluminación emergencia sin provisión artefactos 30/06

Cañerías vacias p/detección incendio y control accesos 01/07

Pisoducto, provisión y colocación 05/07

Cañerías para canalizaciones grales. de piso, complemento de cañerías existentes 05/07

Alimentacion Equipos Aire Acondicionado Central existentes ( cant. 2u ) 08/07

Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 5TR c/u ( cant. 2u ) 10/07

Tomas de Servicio 29/06

Cableado 220 v comun 09/07

Cableado 220 v dedicada 11/07

Cableado Datos Categoria  6E 14/07

Cableado Voz Categoria  6E 16/07

Periscopios 25/07

Cañería vacia p/ CCTV 04/07

Rack + Patch Panels 18/07

Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico 20/07

Puesta a Tierra 21/07

ARTEFACTOS ILUMINACION 05/07

Instalación artefactos iluminación 07/07

EQUIPAMIENTO HALL ASCENSORES 20/07

Mueble recepción 21/07

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION 23/06

Provisión e instalación de conductos de aire acondicionado, aislaciones y flexibles. 02/07

Provisión e instalación de equipos tipo Split 04/07

EQUIPAMIENTO 17/06

Fabricación 22/07

Armado de muebles 27/07

GRAFICA Y SEÑALIZACION 20/07

21/07

LIMPIEZA DE OBRA 25/07

Limpieza de Obra final 27/07
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