
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA PAREXEL-DEPÓSITO MEDICAMENTOS 67 días lun 19/11/12 jue 24/01/13

2 INICIO DE OBRA 0 días lun 19/11/12 lun 19/11/12

3 PRELIMINARES 3 días lun 19/11/12 mié 21/11/12 2

4 DEMOLICIONES 5 días jue 22/11/12 lun 26/11/12

5 Demolición de carpeta defectuosa 5 días jue 22/11/12 lun 26/11/12 3

6 Apertura de vano para portón 5 días jue 22/11/12 lun 26/11/12 3

7 INSTALACIÓN SANITARIA 27 días mar 27/11/12 dom 23/12/12

8 Instalación de cañería de agua fría 2 días sáb 22/12/12 dom 23/12/12 14

9 Instalación de cañería de desagüe 2 días mar 27/11/12 mié 28/11/12 5

10 REVOQUES Y CARPETAS 9 días mar 27/11/12 mié 05/12/12

11 Reparación de carpetas 7 días jue 29/11/12 mié 05/12/12 5;9

12 Reparación de revoques 4 días mar 27/11/12 vie 30/11/12 5;6

13 TABIQUES DE DURLOCK 26 días jue 06/12/12 lun 31/12/12

14 Emplacado de 1ra cara 16 días jue 06/12/12 vie 21/12/12 10

15 Emplacado de 2da cara 8 días sáb 22/12/12 sáb 29/12/12 14

16 Masillado de juntas 2 días dom 30/12/12 lun 31/12/12 15

17 CARPINTERÍAS DE MADERA 2 días mar 01/01/13 mié 02/01/13

18 Colocación de puertas especiales 2 días mar 01/01/13 mié 02/01/13 16

19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 25 días jue 22/11/12 dom 16/12/12

20 Tendido de instalaciones por cielorraso 18 días jue 22/11/12 dom 09/12/12 3

21 Tendido de instalaciones por tabiques 7 días lun 10/12/12 dom 16/12/12 20

22 CABLEADO ESTRUCTURADO 30 días lun 19/11/12 mar 18/12/12

23 Tendido de instalaciones por cielorraso 2 días lun 19/11/12 mar 20/11/12

24 Tendido de instalaciones por tabiques 2 días lun 17/12/12 mar 18/12/12 21

25 INSTALACIÓN AA Y CALEFACCIÓN 21 días mar 27/11/12 lun 17/12/12

26 Tendido de circuitos y colocación de equipos 21 días mar 27/11/12 lun 17/12/12 4

27 CIELORRASOS 15 días mar 18/12/12 mar 01/01/13

28 Armado de cielorraso de Durlock 10 días mar 18/12/12 jue 27/12/12 26;23

29 Armado de cielorraso modular de Durlock 5 días vie 28/12/12 mar 01/01/13 28

30 Armado de cielorraso modular de Acero 5 días vie 28/12/12 mar 01/01/13 28

31 INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENDIO 4 días mié 02/01/13 sáb 05/01/13

32 Instalación de detectores de humo, sirena, panel de alarma y avisador manual 4 días mié 02/01/13 sáb 05/01/13 30

33 INSTALACIÓN CONTROL DE ACCESO 4 días dom 06/01/13 mié 09/01/13

34 Instalación de cerradura electromagnética, soft, de gestión, controlador para
puertas, lector de tarjetas, pulsador manual de apertura

4 días dom 06/01/13 mié 09/01/13 31

35 HERRERÍA 11 días mar 01/01/13 vie 11/01/13

36 Colocación de rejas metálicas 11 días mar 01/01/13 vie 11/01/13 16

37 PINTURA 14 días mar 01/01/13 lun 14/01/13

38 Pintado de tabiques y muros 14 días mar 01/01/13 lun 14/01/13 16;12

39 Pintado de cielorrasos 4 días mié 02/01/13 sáb 05/01/13 30

40 Pintado de rejas metálicas 3 días sáb 12/01/13 lun 14/01/13 36

41 Pintado de puertas especiales 2 días jue 03/01/13 vie 04/01/13 18

42 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 2 días dom 06/01/13 lun 07/01/13

43 Colocación de artefactos de iluminación 2 días dom 06/01/13 lun 07/01/13 39;20

44 MESADAS 1 día mar 15/01/13 mar 15/01/13

45 Colocación de mesadas de granito 1 día mar 15/01/13 mar 15/01/13 38

46 PISOS VINÍLICOS 14 días mié 09/01/13 mar 22/01/13

47 Colocación de piso vinílico (modelo a definir) 14 días mié 09/01/13 mar 22/01/13 11

48 ZÓCALOS 8 días mar 15/01/13 mar 22/01/13

49 Colocación de zócalo sanitario 8 días mar 15/01/13 mar 22/01/13 38

50 Colocación de zócalo de acero inoxidable en circulaciones 0 días mar 22/01/13 mar 22/01/13 49

51 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS 1 día mié 16/01/13 mié 16/01/13

52 Colocación de grifería y losa sanitaria 1 día mié 16/01/13 mié 16/01/13 45

53 CRISTALES 5 días lun 14/01/13 vie 18/01/13

54 Colocación de frente de cristal y puerta de cristal float templado 5 días lun 14/01/13 vie 18/01/13

55 GRÁFICA Y SEÑALIZACIÓN 2 días sáb 19/01/13 dom 20/01/13

56 Colocación de vinilo esmerilado 2 días sáb 19/01/13 dom 20/01/13 54

57 CORTINAS Y PERSIANAS 7 días lun 14/01/13 mar 22/01/13

58 Colocación de cortinas rollers 0 días mar 22/01/13 mar 22/01/13

59 Colocación de cortinas de enrollar metálicas 0 días lun 14/01/13 lun 14/01/13 38

60 LIMPIEZA DE OBRA 54 días dom 02/12/12 jue 24/01/13

61 Limpieza diaria de obra 52 días dom 02/12/12 mié 23/01/13 62CF

62 Limpieza final de obra 2 días mié 23/01/13 jue 24/01/13 63FF;49

63 FINAL DE OBRA 0 días jue 24/01/13 jue 24/01/13

19/11 24/01
OBRA PAREXEL-DEPÓSITO MEDICAMENTOS

19/11 INICIO DE OBRA

19/11 21/11
PRELIMINARES

0%

22/11 26/11
DEMOLICIONES

22/11 26/11
Demolición de carpeta defectuosa

0%

22/11 26/11
Apertura de vano para portón

0%

27/11 23/12
INSTALACIÓN SANITARIA

22/12 23/12
Instalación de cañería de agua fría

0%

27/11 28/11
Instalación de cañería de desagüe

0%

27/11 05/12
REVOQUES Y CARPETAS

29/11 05/12
Reparación de carpetas

0%

27/11 30/11
Reparación de revoques

0%

06/12 31/12
TABIQUES DE DURLOCK

06/12 21/12
Emplacado de 1ra cara

0%

22/12 29/12
Emplacado de 2da cara

0%

30/12 31/12
Masillado de juntas

0%

01/01 02/01
CARPINTERÍAS DE MADERA

01/01 02/01
Colocación de puertas especiales

0%

22/11 16/12
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

22/11 09/12
Tendido de instalaciones por cielorraso

0%

10/12 16/12
Tendido de instalaciones por tabiques

0%

19/11 18/12
CABLEADO ESTRUCTURADO

19/11 20/11
Tendido de instalaciones por cielorraso

0%

17/12 18/12
Tendido de instalaciones por tabiques

0%

27/11 17/12
INSTALACIÓN AA Y CALEFACCIÓN

27/11 17/12
Tendido de circuitos y colocación de equipos

0%

18/12 01/01
CIELORRASOS

18/12 27/12
Armado de cielorraso de Durlock

0%

28/12 01/01
Armado de cielorraso modular de Durlock

0%

28/12 01/01
Armado de cielorraso modular de Acero

0%

02/01 05/01
INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENDIO

02/01 05/01
Instalación de detectores de humo, sirena, panel de  alarma y avisador manual

0%

06/01 09/01
INSTALACIÓN CONTROL DE ACCESO

06/01 09/01
Instalación de cerradura electromagnética, soft, de  gestión, controlador para puertas, lector de tarje tas, pulsador manual de apertura

0%

01/01 11/01
HERRERÍA

01/01 11/01
Colocación de rejas metálicas

0%

01/01 14/01
PINTURA

01/01 14/01
Pintado de tabiques y muros

0%

02/01 05/01
Pintado de cielorrasos

0%

12/01 14/01
Pintado de rejas metálicas

0%

03/01 04/01
Pintado de puertas especiales

0%

06/01 07/01
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

06/01 07/01
Colocación de artefactos de iluminación

0%

15/01 15/01
MESADAS

15/01 15/01
Colocación de mesadas de granito

0%

09/01 22/01
PISOS VINÍLICOS

09/01 22/01
Colocación de piso vinílico (modelo a definir)

0%

15/01 22/01
ZÓCALOS

15/01 22/01
Colocación de zócalo sanitario

0%

22/01 Colocación de zócalo de acero inoxidable en circula ciones

16/01 16/01
ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS

16/01 16/01
Colocación de grifería y losa sanitaria

0%

14/01 18/01
CRISTALES

14/01 18/01
Colocación de frente de cristal y puerta de cristal  float templado

0%

19/01 20/01
GRÁFICA Y SEÑALIZACIÓN

19/01 20/01
Colocación de vinilo esmerilado

0%

14/01 22/01
CORTINAS Y PERSIANAS

22/01 Colocación de cortinas rollers

14/01 Colocación de cortinas de enrollar metálicas

02/12 24/01
LIMPIEZA DE OBRA

02/12 23/01
Limpieza diaria de obra

0%

23/01 24/01
Limpieza final de obra

0%

24/01 FINAL DE OBRA

X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
18 nov '12 25 nov '12 02 dic '12 09 dic '12 16 dic '12 23 dic '12 30 dic '12 06 ene '13 13 ene '13 20 ene '13 27 ene '13 03 feb '13

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1


