
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA PAREXEL-DEPÓSITO MEDICAMENTOS 16 días jue 23/05/13 vie 07/06/13

2 INICIO DE OBRA 0 días jue 23/05/13 jue 23/05/13

3 ESTRUCTURA METÁLICA 0 días jue 23/05/13 jue 23/05/13

4 Refuerzos para cortinas 0 días jue 23/05/13 jue 23/05/13

5 TABIQUES DE DURLOCK 4 días jue 23/05/13 dom 26/05/13

6 Emplacado de 1ra cara 1 día jue 23/05/13 jue 23/05/13

7 Emplacado de 2da cara 1 día vie 24/05/13 vie 24/05/13

8 Masillado de juntas 2 días sáb 25/05/13 dom 26/05/13

9 PINTURA 4 días lun 27/05/13 jue 30/05/13

10 Enduido 2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13

11 Pintado de tabiques y estructura 2 días mié 29/05/13 jue 30/05/13

12 ZÓCALOS 0 días jue 30/05/13 jue 30/05/13

13 Colocación de zócalo sanitario 0 días jue 30/05/13 jue 30/05/13

14 CORTINAS 0 días vie 07/06/13 vie 07/06/13

15 Cortinas de enrollamiento rápido 0 días vie 07/06/13 vie 07/06/13

16 LIMPIEZA DE OBRA 1 día vie 07/06/13 vie 07/06/13

17 Limpieza final de obra 1 día vie 07/06/13 vie 07/06/13

18 FINAL DE OBRA 0 días vie 07/06/13 vie 07/06/13
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