
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 OBRA ETAPA 1 57 días vie 18-01-13

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA 0 días vie 18-01-13

3 Entrega de piso 1/2 planta piso 8 0 días vie 18-01-13

4 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio 0 días vie 18-01-13

5 OBRA NOVO NORDISK PISO 8º ETAPA 1 Plazo en días hábiles. 57 días vie 18-01-13

6 INICIO DE OBRA 57 días vie 18-01-13

7 PROYECTOS 10 días vie 18-01-13

8 Encargo de proyectos de especialidades 0 días vie 18-01-13

9 Entrega de proyectos de seguridad 0 días sáb 26-01-13

10 Entrega de proyectos electricos y cableado estructurado 0 días dom 27-01-13

11 TRABAJOS PRELIMINARES 6 días vie 18-01-13

12 Inst. de tablero elect. Prov. 1 día vie 18-01-13

13 Inst. de luminaria provisoria 1 día vie 18-01-13

14 Inst. de faenas 2 días vie 18-01-13

15 Protección de piso de madera existente 1 día vie 18-01-13

16 Levantamiento de especialidades seguridad y clima 2 días dom 20-01-13

17 Entrega de levantamiento de seguridad y clima 1 día mié 23-01-13

18 DEMOLICION Nº1  1/2 PLANTA INICIAL 7 días sáb 19-01-13

19 Desinstalación de artefactos sanitarios 1 día sáb 19-01-13

20 Demolición de tabiques y cielos duros 4 días sáb 19-01-13

21 Desinstalación de cristales a reutilizar 2 días dom 20-01-13

22 Levante de piso de madera en lugares indicados 3 días dom 20-01-13

23 Desarme de inst. eléctrica actual 3 días sáb 19-01-13

24 Desarme de inst. de seguridad actual 2 días mié 23-01-13

25 Desarme de inst. de clima actual 2 días mié 23-01-13

26 Trazado 1 día vie 25-01-13

27 TABIQUES 5 días vie 25-01-13

28 Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 3 días sáb 26-01-13

29 Emplacado 1ª cara y aislación 3 días vie 25-01-13

30 Emplacado 2ª cara 2 días lun 28-01-13

31 Refuerzos en tabiques 2 días sáb 26-01-13

32 CIELO, VIGA Y CENEFAS 16 días mié 23-01-13

33 Cielo Duro 15 días jue 24-01-13

34 Estructura Cielo Duro y cenefas 5 días jue 24-01-13

35 Emplacado Cielo duro y cenefas 3 días mar 05-02-13

36 Cielo americano 2 días mar 05-02-13

37 Instalación perfilería. (estructura) 2 días mar 05-02-13

38 Instalación de palmetas 2 días mar 05-02-13

39 Vigas Volcometal 6 días mié 23-01-13

40 Estructura vigas 4 días mié 23-01-13

41 Emplacado de vigas 2 días dom 27-01-13

42 TABIQUERIA DE CRISTAL 13 días vie 08-02-13

43 Rectificación de medidas cristales nuevos 0 días vie 08-02-13

44 Instalación de perfiles, cristales nuevos y existentes (reutilizados) 3 días mar 19-02-13

45 PAVIMENTOS 3 días vie 25-01-13

46 Instalación de piso de madera reutilizado 3 días vie 25-01-13

47 Instalación de porcelanato PISO 2 días vie 25-01-13

48 GUARDAPOLVOS 3 días mié 13-02-13

49 Instalación de guardapolvos 3 días mié 13-02-13

50 PUERTAS 19 días mié 30-01-13

51 P. Madera 19 días mié 30-01-13

52 Rectificación de medidas 0 días mié 30-01-13

53 Instalación de Marcos 2 días lun 11-02-13

54 Instalación de puertas 3 días sáb 16-02-13

55 P. de cristal 2 días vie 15-02-13

56 Reubicación de puertas de cristal existente 2 días vie 15-02-13

57 PINTURA 23 días sáb 26-01-13

58 Preparación de tabiques y muros 5 días sáb 26-01-13

59 Pintura en muros y tabiques 1º mano 3 días lun 28-01-13

60 Pintura en muros y tabiques 2º mano 4 días lun 11-02-13

61 Preparación y empastado de vigas 2 días mar 29-01-13

62 Preparación y empastado cielo 2 días jue 07-02-13

63 Pintura en cielos 1º mano 2 días sáb 09-02-13

64 Pintura en cielos 2º mano 2 días lun 11-02-13

65 Barniz puertas 3 días vie 15-02-13

66 INSTALACION SANITARIA 5 días mié 23-01-13

67 Tubería y ductos alcantarillado 2 días mié 23-01-13

68 Inst. cañerías agua potable 2 días mié 23-01-13

69 Prueba hidraulica 1 día vie 25-01-13

70 Inst. de artefactos 1 día dom 27-01-13

71 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 38 días lun 28-01-13

72 Electricidad y dato 38 días lun 28-01-13

73 Canalizaciones por tabiquería 3 días lun 28-01-13

74 Canalizaciones por cielo 3 días lun 28-01-13

75 Cableado por tabiquería 2 días jue 31-01-13

76 Cableado por cielo 5 días jue 31-01-13

77 Canalizaciones por piso 2 días lun 28-01-13

78 Cableado por piso 2 días mié 30-01-13

79 Canalización perimetro 2 días lun 28-01-13

80 Cableado perimetro 3 días lun 28-01-13

81 Canalización de mobiliario 4 días lun 25-02-13

82 Cableado por mobiliario 3 días mié 27-02-13

83 Instalación de luminarias 3 días vie 08-02-13

84 Trabajos en tablero 2 días mar 05-02-13

85 Arranques electricos para clima 2 días vie 01-02-13

86 Canalización de termostatos 2 días lun 28-01-13

87 Instalación de interruptores 3 días sáb 02-02-13

88 Instalación de face plates 3 días sáb 02-03-13

89 Trabajos en Rack 4 días sáb 02-03-13

90 Certificación 2 días mar 05-03-13

91 Rotulación 2 días mar 05-03-13

92 CLIMA 17 días jue 24-01-13

93 Revisión y mantención de equipos de clima existentes 2 días jue 24-01-13

94 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 2 días lun 28-01-13

95 Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instalación de nuevos tramos). 2 días mié 30-01-13

96 Red de tubos de desagues 2 días mié 30-01-13

97 Prueba hidraulica 1 día vie 01-02-13

98 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 3 días vie 01-02-13

99 Conexión electrica de equipos 2 días dom 03-02-13

100 Instalación de mangas flexibles 2 días jue 07-02-13

101 Instalación de difusores y retornos 2 días vie 08-02-13

102 Instalación de termostatos 2 días mié 30-01-13

103 Prueba y puesta en marcha 1 día mar 05-02-13

104 SEGURIDAD 18 días dom 27-01-13

105 Deteccion 18 días dom 27-01-13

106 Canalización 2 días dom 27-01-13

107 Cableado 1 día mar 29-01-13

108 Instalación de detectores 1 día lun 11-02-13

109 Conexión a central 1 día mar 12-02-13

110 Puesta en marcha 1 día mié 13-02-13

111 Extinción 16 días dom 27-01-13

112 Red Pipping matriz de agua 3 días dom 27-01-13

113 Instalación y bajada de velas 2 días jue 07-02-13

114 Prueba de presión 1 día sáb 09-02-13

115 Instalación de sprinklers 1 día dom 10-02-13

116 Pruebas y puesta en marcha 1 día lun 11-02-13

117 CORTINAS 22 días jue 24-01-13

118 Retiro de cortinas existentes 1 día jue 24-01-13

119 Reinstalación de cortinas existentes 1 día jue 14-02-13

120 MOBILIARIO ESPECIAL 3 días dom 27-01-13

121 Instalacion mobiliario especial 3 días dom 27-01-13

122 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 53 días vie 18-01-13

123 Compra de mobiliario 0 días vie 18-01-13

124 Llegada de mobiliario PRIMERA ETAPA a obra 0 días dom 24-02-13

125 Instalación y armado 4 días lun 25-02-13

126 MODIFICACIÓN PRIVADO 5 días jue 07-03-13

127 Trabajos de demolición, estructura de vigas y otros 5 días jue 07-03-13

128 ASEO 3 días mar 12-03-13

129 Aseo Final 3 días mar 12-03-13

130 ENTREGA DE OBRA 1 día vie 15-03-13

131 Entrega provisoria de Etapa 1 1 día vie 15-03-13

132

133

134

135 ETAPA 2 35 días jue 28-03-13

136 REQUISITOS INGRESO A OBRA 0 días jue 28-03-13

137 Entrega de piso SEGUNDA 1/2 planta piso 8 0 días jue 28-03-13

138 OBRA NOVO NORDISK PISO 8º ETAPA 2 Plazo en días hábiles. 35 días vie 29-03-13

139 INICIO DE OBRA 35 días vie 29-03-13

140 DEMOLICION Nº2  1/2 PLANTA FINAL 6 días vie 29-03-13

141 Protección de piso 1 día vie 29-03-13

142 Demolición de tabiques y cielos duros 3 días dom 31-03-13

143 Desinstalación de cristales a reutilizar 1 día sáb 30-03-13

144 Desarme de inst. eléctrica actual 2 días sáb 30-03-13

145 Desarme de inst. de seguridad actual 2 días sáb 30-03-13

146 Desarme de inst. de clima actual 2 días sáb 30-03-13

147 Trazado 1 día mié 03-04-13

148 TABIQUES 4 días mar 02-04-13

149 Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 2 días jue 04-04-13

150 Emplacado 1ª cara y aislación 2 días mar 02-04-13

151 Emplacado 2ª cara 2 días mar 02-04-13

152 Refuerzos en tabiques 1 día mar 02-04-13

153 CIELO, VIGA Y CENEFAS 18 días dom 31-03-13

154 Cielo Duro 17 días lun 01-04-13

155 Estructura Cielo Duro y cenefas 3 días lun 01-04-13

156 Emplacado Cielo duro y cenefas 2 días mar 16-04-13

157 Cielo americano 2 días mar 16-04-13

158 Instalación perfilería. (estructura) 2 días mar 16-04-13

159 Instalación de palmetas 2 días mar 16-04-13

160 Vigas Volcometal 5 días dom 31-03-13

161 Estructura vigas 3 días dom 31-03-13

162 Emplacado de vigas 2 días mié 03-04-13

163 TABIQUERIA DE CRISTAL 12 días jue 18-04-13

164 Rectificación de medidas cristales nuevos 0 días jue 18-04-13

165 Instalación de perfiles, cristales nuevos y existentes (reutilizados) 2 días lun 29-04-13

166 PAVIMENTOS 2 días vie 05-04-13

167 Instalación de piso de madera reutilizado 2 días vie 05-04-13

168 Instalación de porcelanato PISO 2 días vie 05-04-13

169 GUARDAPOLVOS 2 días mar 23-04-13

170 Instalación de guardapolvos 2 días mar 23-04-13

171 PUERTAS 20 días sáb 06-04-13

172 P. Madera 20 días sáb 06-04-13

173 Rectificación de medidas 0 días sáb 06-04-13

174 Instalación de Marcos 2 días dom 21-04-13

175 Instalación de puertas 2 días jue 25-04-13

176 P. de cristal 2 días mar 23-04-13

177 Reubicación de puertas de cristal existente 2 días mar 23-04-13

178 PINTURA 25 días mar 02-04-13

179 Preparación de tabiques y muros 3 días mar 02-04-13

180 Pintura en muros y tabiques 1º mano 3 días mar 02-04-13

181 Pintura en muros y tabiques 2º mano 2 días dom 21-04-13

182 Preparación y empastado de vigas 2 días vie 05-04-13

183 Preparación y empastado cielo 2 días mié 17-04-13

184 Pintura en cielos 1º mano 2 días vie 19-04-13

185 Pintura en cielos 2º mano 2 días dom 21-04-13

186 Barniz puertas 2 días jue 25-04-13

187 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 31 días lun 01-04-13

188 Electricidad y dato 31 días lun 01-04-13

189 Canalizaciones por tabiquería 3 días lun 01-04-13

190 Canalizaciones por cielo 3 días mié 10-04-13

191 Cableado por tabiquería 2 días jue 04-04-13

192 Cableado por cielo 3 días sáb 13-04-13

193 Canalizaciones por piso 2 días mié 10-04-13

194 Cableado por piso 2 días vie 12-04-13

195 Canalización perimetro 2 días lun 01-04-13

196 Cableado perimetro 2 días lun 01-04-13

197 Canalización de mobiliario 2 días sáb 27-04-13

198 Cableado por mobiliario 2 días sáb 27-04-13

199 Instalación de luminarias 2 días jue 18-04-13

200 Trabajos en tablero 2 días mar 16-04-13

201 Arranques electricos para clima 2 días vie 12-04-13

202 Canalización de termostatos 2 días jue 04-04-13

203 Instalación de interruptores 2 días sáb 06-04-13

204 Instalación de face plates 2 días sáb 27-04-13

205 Trabajos en Rack 2 días lun 29-04-13

206 Certificación 2 días mar 30-04-13

207 Rotulación 1 día mar 30-04-13

208 CLIMA 17 días jue 04-04-13

209 Revisión y mantención de equipos de clima existentes 2 días jue 04-04-13

210 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 2 días sáb 06-04-13

211 Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instalación de nuevos tramos). 2 días lun 08-04-13

212 Red de tubos de desagues 2 días lun 08-04-13

213 Prueba hidraulica 1 día mié 10-04-13

214 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 3 días lun 08-04-13

215 Conexión electrica de equipos 2 días dom 14-04-13

216 Instalación de mangas flexibles 2 días jue 18-04-13

217 Instalación de difusores y retornos 2 días vie 19-04-13

218 Instalación de termostatos 2 días lun 08-04-13

219 Prueba y puesta en marcha 1 día mar 16-04-13

220 SEGURIDAD 18 días sáb 06-04-13

221 Deteccion 18 días sáb 06-04-13

222 Canalización 2 días sáb 06-04-13

223 Cableado 1 día lun 08-04-13

224 Instalación de detectores 1 día dom 21-04-13

225 Conexión a central 1 día lun 22-04-13

226 Puesta en marcha 1 día mar 23-04-13

227 Extinción 17 días sáb 06-04-13

228 Red Pipping matriz de agua 3 días sáb 06-04-13

229 Instalación y bajada de velas 2 días jue 18-04-13

230 Prueba de presión 1 día sáb 20-04-13

231 Instalación de sprinklers 1 día dom 21-04-13

232 Pruebas y puesta en marcha 1 día lun 22-04-13

233 CORTINAS 25 días vie 29-03-13

234 Retiro de cortinas existentes 1 día vie 29-03-13

235 Reinstalación de cortinas existentes 1 día lun 22-04-13

236 MOBILIARIO ESPECIAL 3 días vie 05-04-13

237 Instalacion mobiliario especial 3 días vie 05-04-13

238 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 2 días dom 28-04-13

239 Llegada de mobiliario SEGUNDA ETAPA a obra 0 días dom 28-04-13

240 Instalación y armado 2 días lun 29-04-13

241 ASEO 2 días mar 30-04-13

242 Aseo Final 2 días mar 30-04-13

243 ENTREGA DE OBRA 1 día jue 02-05-13

244 Entrega provisoria de Etapa 2 1 día jue 02-05-13
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