
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

2 QUILMES 84 días mié 12/12/12 mar 05/03/13

3 INICIO 0 días mié 12/12/12 mié 12/12/12

4 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS Y
CONTROLES

21 días mié 12/12/12 mar 01/01/13

14 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO
ESTRUCTURADO

84 días mié 12/12/12 mar 05/03/13

15 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Y VENTILACIONES

50 días mié 19/12/12 mié 06/02/13

5 ALBAÑILERIA 35 días mié 26/12/12 mar 29/01/13

16 INSTALACION SANITARIA 21 días dom 30/12/12 sáb 19/01/13

8 TABIQUES DE DURLOCK 28 días sáb 05/01/13 vie 01/02/13

11 HERRERIA 10 días vie 18/01/13 dom 27/01/13

10 PINTURA 40 días mié 23/01/13 dom 03/03/13

9 CIELORRASOS 28 días lun 28/01/13 dom 24/02/13

6 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO
EXTERIOR

6 días sáb 02/02/13 jue 07/02/13

7 CARPINTERIA INTERIOR 15 días sáb 02/02/13 sáb 16/02/13

17 GRAFICA Y CARTELERIA 15 días vie 08/02/13 vie 22/02/13

19 CORTINAS 7 días vie 15/02/13 jue 21/02/13

13 ZOCALOS 7 días vie 22/02/13 jue 28/02/13

12 PISO TECNICO 2 días mié 27/02/13 jue 28/02/13

18 MUEBLES 12 días vie 22/02/13 mar 05/03/13
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Proyecto: QUILMES inicio 12-12-1
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