
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

2 QUILMES 84 días sáb 15/12/12 sáb 09/03/13

3 INICIO 0 días sáb 15/12/12 sáb 15/12/12

4 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS Y
CONTROLES

21 días sáb 15/12/12 sáb 05/01/13

14 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO
ESTRUCTURADO

84 días sáb 15/12/12 sáb 09/03/13

15 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Y VENTILACIONES

50 días sáb 22/12/12 dom 10/02/13

5 ALBAÑILERIA 35 días sáb 29/12/12 sáb 02/02/13

16 INSTALACION SANITARIA 21 días mié 02/01/13 mié 23/01/13

8 TABIQUES DE DURLOCK 28 días mar 08/01/13 mar 05/02/13

11 HERRERIA 10 días lun 21/01/13 jue 31/01/13

10 PINTURA 40 días sáb 26/01/13 jue 07/03/13

9 CIELORRASOS 28 días jue 31/01/13 jue 28/02/13

6 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO
EXTERIOR

6 días mar 05/02/13 lun 11/02/13

7 CARPINTERIA INTERIOR 15 días mar 05/02/13 mié 20/02/13

17 GRAFICA Y CARTELERIA 15 días lun 11/02/13 mar 26/02/13

19 CORTINAS 7 días lun 18/02/13 lun 25/02/13

13 ZOCALOS 7 días lun 25/02/13 lun 04/03/13

18 MUEBLES 12 días lun 25/02/13 sáb 09/03/13

12 PISO TECNICO 2 días sáb 02/03/13 lun 04/03/13
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Proyecto: QUILMES inicio 15-12-1
Fecha: mar 02/07/13


