
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA 16 días mié 06/03/13 jue 21/03/13

2 ETAPA 1 12 días mié 06/03/13 lun 18/03/13

5 PISOS 1 día mié 06/03/13 mié 06/03/13

6 SECADO DE PISO 1 día jue 07/03/13 jue 07/03/13

3 DURLOCK 1 día vie 08/03/13 vie 08/03/13

4 PREPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO 1 día vie 08/03/13 vie 08/03/13

7 PINTURA 3 días sáb 09/03/13 lun 11/03/13

9 CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART.
ILUMINACIÓN

2 días mar 12/03/13 mié 13/03/13

8 EQUIPAMIENTO 3 días vie 15/03/13 lun 18/03/13

10 ETAPA 2 12 días mié 06/03/13 dom 17/03/13

11 DURLOCK 1 día mié 06/03/13 mié 06/03/13

13 PREPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO 1 día mié 06/03/13 mié 06/03/13

15 PISOS 1 día jue 07/03/13 jue 07/03/13

12 SECADO DE PISO 1 día vie 08/03/13 vie 08/03/13

14 PINTURA 3 días sáb 09/03/13 lun 11/03/13

17 CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART.
ILUMINACIÓN

2 días mar 12/03/13 mié 13/03/13

16 EQUIPAMIENTO 3 días vie 15/03/13 dom 17/03/13

18 ETAPA 3 14 días mié 06/03/13 mar 19/03/13

21 PREPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO 2 días mié 06/03/13 jue 07/03/13

19 DURLOCK 1 día jue 07/03/13 jue 07/03/13

23 PISOS 3 días vie 08/03/13 dom 10/03/13

20 SECADO DE PISO 1 día lun 11/03/13 lun 11/03/13

22 PINTURA 3 días mar 12/03/13 jue 14/03/13

24 EQUIPAMIENTO 3 días vie 15/03/13 dom 17/03/13

25 CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART.
ILUMINACIÓN

2 días lun 18/03/13 mar 19/03/13
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PISOS
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PINTURA

12/03 13/03
CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART. ILUMINACIÓN
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DURLOCK

08/03 10/03
PISOS
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SECADO DE PISO
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PINTURA
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EQUIPAMIENTO

18/03 19/03
CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART. ILUMINACIÓN
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

26 ETAPA 4 16 días mié 06/03/13 jue 21/03/13

28 PREPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO 4 días mié 06/03/13 sáb 09/03/13

27 DURLOCK 2 días vie 08/03/13 sáb 09/03/13

30 PISOS 3 días dom 10/03/13 mar 12/03/13

31 SECADO DE PISO 1 día mié 13/03/13 mié 13/03/13

29 PINTURA 4 días jue 14/03/13 dom 17/03/13

32 EQUIPAMIENTO 2 días lun 18/03/13 mar 19/03/13

33 CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART.
ILUMINACIÓN

2 días mié 20/03/13 jue 21/03/13

34 ETAPA 5 16 días mié 06/03/13 jue 21/03/13

36 PREPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO 7 días mié 06/03/13 mar 12/03/13

35 DURLOCK 3 días dom 10/03/13 mar 12/03/13

38 PISOS 2 días mié 13/03/13 jue 14/03/13

39 SECADO DE PISO 1 día vie 15/03/13 vie 15/03/13

37 PINTURA 3 días sáb 16/03/13 lun 18/03/13

40 EQUIPAMIENTO 1 día mar 19/03/13 mar 19/03/13

41 CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART.
ILUMINACIÓN

2 días mié 20/03/13 jue 21/03/13

42 ETAPA 6 16 días mié 06/03/13 jue 21/03/13

43 VIGA 1 día mié 06/03/13 mié 06/03/13

44 LOSA Y CARPETA 2 días jue 07/03/13 vie 08/03/13

45 DURLOCK 3 días dom 10/03/13 mar 12/03/13

47 PISOS 2 días mié 13/03/13 jue 14/03/13

48 SECADO DE PISO 1 día vie 15/03/13 vie 15/03/13

46 PINTURA 3 días sáb 16/03/13 lun 18/03/13

49 EQUIPAMIENTO 1 día mar 19/03/13 mar 19/03/13

50 CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART.
ILUMINACIÓN

2 días mié 20/03/13 jue 21/03/13

06/03 21/03
ETAPA 4

06/03 09/03
PREPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO

08/03 09/03
DURLOCK

10/03 12/03
PISOS

13/03 13/03
SECADO DE PISO

14/03 17/03
PINTURA

18/03 19/03
EQUIPAMIENTO

20/03 21/03
CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART. ILUMINACIÓN

06/03 21/03
ETAPA 5

06/03 12/03
PREPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO

10/03 12/03
DURLOCK

13/03 14/03
PISOS

15/03 15/03
SECADO DE PISO

16/03 18/03
PINTURA

19/03 19/03
EQUIPAMIENTO

20/03 21/03
CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART. ILUMINACIÓN

06/03 21/03
ETAPA 6

06/03 06/03
VIGA

07/03 08/03
LOSA Y CARPETA

10/03 12/03
DURLOCK

13/03 14/03
PISOS

15/03 15/03
SECADO DE PISO

16/03 18/03
PINTURA

19/03 19/03
EQUIPAMIENTO

20/03 21/03
CABLEADO DE PUESTOS / COLOC. ART. ILUMINACIÓN
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