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1 PISO 2° FRENTE, SANITARIOS Y HALL ASCENSORES PISO 2° FRENTE, SANITARIOS Y HALL ASCENSORES ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 13/06

2 . DEMOLICIONES DEMOLICIONES L ________________________________________________________________________________________| 13/06

3 . Demoliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanitaric | oliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanitarios y office. . —17/06

4 . Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existente Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existenté}l . 20/06

5 . Descolocacion de revestimientos en sanitarios y hall Descolocacion de revestimjentos en sanitarios y haﬂ}l 3.22/06

6 . Demolicion de mamposteria en sector sanitarios y hall Dempoplicién de mamposteria en sector sanitarios y hall Iv 724106;

7 . ALBANILERIA ALBANILERIA 1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 23/06

8 . Reparacion revogues flojos en muros Reparacion revoques flojos en muroL} J26/06

9 . Mamposteria nueva en sector sanitarios Mamposteria nueva en sector sanitarioé) —2#/06

10 . Revoques bajo revestimiento en sanitarios Revoques bajo revestimiento en sanitarioé}l ,729/06

11 . Picado de canaletas para pisoductos. Plcado de canaletas para pisoductoﬁT}l |—|02/07

12 . Tapado de canaletas para pisoductos. Tapado de canaletas para pisoductosT}I —[01£077

13 . Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/pisg-)| —-03/07

14 . Tapado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. Tapado de canaletps para canalizaciones eléctricas p/piso*l av97/07

15 . Reparacion carpeta en sectores varios Reparacion carpeta en sectores varios —10/07

16 . Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitarias Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitaria: ﬂ04/07

17 . Carpeta nueva en sanitarios Carpeta nuevga en sanitarioé}l_ . 05/07

18 . Carpeta para recibir porcellanatto Carpeta para recibir pprcellanatt 24 . 06/07

19 . Colocacién de revestimientos piso y pared en sanitarios y coffee Colocacion de revestimientos piso y pared ¢n sanitarigs y coffee . ‘J_W'm

20 . Colocacién de porcellanatto en hall ascensores < Colocacion de porcellanatto en hall ascensores . 17/07

21 . Recolocacion de puertas en sanitarios y office Recolocacién de puertas en sanitarios y office . . 03/07

22 . INSTALACION SANITARIA INSTALACION SANITARIA - 25/06

23 . Tendido de nuevas instalaciones Tendido de nuevas instalaciones . . 03/07

24 . Colocacién de artefactos sanitarios Colocacion de artefactos sanitarios . 17/07

25 . TABIQUES DURLOCK TABIQUES DURLOCK - 05/07

26 . Estructura y emplacado 1 cara Estructurpy emplacado 1 carap 96/07

27 . Emplacado 2 cara y masillado Empldcado 2 caray masillado . .707/07

28 . Tabigue medio forro en muros medianeros Tabique|medio forrfjo en muros medianero§}l 08/07

2 | CIELORRASO DESMONTABLE CIELORRASO DESMONTABLE I 08/07

30 . Armado de perfileria Armado de perfileria . . 11/07

31 . Emplacado y huecos para iluminacion y A°A° Emplacado y huecos para iluminacién y A°AD . 23/07

32 . CIELORRASO DURLOCK CIELORRASO DURLOCK — 26/06

33 . Armado de estructura y emplacado en hall ascensores Armado de estructuray emplagado en hall ascensores . .709/07

34 . Cajones en cielorraso durlock Cajones en cielorraso durlock . . 30/06 L

35 . Garganta en hall de ascensores Garganta en hall de ascensore . . 11/07

36 . HERRERIA HERRERIA - 28/06

37 . Refuerzo para puertas blindex Refuerzo|para puertas blindex). , 30/06

38 . Zébcalo aluminio anodizado, provisién y colocacién Zécalo aluminio anodizado, provision y colocacion 20/07 +

39 . Solias acero inoxidable terminacion pulido mate < Solias acero inoxidable terminacion pulido mate 22/07

40 . Ménsulas para mesadas en sanirtarios y office Ménsulas para mesadas en sanirtarios y office . 19/07

41 . MESADAS ME$SADAS 19/07

42 . Colocacion de mesadas en sanitarios y coffee Colocacion de mesadas|en sanitarios |y coffee . .

43 . CRISTALES CRISTALES < 18/07

44 . Colocacién de frentes vidriados y puertas blindex Colocacion de frentes vidriados y pugrtas blindex 1-20/07

45 . Espejos en sanitarios Espejos en sanitarios 23/07

4% PISO ALFOMBRA PISO ALFOMBRA I 18/07

a7 . Masa niveladora para colocacion de Alfombra Masa|niveladora para colocacion|de Alfombra . :'21/07

48 . Colocacién de alfombra Cologagjon de alfombra . . 23/07

49 . PISO VINILICO PISO VINILICO 20/07

50 . Masa niveladora para colocacion de piso vinilico Masa niveladora para colocacion de piso vinilic , 21/07

51 . Colocacién de piso vinilico Colocacion de piso vinilic 23/07

52 CARPINTERIA DE MADERA CARPINTERIA DE MADERA . 11/07

53 . Provision y colocacion puertas Provision y colocacion puertas)p .

54 Provision y colocacién de muebles en sanitarios y office Provision y colocacion de muebles en sanitarios y office . 16/07

55 . ZOCALOS ZOCALOS 08/07

56 . Colocacién de zécalos Colocacion de zécalos 09/07

57 PINTURA PINTURA 04/07

58 . Latex comdn en cielorrasos Latex comun en|cielorraso ;‘r ﬂl3/07

59 . Latex satinado para interior en muros Latex satinado para interior en muro§}l . 16/07

60 . Esmalte sintetico en zocalos Esmalte sintetico en zocaloé) | 17i07 l

61 . Esmalte sintetico en carpinterias existentes Esmalte sintetico en carpinterias existentes . ﬂ22/07

62 . Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo A°A . 17/07 L

63 Detalles varios Detalles vario . 23/07

64 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 18/06

65 . Desarme Instalacion Existente Desarme Instalacign Existente‘r . 20/06

66 Tablero tension comin Tablero tension comunp 1707

67 TableroTension dedicada TableroTension dedicadavl 21/07

68 . Bocas de lluminacion Bocas de lluminacion h . 26/06

69 . Instalacion nuevos Artefactos de lluminacion Instalacion nuevos Artefactos de lluminacion . . 18/07

70 lluminacién emergencia sin provision artefactos lluminacion emergencia sin provision artefactos . g30/06

71 Cafierias vacias p/deteccion incendio y control accesos Cafierias vacias p/deteccion incendio y control accesoé}l 0107 —

72 . Pisoducto, provisién y colocacion Pisoducto, provision y colocaci6 i d 05/07

73 . Carierias para canalizaciones grales. de piso, complemento de caf afierias para canalizaciones grales. de piso, complemento de cafierias existentes . Hos/o7

74 . Alimentacion Equipos Aire Acondicionado Central existentes ( cant Alimentacion Equipos |Aire Acondicionado Central existentes ( cant. 2u ) ]v98/07

75 . Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 5TR c/u ( Alimentacion Equipos Aire Acagndicionado separados de 5TR cfu ( cant. 2u ) . . 10/07

76 . Tomas de Servicio Tomas de Servicio . . 29/06 <

7 . Cableado 220 v comun Cablgado 220 v comun . ;99/07

78 . Cableado 220 v dedicada Cableado 220 v dedicada . .

79 . Cableado Datos Categoria 6E Cableado Datos Categoria 6E . ]_14/07

80 . Cableado Voz Categoria 6E Cableado Voz Categoria 6E . . 16/07 <

81 Periscopios Periscopios . -25/07

82 . Cafieria vacia p/ CCTV Cafieria vacia p/ CCTV ‘IV . 04/07

83 Rack + Patch Panels Rack + Patch Panels . -18/07

84 . Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico Iv 20/07

85 . Puesta a Tierra Puesta a Tierra . 21/07

86 . ARTEFACTOS ILUMINACION ARTEFACTOS ILUMINACION - . 05/07

87 . Instalacion artefactos iluminacién Instalacion artefactos iluminacion . . 07/07

88 EQUIPAMIENTO HALL ASCENSORES EQUIPAMIENTO HALL ASCENSORES < 20/07

89 Mueble recepcioén Mueble recepcion . 21/07

90 . INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 23/06

91 . Provision e instalacion de conductos de aire acondicionado, aislaci Provisién e instalacién de conductos de aire acondicionado, aislaciones y flexibles. . ﬂ02/07

92 . Provision e instalacion de equipos tipo Split Provision e instalacion de equipos tipo Splik}l MOJ—

93 . EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 17/06

94 . Fabricacion Fabricacion | 22/07

95 . Armado de muebles Armado de muebles . ﬂ27/()7

96 GRAFICA Y SENALIZACION GRAFICA Y SENALIZACION 20/07

97 Provisién e instalacién film esmerilado en vidrios y cartelera acrilict EE— 21/07

98 LIMPIEZA DE OBRA LIMPIEZA DE OBRA . . 25/07

99 Limpieza de Obra final Limpieza de Obra finaLh J 27107
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