
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 FIRMA DE CONTRATO / APROBACION DE PRESUPUESTO 0 días mar 01/05/12 mar 01/05/12

2 COMPRA DE MUEBLES 0 días mié 09/05/12 mié 09/05/12

3 ENTREGA MUEBLES 0 días mié 01/08/12 mié 01/08/12

4 PRIMERA ETAPA 40 días mar 12/06/12 lun 06/08/12

5 SEGUNDA ETAPA 40 días mar 07/08/12 lun 01/10/12

6 TERCERA ETAPA 20 días mar 02/10/12 lun 29/10/12

7 CUARTA ETAPA (ALFOMBRA Y PNTURA POR FUERA DE ETAPAS ANTERIORES) 30 días mar 30/10/12 lun 10/12/12

8 FINAL OBRA 0 días lun 10/12/12 lun 10/12/12
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GIVAUDAN - CRONOGRAMA ETAPAS OBRA
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Proyecto: CRONOGRAMA
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