
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA 67 días vie 22-03-13 mié 12-06-13

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO 4 días vie 22-03-13 mié 27-03-13
3 PAGO ANTICIPO 0 días vie 22-03-13 vie 22-03-13
4 Entrega FORMAL de terreno de Recsa a Contract 0 días vie 22-03-13 vie 22-03-13
5 Entrega de equipos de clima y equipos en general de la especialidad por parte del edificio 0 días vie 22-03-13 vie 22-03-13

6 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio y Cliente. 0 días vie 22-03-13 vie 22-03-13

7 Visa de proyectos de especialidades por administración del edificio (certificaciones) 0 días mié 27-03-13 mié 27-03-13

8 Compra de Mobiliario (SUJETA A APROBACIÓN DE PRESUPUESTO) 0 días mar 26-03-13 mar 26-03-13
9 OBRA RECSA. Plazo en días hábiles 66 dias. Inicio de

obra Lunes 25-03-13. Entrega miercoles 12-06-2013 Plazo
dias corridos 80 dias.

66 días lun 25-03-13 mié 12-06-13

10 INICIO DE OBRA 66 días lun 25-03-13 mié 12-06-13

11 TRABAJOS PRELIMINARES 17 días lun 25-03-13 lun 15-04-13
12 Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 2 días lun 25-03-13 mar 26-03-13
13 Inst. de luminaria provisoria 2 días lun 25-03-13 mar 26-03-13
14 Inst. de faenas 4 días mar 26-03-13 lun 01-04-13
15 Levantamiento de losa (niveles) 2 días lun 01-04-13 mar 02-04-13
16 Nivelación de losa pisos 7 días mié 03-04-13 mié 10-04-13
17 Trazado (sujeto a aprobación de cliente) Cualquier demora en esta aprobación genera

atraso en el desarrollo de la obra
6 días mar 09-04-13 lun 15-04-13

18 APROBACION DE TRAZADO 0 días lun 15-04-13 lun 15-04-13
19 DEMOLICION 4 días mié 27-03-13 mar 02-04-13
20 Desinstalación y retiro de lavacopas 2 días mié 27-03-13 jue 28-03-13
21 Desarme de inst. eléctrica actual areas a demoler 2 días mié 27-03-13 jue 28-03-13
22 Demolición de cielos 1 día lun 01-04-13 lun 01-04-13
23 Demolición de tabiques 2 días lun 01-04-13 mar 02-04-13
24 Levante de pavimentos existentes. 2 días lun 01-04-13 mar 02-04-13
25 TABIQUES 19 días mar 16-04-13 mié 08-05-13
26 Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 10 días mar 16-04-13 vie 26-04-13
27 Emplacado 1ª cara y aislación 6 días mar 23-04-13 lun 29-04-13
28 Refuerzos en tabiques 3 días sáb 27-04-13 mar 30-04-13
29 Emplacado 2ª cara 6 días jue 02-05-13 mié 08-05-13
30 CIELO, VIGA Y CENEFAS 29 días mié 24-04-13 mar 28-05-13
31 Cielo Duro 24 días mié 24-04-13 mié 22-05-13
32 Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 7 días mié 24-04-13 jue 02-05-13
33 Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 5 días vie 17-05-13 mié 22-05-13
34 Cielo americano 7 días mar 21-05-13 mar 28-05-13
35 Instalación perfilería. (estructura) 7 días mar 21-05-13 mar 28-05-13
36 Instalación de palmetas 4 días jue 23-05-13 lun 27-05-13
37 Vigas Volcometal 7 días mié 24-04-13 jue 02-05-13
38 Estructura vigas 4 días mié 24-04-13 sáb 27-04-13
39 Emplacado de vigas 4 días sáb 27-04-13 jue 02-05-13
40 TABIQUERIA DE CRISTAL 20 días mié 08-05-13 vie 31-05-13
41 Rectificación de medidas cristales 0 días mié 08-05-13 mié 08-05-13
42 Instalación de perfiles y cristales 6 días mar 21-05-13 lun 27-05-13
43 Instalación de film 3 días mié 29-05-13 vie 31-05-13
44 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 29 días jue 25-04-13 mié 29-05-13
45 Instalación de Alfombra 4 días sáb 25-05-13 mié 29-05-13
46 Instalación de porcelanato PISO 2 días mar 21-05-13 mié 22-05-13
47 Instalación de porcelanato MUROS 2 días jue 25-04-13 vie 26-04-13
48 GUARDAPOLVOS 7 días jue 30-05-13 jue 06-06-13
49 Instalación de guardapolvos 7 días jue 30-05-13 jue 06-06-13
50 PUERTAS 26 días mar 07-05-13 mié 05-06-13
51 P. Madera 26 días mar 07-05-13 mié 05-06-13
52 Rectificación de medidas 0 días mar 07-05-13 mar 07-05-13
53 Instalación de Marcos 3 días jue 30-05-13 sáb 01-06-13
54 Instalación de puertas 3 días lun 03-06-13 mié 05-06-13
55 P. de cristal 15 días mié 08-05-13 sáb 25-05-13
56 Rectificación de medidas 0 días mié 08-05-13 mié 08-05-13
57 Instalación de puertas de cristal acceso sur 2 días vie 24-05-13 sáb 25-05-13
58 PINTURA 51 días mié 10-04-13 sáb 08-06-13
59 Prep. y enlucido pilares y muros existentes 10 días mié 10-04-13 sáb 20-04-13
60 Preparación de tabiques 12 días mar 07-05-13 lun 20-05-13
61 Pintura en muros y tabiques 1º mano 7 días mié 15-05-13 mié 22-05-13
62 Pintura en muros y tabiques 2º mano 7 días lun 20-05-13 lun 27-05-13
63 Preparación y empastado de vigas 10 días vie 03-05-13 mar 14-05-13
64 Preparación y empastado de cielo y areas de losa 14 días mié 15-05-13 jue 30-05-13
65 Pintura en cielos 1º mano 3 días sáb 25-05-13 mar 28-05-13
66 Pintura en cielos 2º mano 3 días lun 27-05-13 mié 29-05-13
67 Pintura puertas retoques marcos 3 días jue 06-06-13 sáb 08-06-13
68 INSTALACION SANITARIA 35 días mar 23-04-13 lun 03-06-13
69 Conexión de lavacopas 2 días mar 23-04-13 mié 24-04-13
70 Inst. de artefactos 1 día lun 03-06-13 lun 03-06-13
71 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 43 días sáb 20-04-13 lun 10-06-13
72 Electricidad y dato 43 días sáb 20-04-13 lun 10-06-13
73 Canalizaciones por tabiquería 8 días jue 25-04-13 sáb 04-05-13
74 Canalizaciones por cielo 12 días sáb 20-04-13 sáb 04-05-13
75 Cableado por tabiquería 7 días sáb 11-05-13 sáb 18-05-13
76 Cableado por cielo 12 días mar 07-05-13 lun 20-05-13
77 Canalizaciones por piso 5 días lun 29-04-13 sáb 04-05-13
78 Cableado por piso 3 días vie 03-05-13 lun 06-05-13
79 Canalización perimetro 4 días lun 13-05-13 jue 16-05-13
80 Cableado perimetro 7 días lun 13-05-13 lun 20-05-13
81 Canalización de mobiliario 3 días mar 04-06-13 jue 06-06-13
82 Cableado por mobiliario 3 días jue 06-06-13 sáb 08-06-13
83 Instalación de luminarias 5 días mié 22-05-13 lun 27-05-13
84 Trabajos en tableros 14 días mar 21-05-13 mié 05-06-13
85 Arranques electricos para clima 4 días sáb 18-05-13 mié 22-05-13
86 Instalación de interruptores 4 días mar 28-05-13 vie 31-05-13
87 Instalación de face plates 2 días sáb 01-06-13 lun 03-06-13
88 Instalación y armado de Rack bastidor 1 día mar 28-05-13 mar 28-05-13
89 Trabajos en Racks 5 días mié 29-05-13 lun 03-06-13
90 Certificación 2 días sáb 08-06-13 lun 10-06-13
91 Rotulación 2 días sáb 08-06-13 lun 10-06-13
92 CORRIENTES DEBILES 26 días lun 06-05-13 mar 04-06-13
93 Control de acceso 12 días vie 17-05-13 jue 30-05-13
94 Cableado 2 días vie 17-05-13 sáb 18-05-13
95 Instalación de dispositivo Control. 2 días mié 22-05-13 jue 23-05-13
96 Instalación de retenedores 1 día lun 27-05-13 lun 27-05-13
97 Instalación de pulsadores. 2 días lun 27-05-13 mar 28-05-13
98 Prueba y puesta en marcha 2 días mié 29-05-13 jue 30-05-13
99 CCTV 26 días lun 06-05-13 mar 04-06-13
100 Cableado 3 días lun 06-05-13 mié 08-05-13
101 Instalación de camaras 2 días jue 30-05-13 vie 31-05-13
102 Prueba y puesta en marcha 2 días lun 03-06-13 mar 04-06-13
103 CLIMA 30 días mié 24-04-13 mié 29-05-13
104 Trazado y definición de ubicación de equipos 2 días mié 24-04-13 jue 25-04-13
105 Izado y montaje de equipos de clima. 3 días vie 26-04-13 lun 29-04-13
106 Inst. de cañones y tuberias. 15 días mar 30-04-13 vie 17-05-13
107 Red de tubos de desagues 4 días vie 24-05-13 mar 28-05-13
108 Prueba de refrigerante 7 días mié 22-05-13 mié 29-05-13
109 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 14 días sáb 04-05-13 lun 20-05-13
110 Conexión electrica de equipos 2 días sáb 18-05-13 lun 20-05-13
111 Instalación de mangas 4 días mié 15-05-13 sáb 18-05-13
112 Instalación de difusores y retornos 3 días mar 14-05-13 jue 16-05-13
113 Instalación de termostatos 3 días mar 21-05-13 jue 23-05-13
114 Prueba y puesta en marcha 3 días vie 24-05-13 lun 27-05-13
115 SEGURIDAD 34 días sáb 27-04-13 jue 06-06-13
116 Extincion 34 días sáb 27-04-13 jue 06-06-13
117 Matriz pipping 4 días sáb 27-04-13 jue 02-05-13
118 Ramales 5 días vie 03-05-13 mié 08-05-13
119 Bajada de velas 2 días mié 29-05-13 jue 30-05-13
120 Pruebas de presión 2 días vie 31-05-13 sáb 01-06-13
121 Instalación de sprinklers 2 días lun 03-06-13 mar 04-06-13
122 Puesta en marcha 2 días mié 05-06-13 jue 06-06-13
123 Deteccion 25 días lun 06-05-13 lun 03-06-13
124 Canalización de detección 6 días lun 06-05-13 sáb 11-05-13
125 Cableado de sensores 4 días lun 13-05-13 jue 16-05-13
126 Instalación de detectores 2 días mar 28-05-13 mié 29-05-13
127 Conexión a central 2 días jue 30-05-13 vie 31-05-13
128 Puesta en marcha 2 días sáb 01-06-13 lun 03-06-13
129 CORTINAS 22 días mié 08-05-13 lun 03-06-13
130 Rectificación de medidas 0 días mié 08-05-13 mié 08-05-13
131 Instalación de cortinas 5 días mié 29-05-13 lun 03-06-13
132 MOBILIARIO ESPECIAL 10 días jue 30-05-13 lun 10-06-13
133 Instalacion mobiliario especial 10 días jue 30-05-13 lun 10-06-13
134 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 19 días mié 15-05-13 jue 06-06-13
135 Llegada de mobiliario a obra 0 días mié 15-05-13 mié 15-05-13
136 Instalación y armado 10 días lun 27-05-13 jue 06-06-13
137 ASEO 3 días lun 10-06-13 mié 12-06-13
138 Aseo Final 3 días lun 10-06-13 mié 12-06-13
139 ENTREGA DE OBRA 0 días mié 12-06-13 mié 12-06-13
140 Entrega provisoria de obra HABILITACION 0 días mié 12-06-13 mié 12-06-13
141
142
143 HITOS PARA PAGOS DE AVANCES 30 días mié 08-05-13 mié 12-06-13
144 PAGO DE AVANCE DE OBRA A LOS 45 DIAS 30% 0 días mié 08-05-13 mié 08-05-13
145 PAGO ENTREGA PROVISORIA DE OBRA A LOS 80 DIAS 30% 0 días mié 12-06-13 mié 12-06-13
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Emplacado 2ª cara 08-05

Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 02-05
Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 22-05

Instalación perfilería. (estructura) 28-05
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Estructura vigas 27-04
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Instalación de film 31-05
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Canalizaciones por cielo 04-05
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Cableado por cielo 20-05
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Cableado por piso 06-05

Canalización perimetro 16-05
Cableado perimetro 20-05

Canalización de mobiliario 06-06
Cableado por mobiliario 08-06

Instalación de luminarias 27-05
Trabajos en tableros 05-06

Arranques electricos para clima 22-05
Instalación de interruptores 31-05

Instalación de face plates 03-06
Instalación y armado de Rack bastidor 28-05

Trabajos en Racks 03-06
Certificación 10-06

Rotulación 10-06

Cableado 18-05
Instalación de dispositivo Control. 23-05

Instalación de retenedores 27-05
Instalación de pulsadores. 28-05

Prueba y puesta en marcha 30-05

Cableado 08-05
Instalación de camaras 31-05

Prueba y puesta en marcha 04-06

Trazado y definición de ubicación de equipos 25-04
Izado y montaje de equipos de clima. 29-04

Inst. de cañones y tuberias. 17-05
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Prueba de refrigerante 29-05
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Instalación de mangas 18-05

Instalación de difusores y retornos 16-05
Instalación de termostatos 23-05

Prueba y puesta en marcha 27-05

Matriz pipping 02-05
Ramales 08-05

Bajada de velas 30-05
Pruebas de presión 01-06

Instalación de sprinklers 04-06
Puesta en marcha 06-06

Canalización de detección 11-05
Cableado de sensores 16-05

Instalación de detectores 29-05
Conexión a central 31-05

Puesta en marcha 03-06

Instalación de cortinas 03-06

Instalacion mobiliario especial 10-06

Instalación y armado 06-06

Aseo Final 12-06
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