
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

2 Obra: DUPONT 54 días lun 12/08/13 sáb 12/10/13

3 Inicio de obra 0 días lun 12/08/13 lun 12/08/13

4 DEMOLICIONES 7 días lun 12/08/13 lun 19/08/13

7 Descolocación de frentes en cristal .Interior 2 días lun 12/08/13 mar 13/08/13

5 Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de

yeso

3 días mar 13/08/13 jue 15/08/13

6 Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de

yeso; espesor promedio 0,10m

3 días vie 16/08/13 lun 19/08/13

50 INSTALACION SANITARIA 5 días mar 27/08/13 sáb 31/08/13

51 Instalación sanitaria en coffee 5 días mar 27/08/13 sáb 31/08/13

52 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO 4 días mié 28/08/13 sáb 31/08/13

53 Corrimiento de sprinklers 4 días mié 28/08/13 sáb 31/08/13

37 HERRERIA 5 días mié 28/08/13 lun 02/09/13

40 Puerta contra incendio F60 2 días mié 28/08/13 jue 29/08/13

38 soporte guias de puertas plegadizas y/o corredizas 3 días mié 28/08/13 vie 30/08/13

39 soporte puerta blindex 2 días sáb 31/08/13 lun 02/09/13

46 DIVISORIOS MOVILES 5 días sáb 31/08/13 jue 05/09/13

47 Colocación de Guía para divisor móvil 5 días sáb 31/08/13 jue 05/09/13

8 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 19 días lun 19/08/13 lun 09/09/13

9 Ejecución de estructura 4 días lun 19/08/13 jue 22/08/13

10 Emplacado de 1º cara 4 días vie 23/08/13 mar 27/08/13

11 Emplacado de 2º cara 5 días lun 02/09/13 vie 06/09/13

12 Sobre tabiques 2 días sáb 07/09/13 lun 09/09/13

13 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 8 días mié 11/09/13 jue 19/09/13

14 Ejecución de cielorraso continuo 8 días mié 11/09/13 jue 19/09/13

15 CIELORRASO MODULAR 7 días vie 20/09/13 vie 27/09/13

16 Armado de nuevos cielorraso modular 4 días vie 20/09/13 mar 24/09/13

17 Nivelación de cielorraso existente 3 días mié 25/09/13 vie 27/09/13

30 PINTURA 20 días jue 05/09/13 vie 27/09/13

31 Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado 19 días jue 05/09/13 jue 26/09/13

32 Preparación y pintura cielorraso latex común 7 días vie 20/09/13 vie 27/09/13

18 PISOS ALFOMBRADOS 42 días lun 12/08/13 sáb 28/09/13

19 Definición/Compra de alfombra 10 días lun 12/08/13 jue 22/08/13

20 Instalación de alfombra modular 2 días vie 27/09/13 sáb 28/09/13

27 PISOS TECNICOS 42 días lun 12/08/13 sáb 28/09/13

28 Definición/Compra de piso técnico 15 días lun 12/08/13 mié 28/08/13

29 Instalación de piso técnico 2 días vie 27/09/13 sáb 28/09/13

33 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 29 días mié 28/08/13 lun 30/09/13

35 Puerta  placa 2 días mié 28/08/13 jue 29/08/13

36 Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida 2 días vie 27/09/13 sáb 28/09/13

34 Mueble de cocina bajo 3 días vie 27/09/13 lun 30/09/13

69 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 30 días mar 27/08/13 lun 30/09/13

71 Instalación de cañerías de nuevo split en DC 5 días mar 27/08/13 sáb 31/08/13

70 Modificación de conductos de aire acondicionado existentes,

de acuerdo a nuevo layout

10 días mié 28/08/13 sáb 07/09/13

72 Instalación de split 3 días vie 27/09/13 lun 30/09/13

48 MESADAS 2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13

49 Instalación de mesada Granito NEGRO BRASIL 2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13

75 CORTINAS Y PERSIANAS 3 días lun 30/09/13 mié 02/10/13

76 Instalación de cortinas 3 días lun 30/09/13 mié 02/10/13

77 MUEBLES ESPECIALES 46 días lun 12/08/13 jue 03/10/13

80 Definición y Compra de Equipamiento Caporaso 10 días lun 12/08/13 jue 22/08/13

78 Mueble de recepción 2 días lun 30/09/13 mar 01/10/13

79 Mueble de guardado 4 días lun 30/09/13 jue 03/10/13

81 Armado de Equipamiento Caporaso 4 días lun 30/09/13 jue 03/10/13

21 PISOS DE MADERA / FLOTANTES 47 días lun 12/08/13 vie 04/10/13

22 Definición/Compra de piso flotante 15 días lun 12/08/13 mié 28/08/13

23 Instalación de piso flotante 2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13

24 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 47 días lun 12/08/13 vie 04/10/13

25 Definición/Compra de piso vinílico 15 días lun 12/08/13 mié 28/08/13

26 Instalación de piso vinílico 2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13

41 CRISTALES 8 días lun 30/09/13 mar 08/10/13

42 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U"

perimetral

4 días lun 30/09/13 jue 03/10/13

43 Puerta De cristal 2 días vie 04/10/13 sáb 05/10/13

44 Pizarra en cristal templado 10mm pintado color blanco con

fijaciones en aluminio

1 día lun 07/10/13 lun 07/10/13

45 Revestimiento de cristal en recepción 1 día mar 08/10/13 mar 08/10/13

73 GRAFICA Y SEÑALIZACION 4 días vie 04/10/13 mar 08/10/13

74 Colocación de vinilos 4 días vie 04/10/13 mar 08/10/13

54 INSTALACION ELECTRICA 51 días lun 12/08/13 mié 09/10/13

55 Electricidad de obra 3 días lun 12/08/13 mié 14/08/13

56 Colocación de bandejas en piso 10 días mar 20/08/13 vie 30/08/13

57 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 5 días mar 27/08/13 sáb 31/08/13

58 Cañerías Multimedia 5 días mar 27/08/13 sáb 31/08/13

60 Cableado iluminación 15 días jue 15/08/13 sáb 31/08/13

59 Cañerias vacías dentro de cielorraso para CA 8 días lun 02/09/13 mar 10/09/13

61 Cableado tensión común y dedicada 10 días sáb 31/08/13 mié 11/09/13

63 Cableado estructurado 10 días jue 12/09/13 lun 23/09/13

65 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 5 días vie 27/09/13 mié 02/10/13

62 Adecuación de tablero seccional 9 días mar 24/09/13 jue 03/10/13

66 Cableado de puestos 4 días jue 03/10/13 lun 07/10/13

64 Armado de racks, patch panels, patch cords 6 días jue 03/10/13 mié 09/10/13

67 INSTALACION CONTROL DE ACCESO 5 días vie 04/10/13 mié 09/10/13

68 Instalación de control de acceso 5 días vie 04/10/13 mié 09/10/13

82 VARIOS 6 días lun 07/10/13 sáb 12/10/13

83 Detalles terminaciones 6 días lun 07/10/13 sáb 12/10/13
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11/09 19/09
CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO
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CIELORRASO MODULAR

20/09 24/09
Armado de nuevos cielorraso modular
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Nivelación de cielorraso existente

05/09 27/09
PINTURA

05/09 26/09
Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado

20/09 27/09
Preparación y pintura cielorraso latex común

12/08 28/09
PISOS ALFOMBRADOS
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Definición/Compra de alfombra
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28/08 30/09
CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES

28/08 29/08
Puerta  placa

27/09 28/09
Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida

27/09 30/09
Mueble de cocina bajo 

27/08 30/09
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

27/08 31/08
Instalación de cañerías de nuevo split en DC

28/08 07/09
Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo a nuevo layout

27/09 30/09
Instalación de split
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MESADAS
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30/09 02/10
CORTINAS Y PERSIANAS

30/09 02/10
Instalación de cortinas

12/08 03/10
MUEBLES ESPECIALES

12/08 22/08
Definición y Compra de Equipamiento Caporaso

30/09 01/10
Mueble de recepción

30/09 03/10
Mueble de guardado 

30/09 03/10
Armado de Equipamiento Caporaso

12/08 04/10
PISOS DE MADERA / FLOTANTES

12/08 28/08
Definición/Compra de piso flotante

03/10 04/10
Instalación de piso flotante

12/08 04/10
PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA

12/08 28/08
Definición/Compra de piso vinílico

03/10 04/10
Instalación de piso vinílico

30/09 08/10
CRISTALES

30/09 03/10
Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral 

04/10 05/10
Puerta De cristal

07/10 07/10
Pizarra en cristal templado 10mm pintado color blanco con fijaciones en aluminio

08/10 08/10
Revestimiento de cristal en recepción

04/10 08/10
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04/10 08/10
Colocación de vinilos

12/08 09/10
INSTALACION ELECTRICA

12/08 14/08
Electricidad de obra

20/08 30/08
Colocación de bandejas en piso

27/08 31/08
Colocación de cañeriás para piso y en tabiques

27/08 31/08
Cañerías Multimedia

15/08 31/08
Cableado iluminación

02/09 10/09
Cañerias vacías dentro de cielorraso para CA

31/08 11/09
Cableado tensión común y dedicada 

12/09 23/09
Cableado estructurado

27/09 02/10
Colocación de Face Plate en puestos de trabajo

24/09 03/10
Adecuación de tablero seccional

03/10 07/10
Cableado de puestos

03/10 09/10
Armado de racks, patch panels, patch cords

04/10 09/10
INSTALACION CONTROL DE ACCESO

04/10 09/10
Instalación de control de acceso

07/10 12/10
VARIOS

07/10 12/10
Detalles terminaciones
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