
Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra ZOETIS 39 días jue 22/08/13 mar 15/10/13

2 Inicio de obra 1 día jue 22/08/13 jue 22/08/13

3 Modificación acceso (lo 

realiza el edificio)

0 días mié 11/09/13 mié 11/09/13

4 Muro medianero 2 días vie 23/08/13 lun 26/08/13

5 Muro medianero Sur 

(queda tramo abierto para

canlización de eléctrica)

2 días vie 23/08/13 lun 26/08/13

6 Muro medianero Este hasta 

Ducto

2 días vie 23/08/13 lun 26/08/13

7 Muro medianero desde 

ducto hasta puerta

2 días jue 19/09/13 vie 20/09/13

8 Piso técnico 23 días vie 23/08/13 mar 24/09/13

9 Replanteo 1 día vie 23/08/13 vie 23/08/13

10 Colocación de piso 3 días lun 02/09/13 mié 04/09/13

11 Realización de Recortes 1 día jue 05/09/13 jue 05/09/13

12 Colocación contra acceso 1 día lun 23/09/13 lun 23/09/13

13 Piso HPL 2 días lun 23/09/13 mar 24/09/13

14 Ajuste en madera perimetro 3 días jue 05/09/13 lun 09/09/13

15 Electrica 36 días lun 26/08/13 lun 14/10/13

16 Replanteo piso 1 día lun 26/08/13 lun 26/08/13

17 Replanteo en losa 1 día lun 26/08/13 lun 26/08/13

18 Canalizaciones bajo piso 3 días lun 26/08/13 mié 28/08/13

19 Canalizaciones en losa. 

Incluye canalizaciones 

para Detección Incendio y 

Control de Acceso.

2 días lun 26/08/13 mar 27/08/13

20 Canalizaciones en tabiques 2 días mar 10/09/13 mié 11/09/13

21 Cableado por piso 2 días jue 29/08/13 vie 30/08/13

22 Cableados en losa 2 días mié 28/08/13 jue 29/08/13

23 Cableado en tabiques 1 día jue 12/09/13 jue 12/09/13

24 Cableado para TV 1 día jue 12/09/13 jue 12/09/13

25 Colocación de cajas 1 día vie 13/09/13 vie 13/09/13

26 Calado luminarias 1 día jue 12/09/13 jue 12/09/13

27 Colocación de luminarias 3 días vie 13/09/13 mar 17/09/13

28 Colocación de plaquetas 1 día jue 03/10/13 jue 03/10/13

29 Armado de puestos de 

potencia

3 días jue 10/10/13 lun 14/10/13

30 Armado de tablero 3 días vie 13/09/13 mar 17/09/13

31 Cableado estructurado 33 días jue 29/08/13 lun 14/10/13

32 Tendido por bandeja 2 días jue 29/08/13 vie 30/08/13

33 Armado de puestos de 

dato

2 días jue 10/10/13 vie 11/10/13

34 Trabajos en Rack 2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13

35 Certificación y Rotulado 1 día lun 14/10/13 lun 14/10/13

36 Detección de Incendio sobre

losa y cielorraso

23 días mié 28/08/13 vie 27/09/13

37 Cableado 2 días mié 28/08/13 jue 29/08/13

38 Instalación de sensores 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

39 Prueba y programación 

incendio

1 día vie 27/09/13 vie 27/09/13

40 Deteccion de derrame e 

incendio bajo piso

10 días lun 26/08/13 vie 06/09/13

41 Canalizaciones 1 día lun 26/08/13 lun 26/08/13

42 Cableado 1 día mar 27/08/13 mar 27/08/13

43 Instalacion de sensores 1 día jue 05/09/13 jue 05/09/13

44 Prueba programación 

derrame

1 día vie 06/09/13 vie 06/09/13

45 Portero eléctrico y Control 

de acceso

29 días mié 28/08/13 lun 07/10/13

46 Cableado 2 días mié 28/08/13 jue 29/08/13

47 Instalacion de portero en 

puerta

2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13

48 Instalación  de pulsadores 2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13

49 Instalación de sistema de 

retención magnetica

2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13

50 Programación 1 día lun 07/10/13 lun 07/10/13

51 Sanitaria 17 días mié 28/08/13 jue 19/09/13

52 Impermeabilización Baño 1 día mié 28/08/13 mié 28/08/13

53 Desagüe en baño y coffee 1 día jue 29/08/13 jue 29/08/13

54 Cañería de abstecimiento 

baños y coffe

2 días vie 30/08/13 lun 02/09/13

55 Desagüe equipos de aire 

acondicionado por piso

1 día mar 03/09/13 mar 03/09/13

56 Desagüe equipos de aire 

acondicionado sobre 

cielorraso

1 día mar 03/09/13 mar 03/09/13

57 Prueba hidráulica de araña 1 día mar 03/09/13 mar 03/09/13

58 Prueba hidráulica 

abastecimiento

1 día mar 03/09/13 mar 03/09/13

59 Prueba hidráulica aire 

acondicionado

1 día mié 04/09/13 mié 04/09/13

60 Colocación de aparatos 

baños

1 día jue 19/09/13 jue 19/09/13

61 Colocación de griferías en 

baño y Coffee

1 día jue 19/09/13 jue 19/09/13

62 Contrapiso 1 día mié 04/09/13 mié 04/09/13

63 Contrapiso liviano 1 día mié 04/09/13 mié 04/09/13

64 Tabiques de yeso desde losa 

(aplacado 1 cara)

2 días mar 

27/08/13

mié 28/08/13

65 Tabiques baños 1 día mar 27/08/13 mar 27/08/13

66 Tabiques Sala servidor 2 días mar 27/08/13 mié 28/08/13

67 Tabiques de yeso sobre piso 

técnico

20 días vie 23/08/13 jue 19/09/13

68 Replanteo 1 día vie 23/08/13 vie 23/08/13

69 Estructura 3 días jue 05/09/13 lun 09/09/13

70 Emplacado primera cara 

con lana

2 días mar 10/09/13 mié 11/09/13

71 Colocación de refuerzos 

(tabiques y cielo) y 

mensulas

1 día jue 12/09/13 jue 12/09/13

72 Emplacado segunda cara 2 días lun 16/09/13 mar 17/09/13

73 Revestimiento placa verde 1 día vie 13/09/13 vie 13/09/13

74 Masillado 2 días mié 18/09/13 jue 19/09/13

75 Mensulas mesadas 1 día mar 10/09/13 mar 10/09/13

76 Suministro mensulas 1 día mar 10/09/13 mar 10/09/13

77 Colocación de mensulas 1 día mar 10/09/13 mar 10/09/13

78 Cielorraso de yeso 25 días vie 23/08/13 jue 26/09/13

79 Replanteo 1 día vie 23/08/13 vie 23/08/13

80 Estructura 4 días vie 06/09/13 mié 11/09/13

81 Cielorraso oficina 3 días vie 06/09/13 mar 10/09/13

82 Cielorraso Baños 1 día mié 11/09/13 mié 11/09/13

83 Emplacado 5 días vie 06/09/13 jue 12/09/13

84 Cielorraso oficina 3 días vie 06/09/13 mar 10/09/13

85 Cenefa lineal 2 días mié 11/09/13 jue 12/09/13

86 Cielorraso Baños 1 día mié 11/09/13 mié 11/09/13

87 Masillado 4 días jue 12/09/13 mar 17/09/13

88 Colocación de registros 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

89 Cielorraso Modular 5 días jue 26/09/13 mié 02/10/13

90 Colocación de perfileria 2 días jue 26/09/13 vie 27/09/13

91 Colocacion de la mitad de 

las placas

1 día lun 30/09/13 lun 30/09/13

92 Colocacion de la mitad de 

las placas

1 día mar 01/10/13 mar 01/10/13

93 Ajuste y niveleación 1 día mié 02/10/13 mié 02/10/13

94 Pintura 19 días lun 16/09/13 jue 10/10/13

95 Tabiques 15 días vie 20/09/13 jue 10/10/13

96 Enduido y sellado 4 días vie 20/09/13 mié 25/09/13

97 Primera y segunda 

mano general

3 días jue 26/09/13 lun 30/09/13

98 Primera y segunda  

mano color especial

2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13

99 Primera y segunda 

mano baños

2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13

100 Mano final hasta lograr 

terminación adecuada

2 días mié 09/10/13 jue 10/10/13

101 Cielorraso 15 días mié 18/09/13 mié 09/10/13

102 Enduido y sellado 3 días mié 18/09/13 vie 20/09/13

103 Primera y segunda 

mano general

3 días lun 23/09/13 mié 25/09/13

104 Mano final hasta lograr 

terminación adecuada

2 días lun 07/10/13 mié 09/10/13

105 Revestimientos 3 días lun 16/09/13 mié 18/09/13

106 Revestimiento pisos 1 día lun 16/09/13 lun 16/09/13

107 Revestimiento pared y 

zócalos

2 días mar 17/09/13 mié 18/09/13

108 Vidrios y espejos 13,5 díasmié 18/09/13 lun 07/10/13

109 Colocación de Guías 1 día mié 18/09/13 mié 18/09/13

110 Mamparas - Cristal 4 días vie 27/09/13 mié 02/10/13

111 Espejos 0,5 días lun 07/10/13 lun 07/10/13

112 Coverglass 0,5 días jue 03/10/13 jue 03/10/13

113 Puertas 2 días mié 18/09/13 jue 19/09/13

114 Puertas baño 1 día mié 18/09/13 mié 18/09/13

115 Puerta servidor 1 día mié 18/09/13 mié 18/09/13

116 Contramarcos 1 día jue 19/09/13 jue 19/09/13

117 Muebles especiales 5 días mar 01/10/13 lun 07/10/13

118 Mueble coffe bajo mesada 1 día mar 01/10/13 mar 01/10/13

119 Mueble coffe -aereo 1 día mar 01/10/13 mar 01/10/13

120 Mueble recepción 1 día lun 07/10/13 lun 07/10/13

121 Alfombra 7 días jue 26/09/13 vie 04/10/13

122 Suministro 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

123 Colocación Alfombra 2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13

124 Colocación de zócalos 3 días lun 07/10/13 mié 09/10/13

125 Mesadas 1 día mié 02/10/13 mié 02/10/13

126 Mesada Coffee 1 día mié 02/10/13 mié 02/10/13

127 Extición de incendios 33 días lun 26/08/13 mié 09/10/13

128 Modificación de 

instalación existente

4 días lun 26/08/13 jue 29/08/13

129 Colocación de 

embellecedores

1 día mié 09/10/13 mié 09/10/13

130 Aire acondicionado 25 días lun 26/08/13 vie 27/09/13

131 Replanteo ubicación 

equipos

1 día lun 26/08/13 lun 26/08/13

132 Instalación de cañería 4 días mar 27/08/13 vie 30/08/13

133 Pruebas Hidraulicas 1 día lun 02/09/13 lun 02/09/13

134 Colocación de Equipos 2 días mar 03/09/13 mié 04/09/13

135 Instalación de ductos 3 días mar 03/09/13 jue 05/09/13

136 Colocación de rejas 1 día vie 27/09/13 vie 27/09/13

137 Instalación extractores 1 día mié 04/09/13 mié 04/09/13

138 Conexión eléctrica 2 días vie 06/09/13 lun 09/09/13

139 Colocación de caretas 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

140 Puesta en marcha 1 día vie 27/09/13 vie 27/09/13

141 Mubles de linea 6 días lun 07/10/13 mar 15/10/13

142 Suministro de muebles 1 día lun 07/10/13 lun 07/10/13

143 Armado de Muebles 2 días mar 08/10/13 mié 09/10/13

144 Colocación de mamparas y

tapas pasacables

1 día lun 14/10/13 mar 15/10/13

145 Suministro de sillas 1 día lun 14/10/13 lun 14/10/13

146 Cortinas rollers 5 días mar 01/10/13 mar 08/10/13

147 Suministro y colocación de

cortinas

2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13

148 Ajuste y nivelación 1 día lun 07/10/13 mar 08/10/13

149 Gráfica 2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13

150 Vinilos en cristales y 

puertas 

1 día jue 03/10/13 jue 03/10/13

151 Cartel corporeo 1 día vie 04/10/13 vie 04/10/13

152 Limpieza final de obra 1 día mar 15/10/13 mar 15/10/13
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