
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INDENOR 75 días lun 22/04/13 mié 10/07/13

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO 0 días lun 22/04/13 lun 22/04/13

3 Entrega FORMAL de terreno A CONTRACT 0 días lun 22/04/13 lun 22/04/13
4 INICIO DE OBRA 74 días mar 23/04/13 mié 10/07/13

5 TRABAJOS PRELIMINARES 10 días mar 23/04/13 dom 05/05/13
6 Levantamiento de losa (niveles) 3 días mar 23/04/13 jue 25/04/13
7 Nivelación de losa 5 días dom 28/04/13 vie 03/05/13
8 Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 2 días mar 23/04/13 mié 24/04/13
9 Inst. de luminaria provisoria 2 días mar 23/04/13 mié 24/04/13
10 Trazado (sujeto a aprobación de cliente) 2 días sáb 04/05/13 dom 05/05/13
11 TABIQUES 29 días lun 06/05/13 mar 04/06/13
12 Estruct. Tabiques 7 días lun 06/05/13 dom 12/05/13
13 Emplacado 1ª cara y aislación 7 días lun 13/05/13 dom 19/05/13
14 Refuerzos en tabiques 5 días mié 15/05/13 dom 19/05/13
15 Emplacado 2ª cara 8 días mar 28/05/13 mar 04/06/13
16 CIELO, VIGA Y CENEFAS 25 días lun 13/05/13 vie 07/06/13
17 Cielo Duro 25 días lun 13/05/13 vie 07/06/13
18 Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 5 días lun 13/05/13 vie 17/05/13
19 Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 4 días mar 04/06/13 vie 07/06/13
20 Vigas Volcometal 11 días lun 13/05/13 vie 24/05/13
21 Estructura vigas 5 días lun 13/05/13 vie 17/05/13
22 Emplacado de vigas 6 días sáb 18/05/13 vie 24/05/13
23 TABIQUERIA DE CRISTAL 20 días mar 04/06/13 lun 24/06/13
24 Rectificación de medidas cristales 0 días mar 04/06/13 mar 04/06/13
25 Instalación de perfiles y cristales 6 días mié 19/06/13 lun 24/06/13
26 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 20 días mié 05/06/13 lun 24/06/13
27 Instalación piso flotante 3 días sáb 22/06/13 lun 24/06/13
28 Instalación de alfombra 4 días sáb 15/06/13 mar 18/06/13
29 Instalación de porcelanato PISO 8 días mié 05/06/13 mié 12/06/13
30 Instalación de porcelanato MUROS 4 días mié 05/06/13 sáb 08/06/13
31 GUARDAPOLVOS 5 días mié 19/06/13 dom 23/06/13
32 Instalación de guardapolvos 5 días mié 19/06/13 dom 23/06/13
33 PUERTAS 23 días mar 04/06/13 jue 27/06/13
34 P. Madera 20 días mar 04/06/13 lun 24/06/13
35 Rectificación de medidas 0 días mar 04/06/13 mar 04/06/13
36 Instalación de Marcos 3 días lun 17/06/13 mié 19/06/13
37 Instalación de puertas 4 días vie 21/06/13 lun 24/06/13
38 P. de cristal 14 días jue 13/06/13 jue 27/06/13
39 Rectificación de medidas 0 días jue 13/06/13 jue 13/06/13
40 Instalación de puertas de cristal 3 días mar 25/06/13 jue 27/06/13
41 PINTURA 48 días lun 13/05/13 lun 01/07/13
42 Prep.  Muros existentes 5 días mié 05/06/13 dom 09/06/13
43 Preparación y pintura losa a la vista 14 días lun 13/05/13 lun 27/05/13
44 Preparación de tabiques 9 días mié 05/06/13 jue 13/06/13
45 Pintura en muros y tabiques 1º mano 10 días vie 14/06/13 dom 23/06/13
46 Pintura en muros y tabiques 2º mano 9 días sáb 22/06/13 lun 01/07/13
47 Preparación y empastado de vigas 7 días sáb 25/05/13 vie 31/05/13
48 Pintura en cielos 1º mano 7 días vie 14/06/13 jue 20/06/13
49 Pintura en cielos 2º mano 9 días vie 21/06/13 dom 30/06/13
50 INSTALACION SANITARIA 32 días sáb 18/05/13 mié 19/06/13
51 Tubería y ductos alcantarillado 6 días sáb 18/05/13 vie 24/05/13
52 Inst. cañerías agua potable 5 días sáb 25/05/13 mié 29/05/13
53 Prueba hidraulica 0 días mié 29/05/13 mié 29/05/13
54 Inst. de artefactos 3 días lun 17/06/13 mié 19/06/13
55 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 61 días lun 06/05/13 dom 07/07/13
56 Electricidad y dato 61 días lun 06/05/13 dom 07/07/13
57 Canalizaciones por tabiquería 10 días vie 17/05/13 lun 27/05/13
58 Canalizaciones por cielo 15 días lun 06/05/13 lun 20/05/13
59 Cableado por tabiquería 9 días mar 28/05/13 mié 05/06/13
60 Cableado por cielo 13 días mié 22/05/13 lun 03/06/13
61 Canalizaciones por piso 7 días jue 30/05/13 mié 05/06/13
62 Cableado por piso 13 días jue 06/06/13 mar 18/06/13
63 Canalización de mobiliario 7 días lun 24/06/13 lun 01/07/13
64 Cableado por mobiliario 6 días dom 30/06/13 vie 05/07/13
65 Instalación de luminarias 5 días sáb 22/06/13 mié 26/06/13
66 Trabajos en tableros 6 días mié 19/06/13 lun 24/06/13
67 Arranques electricos para clima 7 días vie 24/05/13 jue 30/05/13
68 Instalación de interruptores 2 días vie 28/06/13 dom 30/06/13
69 Instalación de face plates 1 día vie 05/07/13 vie 05/07/13
70 Instalación bastidores comunicaciones 3 días dom 30/06/13 mar 02/07/13
71 Trabajos en Racks 3 días mar 02/07/13 jue 04/07/13
72 Traslado e instalación de equipos activos por parte de cliente 1 día vie 05/07/13 vie 05/07/13
73 Certificación y Rotulación 2 días sáb 06/07/13 dom 07/07/13
74 CORRIENTES DEBILES 47 días lun 20/05/13 dom 07/07/13
75 Control de acceso 47 días lun 20/05/13 dom 07/07/13
76 Canalización y cableado 10 días lun 20/05/13 jue 30/05/13
77 Instalación de dispositivo Control. 3 días lun 01/07/13 mié 03/07/13
78 Instalación de retenedores 2 días mar 02/07/13 mié 03/07/13
79 Instalación de pulsadores. 2 días jue 04/07/13 vie 05/07/13
80 Prueba y puesta en marcha 2 días sáb 06/07/13 dom 07/07/13
81 CLIMA 49 días vie 10/05/13 vie 28/06/13
82 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 3 días vie 10/05/13 dom 12/05/13
83 Inst. de cañones y tuberias 6 días lun 13/05/13 sáb 18/05/13
84 Red de tubos de desagues 8 días dom 19/05/13 lun 27/05/13
85 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 10 días mar 28/05/13 jue 06/06/13
86 Instalación de mangas 11 días vie 07/06/13 lun 17/06/13
87 Instalación de difusores y retornos 7 días mar 18/06/13 lun 24/06/13
88 Instalación de termostatos 2 días mar 25/06/13 mié 26/06/13
89 Prueba y puesta en marcha 2 días jue 27/06/13 vie 28/06/13
90 SEGURIDAD 42 días jue 16/05/13 jue 27/06/13
91 Deteccion 42 días jue 16/05/13 jue 27/06/13
92 Canalización de detección 15 días jue 16/05/13 vie 31/05/13
93 Cableado de sensores 7 días sáb 01/06/13 vie 07/06/13
94 Instalación de detectores 3 días vie 21/06/13 dom 23/06/13
95 Conexión a central 2 días lun 24/06/13 mar 25/06/13
96 Puesta en marcha 2 días mié 26/06/13 jue 27/06/13
97 MOBILIARIO ESPECIAL 15 días mar 04/06/13 mié 19/06/13
98 Rectificación de medidas 0 días mar 04/06/13 mar 04/06/13
99 Instalacion mobiliario especial 5 días sáb 15/06/13 mié 19/06/13

100 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 9 días mar 18/06/13 jue 27/06/13
101 Llegada de mobiliario a obra 0 días mar 18/06/13 mar 18/06/13
102 Instalación y armado 8 días jue 20/06/13 jue 27/06/13
103 ASEO 6 días vie 05/07/13 mié 10/07/13
104 Aseo Final 6 días vie 05/07/13 mié 10/07/13
105 ENTREGA DE OBRA 0 días mié 10/07/13 mié 10/07/13
106 Entrega provisoria de obra 0 días mié 10/07/13 mié 10/07/13

ESO A OBRA E INICIO

 terreno A CONTRACT
INICIO DE OBRA

tamiento de losa (niveles) 25/04
Nivelación de losa 03/05

ct. Provisorios y arranques 24/04
st. de luminaria provisoria 24/04

Trazado (sujeto a aprobación de cliente) 05/05

Estruct. Tabiques 12/05
Emplacado 1ª cara y aislación 19/05

Refuerzos en tabiques 19/05
Emplacado 2ª cara 04/06

Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 17/05
Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 07/06

Estructura vigas 17/05
Emplacado de vigas 24/05

Instalación de perfiles y cristales 24/06

Instalación piso flotante 24/06
Instalación de alfombra 18/06

Instalación de porcelanato PISO 12/06
Instalación de porcelanato MUROS 08/06

Instalación de guardapolvos 23/06

Instalación de Marcos 19/06
Instalación de puertas 24/06

Instalación de puertas de cristal 27/06

Prep.  Muros existentes 09/06
Preparación y pintura losa a la vista 27/05

Preparación de tabiques 13/06
Pintura en muros y tabiques 1º mano 23/06

Pintura en muros y tabiques 2º mano 01/07
Preparación y empastado de vigas 31/05

Pintura en cielos 1º mano 20/06
Pintura en cielos 2º mano 30/06

Tubería y ductos alcantarillado 24/05
Inst. cañerías agua potable 29/05

Inst. de artefactos 19/06

Canalizaciones por tabiquería 27/05
Canalizaciones por cielo 20/05

Cableado por tabiquería 05/06
Cableado por cielo 03/06

Canalizaciones por piso 05/06
Cableado por piso 18/06

Canalización de mobiliario 01/07
Cableado por mobiliario 05/07

Instalación de luminarias 26/06
Trabajos en tableros 24/06

Arranques electricos para clima 30/05
Instalación de interruptores 30/06

Instalación de face plates 05/07
Instalación bastidores comunicaciones 02/07

Trabajos en Racks 04/07
Traslado e instalación de equipos activos por parte  de cliente 05/07

Certificación y Rotulación 07/07

Canalización y cableado 30/05
Instalación de dispositivo Control. 03/07

Instalación de retenedores 03/07
Instalación de pulsadores. 05/07

Prueba y puesta en marcha 07/07

Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 12/05
Inst. de cañones y tuberias 18/05

Red de tubos de desagues 27/05
Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 06/06

Instalación de mangas 17/06
Instalación de difusores y retornos 24/06

Instalación de termostatos 26/06
Prueba y puesta en marcha 28/06

Canalización de detección 31/05
Cableado de sensores 07/06

Instalación de detectores 23/06
Conexión a central 25/06

Puesta en marcha 27/06

Instalacion mobiliario especial 19/06

Instalación y armado 27/06

Aseo Final 10/07
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