
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA GOLDCORP PISO 4 63 días jue 14-03-13 mié 15-05-13

2 OBRA: Habilitacion oficinas AGUAS NUEVAS 63 días jue 14-03-13 mié 15-05-13

3 INICIO DE OBRA 6 días jue 14-03-13 mar 19-03-13

4 Demoliciones 5 días jue 14-03-13 lun 18-03-13

5 Instalación de faena 1 día jue 14-03-13 jue 14-03-13

6 Trazado 1 día mar 19-03-13 mar 19-03-13

7 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 31 días mié 20-03-13 vie 19-04-13

8 Tabiques 11 días mié 20-03-13 sáb 30-03-13

9 Estructura Tabiques 5 días mié 20-03-13 dom 24-03-13

10 Emplacado 1ª cara 2 días dom 24-03-13 lun 25-03-13

11 Aislación en tabiques 1 día vie 29-03-13 vie 29-03-13

12 Emplacado 2ª cara 2 días vie 29-03-13 sáb 30-03-13

13 Dinteles Volcometal 10 días mar 26-03-13 jue 04-04-13

14 Estructura dinteles, vigas y cenefas 5 días mar 26-03-13 sáb 30-03-13

15 Emplacado de dinteles,vigas y cenefas 5 días dom 31-03-13 jue 04-04-13

16 Cielo 20 días dom 31-03-13 vie 19-04-13

17 Cielo duro 7 días dom 31-03-13 sáb 06-04-13

18 Estructura Cielo Duro 3 días dom 31-03-13 mar 02-04-13

19 Emplacado Cielo duro 4 días mié 03-04-13 sáb 06-04-13

20 Cielo americano 7 días sáb 13-04-13 vie 19-04-13

21 Instalación perfilería. (estructura) 3 días sáb 13-04-13 lun 15-04-13

22 Instalación de palmetas 3 días mié 17-04-13 vie 19-04-13

23 PAVIMENTOS 21 días sáb 13-04-13 vie 03-05-13

24 Instalación de Alfombra 3 días mié 01-05-13 vie 03-05-13

25 Instalación de porcelanato PISO 2 días sáb 13-04-13 dom 14-04-13

26 GUARDAPOLVOS 4 días vie 03-05-13 lun 06-05-13

27 Instalación de guardapolvo 4 días vie 03-05-13 lun 06-05-13

28 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 41 días sáb 30-03-13 jue 09-05-13

29 Prep. y enlucido pilares existentes 3 días sáb 30-03-13 lun 01-04-13

30 Preparación de tabiques y muros 5 días dom 31-03-13 jue 04-04-13

31 Pintura en muros y tabiques 1º mano 4 días mar 09-04-13 vie 12-04-13

32 Pintura en muros y tabiques 2º mano 4 días sáb 04-05-13 mar 07-05-13

33 Repintado de muros luego de instalación de muebles 2 días mié 08-05-13 jue 09-05-13

34 Preparación y empaste cielo,vigas y cenefas 3 días sáb 06-04-13 lun 08-04-13

35 Pintura en cielos, vigas y cenefas 1º mano 3 días lun 08-04-13 mié 10-04-13

36 Pintura en cielos, vigas y cenefas 2º mano 3 días dom 21-04-13 mar 23-04-13

37 CRISTALES 12 días mar 09-04-13 sáb 20-04-13

38 TABIQUE VIDRIADO 12 días mar 09-04-13 sáb 20-04-13

39 Rectificación de medidas cristales 1 día mar 09-04-13 mar 09-04-13

40 Instalación de perfiles y cristales 2 días vie 19-04-13 sáb 20-04-13

41 CORTINAS 24 días vie 12-04-13 dom 05-05-13

42 Rectificación de medidas 1 día dom 05-05-13 dom 05-05-13

43 Instalación de cortinas 1 día vie 12-04-13 vie 12-04-13

44 CARPINTERÍA 16 días lun 08-04-13 mar 23-04-13

45 Puertas de Madera 16 días lun 08-04-13 mar 23-04-13

46 Rectificación de medidas 1 día lun 08-04-13 lun 08-04-13

47 Instalación de Marcos 3 días jue 18-04-13 sáb 20-04-13

48 Instalación de puertas 3 días dom 21-04-13 mar 23-04-13

49 MUEBLES  DE LINEA 3 días sáb 04-05-13 lun 06-05-13

50 Instalación y armado muebles de línea 3 días sáb 04-05-13 lun 06-05-13

51 MUEBLES ESPECIALES 4 días vie 03-05-13 lun 06-05-13

52 Instalación mobiliario especial 4 días vie 03-05-13 lun 06-05-13

53 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 52 días lun 25-03-13 mié 15-05-13

54 Electricidad 48 días lun 25-03-13 sáb 11-05-13

55 Canalizaciones por tabiquería 4 días mar 26-03-13 vie 29-03-13

56 Canalizaciones por cielo 8 días lun 25-03-13 lun 01-04-13

57 Cableado por tabiquería 5 días sáb 13-04-13 mié 17-04-13

58 Cableado por cielo 8 días mar 02-04-13 mar 09-04-13

59 Canalización perimetro 3 días jue 28-03-13 sáb 30-03-13

60 Cableado perimetro 5 días dom 31-03-13 jue 04-04-13

61 Canalización de mobiliario 2 días mar 07-05-13 mié 08-05-13

62 Cableado por mobiliario 2 días mié 08-05-13 jue 09-05-13

63 Instalación de luminarias 4 días lun 22-04-13 jue 25-04-13

64 Trabajos en tablero 4 días mié 10-04-13 sáb 13-04-13

65 Arranques eléctricos para clima 5 días mar 02-04-13 sáb 06-04-13

66 Canalización de termostatos 2 días mar 02-04-13 mié 03-04-13

67 Instalación de interruptores 3 días lun 06-05-13 mié 08-05-13

68 Instalación de face plates 3 días jue 09-05-13 sáb 11-05-13

69 Cableado estructural 8 días mié 08-05-13 mié 15-05-13

70 Instalación Rack 2 días mié 08-05-13 jue 09-05-13

71 Trabajos en Rack 2 días vie 10-05-13 sáb 11-05-13

72 Certificación 2 días dom 12-05-13 lun 13-05-13

73 Rotulación 2 días mar 14-05-13 mié 15-05-13

74 AIRE ACONDICIONADO 36 días jue 21-03-13 jue 25-04-13

75 Reubicación equipos 3 días lun 25-03-13 mié 27-03-13

76 Inst. de cañones y tuberias. 5 días jue 28-03-13 lun 01-04-13

77 Red de tubos de desagues 5 días lun 01-04-13 vie 05-04-13

78 Prueba hidráulica 1 día sáb 06-04-13 sáb 06-04-13

79 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 3 días sáb 30-03-13 lun 01-04-13

80 Conexión eléctrica de equipos 3 días jue 21-03-13 sáb 23-03-13

81 Instalación de mangas flexibles 2 días mar 16-04-13 mié 17-04-13

82 Instalación de difusores y retornos 3 días sáb 20-04-13 lun 22-04-13

83 Instalación de termostatos 2 días mar 23-04-13 mié 24-04-13

84 Prueba y puesta en marcha 1 día jue 25-04-13 jue 25-04-13

85 SEGURIDAD 8 días mar 16-04-13 mar 23-04-13

86 Detección, extinción y audio evacuación 8 días mar 16-04-13 mar 23-04-13

87 Canalización 2 días mar 16-04-13 mié 17-04-13

88 Cableado 2 días mié 17-04-13 jue 18-04-13

89 Instalación de detectores 2 días sáb 20-04-13 dom 21-04-13

90 Conexión a central 1 día lun 22-04-13 lun 22-04-13

91 Puesta en marcha 1 día mar 23-04-13 mar 23-04-13

92 Reubicación de sprinklers 5 días mar 16-04-13 sáb 20-04-13

93 Control de acceso 5 días mar 16-04-13 sáb 20-04-13

94 Canalización y cableado 2 días mar 16-04-13 mié 17-04-13

95 Instalación de dispositivo Control. 1 día jue 18-04-13 jue 18-04-13

96 Instalación de retenedores 1 día vie 19-04-13 vie 19-04-13

97 Prueba y puesta en marcha 1 día sáb 20-04-13 sáb 20-04-13

98 LIMPIEZA DE OBRA 4 días dom 12-05-13 mié 15-05-13

99 Limpieza de Obra 4 días dom 12-05-13 mié 15-05-13
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