
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA AGUAS NUEVAS ETAPA 3 54 días lun 15-04-13 vie 07-06-13

2 OBRA: Habilitacion oficinas AGUAS NUEVAS 54 días lun 15-04-13 vie 07-06-13

3 INICIO DE OBRA 5 días lun 15-04-13 vie 19-04-13

4 Demoliciones 3 días lun 15-04-13 mié 17-04-13

5 Instalación de faena 2 días lun 15-04-13 mar 16-04-13

6 Trazado 2 días jue 18-04-13 vie 19-04-13

7 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 31 días sáb 20-04-13 lun 20-05-13

8 Tabiques 12 días sáb 20-04-13 mié 01-05-13

9 Estructura Tabiques 4 días sáb 20-04-13 mar 23-04-13

10 Emplacado 1ª cara 3 días mar 23-04-13 jue 25-04-13

11 Aislación en tabiques 2 días lun 29-04-13 mar 30-04-13

12 Emplacado 2ª cara 3 días lun 29-04-13 mié 01-05-13

13 Dinteles Volcometal 9 días vie 26-04-13 sáb 04-05-13

14 Estructura dinteles 3 días vie 26-04-13 dom 28-04-13

15 Emplacado de dinteles 3 días jue 02-05-13 sáb 04-05-13

16 Cielo 19 días jue 02-05-13 lun 20-05-13

17 Cielo duro 5 días jue 02-05-13 lun 06-05-13

18 Estructura Cielo Duro 3 días jue 02-05-13 sáb 04-05-13

19 Emplacado Cielo duro 2 días dom 05-05-13 lun 06-05-13

20 Cielo americano 8 días lun 13-05-13 lun 20-05-13

21 Instalación perfilería. (estructura) 4 días lun 13-05-13 jue 16-05-13

22 Instalación de palmetas 4 días vie 17-05-13 lun 20-05-13

23 PAVIMENTOS 7 días jue 09-05-13 mié 15-05-13

24 Instalación de Alfombra 3 días jue 09-05-13 sáb 11-05-13

25 Instalación de porcelanato PISO 3 días lun 13-05-13 mié 15-05-13

26 GUARDAPOLVOS 4 días sáb 11-05-13 mar 14-05-13

27 Instalación de guardapolvo 4 días sáb 11-05-13 mar 14-05-13

28 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 28 días dom 28-04-13 sáb 25-05-13

29 Prep. y enlucido pilares existentes 4 días dom 28-04-13 mié 01-05-13

30 Preparación de tabiques y muros 4 días jue 02-05-13 dom 05-05-13

31 Pintura en muros y tabiques 1º mano 3 días vie 10-05-13 dom 12-05-13

32 Pintura en muros y tabiques 2º mano 3 días jue 23-05-13 sáb 25-05-13

33 Repintado de muros luego de instalación de muebles 2 días jue 16-05-13 vie 17-05-13

34 Preparación y empaste cielo,vigas 3 días lun 06-05-13 mié 08-05-13

35 Pintura en cielos y vigas 1º mano 2 días mié 08-05-13 jue 09-05-13

36 Pintura en cielos y vigas 2º mano 2 días jue 23-05-13 vie 24-05-13

37 CRISTALES 14 días jue 09-05-13 mié 22-05-13

38 TABIQUE VIDRIADO 14 días jue 09-05-13 mié 22-05-13

39 Rectificación de medidas cristales 2 días jue 09-05-13 vie 10-05-13

40 Instalación de perfiles y cristales 3 días lun 20-05-13 mié 22-05-13

41 CORTINAS 4 días mié 22-05-13 sáb 25-05-13

42 Rectificación de medidas 2 días mié 22-05-13 jue 23-05-13

43 Instalación de cortinas 2 días vie 24-05-13 sáb 25-05-13

44 CARPINTERÍA 15 días lun 06-05-13 lun 20-05-13

45 Puertas de Madera 15 días lun 06-05-13 lun 20-05-13

46 Rectificación de medidas 2 días lun 06-05-13 mar 07-05-13

47 Instalación de Marcos 2 días vie 17-05-13 sáb 18-05-13

48 Instalación de puertas 2 días dom 19-05-13 lun 20-05-13

49 MUEBLES  DE LINEA 3 días mar 14-05-13 jue 16-05-13

50 Instalación y armado muebles de línea 3 días mar 14-05-13 jue 16-05-13

51 MUEBLES ESPECIALES 3 días lun 20-05-13 mié 22-05-13

52 Instalación mobiliario especial 3 días lun 20-05-13 mié 22-05-13

53 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 45 días mié 24-04-13 vie 07-06-13

54 Electricidad 35 días mié 24-04-13 mar 28-05-13

55 Canalizaciones por tabiquería 4 días vie 26-04-13 lun 29-04-13

56 Canalizaciones por cielo 9 días mié 24-04-13 jue 02-05-13

57 Cableado por tabiquería 5 días lun 13-05-13 vie 17-05-13

58 Cableado por cielo 9 días vie 03-05-13 sáb 11-05-13

59 Canalización perimetro 6 días lun 13-05-13 sáb 18-05-13

60 Cableado perimetro 5 días dom 19-05-13 jue 23-05-13

61 Canalización de mobiliario 3 días vie 17-05-13 dom 19-05-13

62 Cableado por mobiliario 3 días dom 19-05-13 mar 21-05-13

63 Instalación de luminarias 5 días jue 23-05-13 lun 27-05-13

64 Trabajos en tablero 5 días lun 13-05-13 vie 17-05-13

65 Arranques eléctricos para clima 4 días vie 03-05-13 lun 06-05-13

66 Canalización de termostatos 3 días vie 03-05-13 dom 05-05-13

67 Instalación de interruptores 3 días vie 24-05-13 dom 26-05-13

68 Instalación de face plates 2 días lun 27-05-13 mar 28-05-13

69 Cableado estructural 13 días dom 26-05-13 vie 07-06-13

70 Instalación Rack 3 días dom 26-05-13 mar 28-05-13

71 Trabajos en Rack 4 días mié 29-05-13 sáb 01-06-13

72 Certificación 3 días dom 02-06-13 mar 04-06-13

73 Rotulación 3 días mié 05-06-13 vie 07-06-13

74 AIRE ACONDICIONADO 36 días mié 24-04-13 mié 29-05-13

75 Reubicación equipos 2 días mié 24-04-13 jue 25-04-13

76 Inst. de cañones y tuberias. 5 días vie 26-04-13 mar 30-04-13

77 Red de tubos de desagues 5 días mar 30-04-13 sáb 04-05-13

78 Prueba hidráulica 2 días dom 05-05-13 lun 06-05-13

79 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 4 días dom 28-04-13 mié 01-05-13

80 Conexión eléctrica de equipos 4 días mar 30-04-13 vie 03-05-13

81 Instalación de mangas flexibles 3 días vie 17-05-13 dom 19-05-13

82 Instalación de difusores y retornos 4 días mar 21-05-13 vie 24-05-13

83 Instalación de termostatos 3 días sáb 25-05-13 lun 27-05-13

84 Prueba y puesta en marcha 2 días mar 28-05-13 mié 29-05-13

85 SEGURIDAD 12 días vie 17-05-13 mar 28-05-13

86 Detección y audio evacuación 12 días vie 17-05-13 mar 28-05-13

87 Canalización 3 días vie 17-05-13 dom 19-05-13

88 Cableado 3 días dom 19-05-13 mar 21-05-13

89 Instalación de detectores 3 días mié 22-05-13 vie 24-05-13

90 Conexión a central 2 días sáb 25-05-13 dom 26-05-13

91 Puesta en marcha 2 días lun 27-05-13 mar 28-05-13

92 Control de acceso 9 días vie 17-05-13 sáb 25-05-13

93 Canalización y cableado 3 días vie 17-05-13 dom 19-05-13

94 Instalación de dispositivo Control. 2 días lun 20-05-13 mar 21-05-13

95 Instalación de retenedores 2 días mié 22-05-13 jue 23-05-13

96 Prueba y puesta en marcha 2 días vie 24-05-13 sáb 25-05-13

97 LIMPIEZA DE OBRA 4 días mar 04-06-13 vie 07-06-13

98 Limpieza de Obra 4 días mar 04-06-13 vie 07-06-13
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