
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA AGUAS NUEVAS ETAPA 4 47 días sáb 08-06-13 mié 24-07-13

2 OBRA: Habilitacion oficinas AGUAS NUEVAS 47 días sáb 08-06-13 mié 24-07-13

3 INICIO DE OBRA 3 días sáb 08-06-13 lun 10-06-13

4 Demoliciones 2 días sáb 08-06-13 dom 09-06-13

5 Instalación de faena 1 día sáb 08-06-13 sáb 08-06-13

6 Trazado 1 día lun 10-06-13 lun 10-06-13

7 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 28 días mar 11-06-13 lun 08-07-13

8 Tabiques 11 días mar 11-06-13 vie 21-06-13

9 Estructura Tabiques 4 días mar 11-06-13 vie 14-06-13

10 Emplacado 1ª cara 3 días vie 14-06-13 dom 16-06-13

11 Aislación en tabiques 2 días mié 19-06-13 jue 20-06-13

12 Emplacado 2ª cara 3 días mié 19-06-13 vie 21-06-13

13 Dinteles Volcometal 8 días lun 17-06-13 lun 24-06-13

14 Estructura dinteles 3 días lun 17-06-13 mié 19-06-13

15 Emplacado de dinteles 3 días sáb 22-06-13 lun 24-06-13

16 Cielo 17 días sáb 22-06-13 lun 08-07-13

17 Cielo duro 5 días sáb 22-06-13 mié 26-06-13

18 Estructura Cielo Duro 3 días sáb 22-06-13 lun 24-06-13

19 Emplacado Cielo duro 2 días mar 25-06-13 mié 26-06-13

20 Cielo americano 7 días mar 02-07-13 lun 08-07-13

21 Instalación perfilería. (estructura) 3 días mar 02-07-13 jue 04-07-13

22 Instalación de palmetas 3 días sáb 06-07-13 lun 08-07-13

23 PAVIMENTOS 2 días mar 02-07-13 mié 03-07-13

24 Instalación de Alfombra 2 días mar 02-07-13 mié 03-07-13

25 Instalación de porcelanato PISO 1 día mar 02-07-13 mar 02-07-13

26 GUARDAPOLVOS 3 días mié 03-07-13 vie 05-07-13

27 Instalación de guardapolvo 3 días mié 03-07-13 vie 05-07-13

28 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 27 días jue 20-06-13 mar 16-07-13

29 Prep. y enlucido pilares existentes 3 días jue 20-06-13 sáb 22-06-13

30 Preparación de tabiques y muros 3 días sáb 22-06-13 lun 24-06-13

31 Pintura en muros y tabiques 1º mano 3 días sáb 29-06-13 lun 01-07-13

32 Pintura en muros y tabiques 2º mano 2 días vie 12-07-13 sáb 13-07-13

33 Repintado de muros luego de instalación de muebles 2 días lun 15-07-13 mar 16-07-13

34 Preparación y empaste cielo,vigas 3 días mié 26-06-13 vie 28-06-13

35 Pintura en cielos y vigas 1º mano 2 días vie 28-06-13 sáb 29-06-13

36 Pintura en cielos y vigas 2º mano 2 días vie 12-07-13 sáb 13-07-13

37 CRISTALES 13 días sáb 29-06-13 jue 11-07-13

38 TABIQUE VIDRIADO 13 días sáb 29-06-13 jue 11-07-13

39 Rectificación de medidas cristales 1 día sáb 29-06-13 sáb 29-06-13

40 Instalación de perfiles y cristales 3 días mar 09-07-13 jue 11-07-13

41 CORTINAS 4 días mié 10-07-13 sáb 13-07-13

42 Rectificación de medidas 2 días mié 10-07-13 jue 11-07-13

43 Instalación de cortinas 2 días vie 12-07-13 sáb 13-07-13

44 CARPINTERÍA 15 días mié 26-06-13 mié 10-07-13

45 Puertas de Madera 15 días mié 26-06-13 mié 10-07-13

46 Rectificación de medidas 2 días mié 26-06-13 jue 27-06-13

47 Instalación de Marcos 2 días dom 07-07-13 lun 08-07-13

48 Instalación de puertas 2 días mar 09-07-13 mié 10-07-13

49 MUEBLES  DE LINEA 3 días sáb 13-07-13 lun 15-07-13

50 Instalación y armado muebles de línea 3 días sáb 13-07-13 lun 15-07-13

51 MUEBLES ESPECIALES 3 días sáb 13-07-13 lun 15-07-13

52 Instalación mobiliario especial 3 días sáb 13-07-13 lun 15-07-13

53 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 40 días sáb 15-06-13 mié 24-07-13

54 Electricidad 34 días sáb 15-06-13 jue 18-07-13

55 Canalizaciones por tabiquería 3 días lun 17-06-13 mié 19-06-13

56 Canalizaciones por cielo 7 días sáb 15-06-13 vie 21-06-13

57 Cableado por tabiquería 4 días mar 02-07-13 vie 05-07-13

58 Cableado por cielo 7 días sáb 22-06-13 vie 28-06-13

59 Canalización perimetro 5 días sáb 06-07-13 mié 10-07-13

60 Cableado perimetro 3 días jue 11-07-13 sáb 13-07-13

61 Canalización de mobiliario 2 días mar 16-07-13 mié 17-07-13

62 Cableado por mobiliario 2 días mié 17-07-13 jue 18-07-13

63 Instalación de luminarias 4 días vie 12-07-13 lun 15-07-13

64 Trabajos en tablero 4 días sáb 06-07-13 mar 09-07-13

65 Arranques eléctricos para clima 3 días sáb 22-06-13 lun 24-06-13

66 Canalización de termostatos 2 días sáb 22-06-13 dom 23-06-13

67 Instalación de interruptores 2 días vie 12-07-13 sáb 13-07-13

68 Instalación de face plates 1 día dom 14-07-13 dom 14-07-13

69 Cableado estructural 11 días dom 14-07-13 mié 24-07-13

70 Instalación Rack 2 días dom 14-07-13 lun 15-07-13

71 Trabajos en Rack 3 días mar 16-07-13 jue 18-07-13

72 Certificación 3 días vie 19-07-13 dom 21-07-13

73 Rotulación 3 días lun 22-07-13 mié 24-07-13

74 AIRE ACONDICIONADO 33 días sáb 15-06-13 mié 17-07-13

75 Reubicación equipos 2 días sáb 15-06-13 dom 16-06-13

76 Inst. de cañones y tuberias. 5 días lun 17-06-13 vie 21-06-13

77 Red de tubos de desagues 5 días vie 21-06-13 mar 25-06-13

78 Prueba hidráulica 2 días mié 26-06-13 jue 27-06-13

79 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 4 días mié 19-06-13 sáb 22-06-13

80 Conexión eléctrica de equipos 4 días lun 24-06-13 jue 27-06-13

81 Instalación de mangas flexibles 3 días vie 05-07-13 dom 07-07-13

82 Instalación de difusores y retornos 4 días mar 09-07-13 vie 12-07-13

83 Instalación de termostatos 3 días sáb 13-07-13 lun 15-07-13

84 Prueba y puesta en marcha 2 días mar 16-07-13 mié 17-07-13

85 SEGURIDAD 12 días vie 05-07-13 mar 16-07-13

86 Detección y audio evacuación 12 días vie 05-07-13 mar 16-07-13

87 Canalización 3 días vie 05-07-13 dom 07-07-13

88 Cableado 3 días dom 07-07-13 mar 09-07-13

89 Instalación de detectores 3 días mié 10-07-13 vie 12-07-13

90 Conexión a central 2 días sáb 13-07-13 dom 14-07-13

91 Puesta en marcha 2 días lun 15-07-13 mar 16-07-13

92 Control de acceso 9 días vie 05-07-13 sáb 13-07-13

93 Canalización y cableado 3 días vie 05-07-13 dom 07-07-13

94 Instalación de dispositivo Control. 2 días lun 08-07-13 mar 09-07-13

95 Instalación de retenedores 2 días mié 10-07-13 jue 11-07-13

96 Prueba y puesta en marcha 2 días vie 12-07-13 sáb 13-07-13

97 LIMPIEZA DE OBRA 4 días dom 21-07-13 mié 24-07-13

98 Limpieza de Obra 4 días dom 21-07-13 mié 24-07-13
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