
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA DCA 44 días mar 06/08/13 vie 04/10/13

2 Preliminares 15 días mar 06/08/13 lun 26/08/13

3 Protecciones 1 día mar 06/08/13 mar 06/08/13

4 Baño provisorio 2 días mié 14/08/13 jue 15/08/13

5 Apertura vano para puerta y puerta provisoria 1 día lun 26/08/13 lun 26/08/13

6 Eléctrica 39 días mié 07/08/13 lun 30/09/13

7 Canalizaciones sobre cielorraso 3 días jue 08/08/13 lun 12/08/13

8 Canalizaciones bajo piso técnico 3 días mié 07/08/13 vie 09/08/13

9 Canalizaciones en tabiques 3 días mar 13/08/13 jue 15/08/13

10 Cableados eléctrica 3 días vie 16/08/13 mar 20/08/13

11 Inst de plaquetas 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

12 Trabajos en tableros 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

13 Inst. de luminarias y portero eléctrico 3 días jue 26/09/13 lun 30/09/13

18 Piso Técnico 8 días mar 06/08/13 jue 15/08/13

19 Replanteo PT 1 día mar 06/08/13 mar 06/08/13

20 Instalación PT 5 días vie 09/08/13 jue 15/08/13

38 Aire Acondicionado 33 días mar 13/08/13 jue 26/09/13

39 Inst de equipos 1 día mar 13/08/13 mar 13/08/13

40 Piping y condensado 4 días mié 14/08/13 lun 19/08/13

41 Ductería sobre cielo continuo 4 días mar 20/08/13 vie 23/08/13

42 Inst de difusores y rejas. 1 día mar 24/09/13 mar 24/09/13

43 Puesta en marcha 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

56 Inst. Contra Incendios 32 días mié 14/08/13 jue 26/09/13

57 Cañería sobre cielo y rociadores 4 días mié 14/08/13 lun 19/08/13

58 Inst de embellecedores 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

59 Cielorraso Durlock 16 días jue 15/08/13 jue 05/09/13

60 Replanteo CR durlock 2 días jue 15/08/13 vie 16/08/13

61 Estructura CR durlock 4 días lun 26/08/13 jue 29/08/13

62 Refuerzos en cielorrasos 1 día vie 30/08/13 vie 30/08/13

63 Placa CR durlock 4 días lun 02/09/13 jue 05/09/13

21 Tabiques 13 días mié 07/08/13 vie 23/08/13

22 Estructura de medianera 1 día mié 07/08/13 mié 07/08/13

23 Estructura restante y una Cara de todo 4 días vie 09/08/13 mié 14/08/13

24 Refuerzos en tabiques 1 día jue 15/08/13 jue 15/08/13

25 Segunda cara 4 días mar 20/08/13 vie 23/08/13

75 Control de acceso 1 día lun 19/08/13 lun 19/08/13

76 Cañería vacía 1 día lun 19/08/13 lun 19/08/13

44 Inst. Sanitaria Cocina 31 días jue 15/08/13 jue 26/09/13

45 Abastecimiento 1 día vie 16/08/13 vie 16/08/13

46 Desague 1 día vie 16/08/13 vie 16/08/13

47 Desague de equipos AA 1 día jue 15/08/13 jue 15/08/13

48 Colocación artefactos y griferías 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

49 Sensores detección humo 34 días mar 13/08/13 vie 27/09/13

50 Cañería vacía bajo PT y sobre cielorraso 4 días mar 13/08/13 vie 16/08/13

51 Cableado sensores 2 días lun 19/08/13 mar 20/08/13

53 Inst s/ cielo sensores 1 día mié 21/08/13 mié 21/08/13

52 Inst. bajo piso sensores 1 día lun 23/09/13 lun 23/09/13

54 Inst ambiente 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

55 Programación y puesta en marcha 1 día vie 27/09/13 vie 27/09/13

14 Cableado Estructurado NO LO PROVEEMOS 35 días jue 15/08/13 mié 02/10/13

15 Cableado estructurado 3 días jue 15/08/13 lun 19/08/13

16 Trabajos en el rack 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

17 Terminaciones, certificaciones y rotulado 2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13

72 Instalación entrepuerta granito acceso 1 día vie 16/08/13 vie 16/08/13

33 Pintura 17 días mar 03/09/13 mié 25/09/13

34 Preparación de superficies (enduído) tabiques 4 días mar 03/09/13 vie 06/09/13

35 Preparación de superficies (enduído) cielorrasos 5 días vie 06/09/13 jue 12/09/13

36 En tabiques y cielorrasos 6 días vie 13/09/13 vie 20/09/13

37 Ultima mano 3 días lun 23/09/13 mié 25/09/13

30 Cristales 15 días lun 09/09/13 vie 27/09/13

31 Inst. de mamparas y puertas 3 días lun 09/09/13 mié 11/09/13

32 Inst de vinilos y logo corpóreo 2 días jue 26/09/13 vie 27/09/13

67 Muebles especiales 3 días jue 19/09/13 lun 23/09/13

69 Instalación bajo/sobre mesada, mueble alto 1 día jue 19/09/13 jue 19/09/13

68 Nueva puerta de acceso 1 día lun 23/09/13 lun 23/09/13

26 Pisos 9 días vie 20/09/13 mié 02/10/13

28 Inst. de piso vinílico en cocina 1 día vie 20/09/13 vie 20/09/13

27 Inst. de alfombra 3 días jue 26/09/13 lun 30/09/13

29 Inst de zócalos 2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13

71 Instalación mesada granito cocina 1 día vie 20/09/13 vie 20/09/13

64 Cielorraso modular 4 días lun 23/09/13 jue 26/09/13

65 Armado estructura CR modular 1 día lun 23/09/13 lun 23/09/13

66 Colocación de placas CR modular 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

70 Cortinas 2 días jue 26/09/13 vie 27/09/13

73 Muebles de linea NO LO PROVEEMOS NOSOTROS 2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13

74 Limpieza final de obra 2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13
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