
Id Nombre de tarea Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA GOLDCORP PISO 20 jue 21-03-13 jue 23-05-13

2 OBRA: Habilitacion oficinas AGUAS NUEVAS jue 21-03-13 jue 23-05-13

3 INICIO DE OBRA jue 21-03-13 mar 26-03-13

4 Demoliciones jue 21-03-13 lun 25-03-13

5 Instalación de faena jue 21-03-13 jue 21-03-13

6 Trazado mar 26-03-13 mar 26-03-13 5,4

7 TABIQUES , VIGAS Y CIELO mié 27-03-13 vie 26-04-13

8 Tabiques mié 27-03-13 sáb 06-04-13

9 Estructura Tabiques mié 27-03-13 dom 31-03-13 6

10 Emplacado 1ª cara dom 31-03-13 lun 01-04-13 9FC-1 día

11 Aislación en tabiques vie 05-04-13 vie 05-04-13 12CC,10

12 Emplacado 2ª cara vie 05-04-13 sáb 06-04-13 55FC-1 día,10FF

13 Dinteles Volcometal mar 02-04-13 jue 11-04-13

14 Estructura dinteles, vigas y cenefas mar 02-04-13 sáb 06-04-13 10

15 Emplacado de dinteles,vigas y cenefas dom 07-04-13 jue 11-04-13 14,12

16 Cielo dom 07-04-13 vie 26-04-13

17 Cielo duro dom 07-04-13 sáb 13-04-13

18 Estructura Cielo Duro dom 07-04-13 mar 09-04-13 12

19 Emplacado Cielo duro mié 10-04-13 sáb 13-04-13 18,56

20 Cielo americano sáb 20-04-13 vie 26-04-13

21 Instalación perfilería. (estructura) sáb 20-04-13 lun 22-04-13 15,19,31

22 Instalación de palmetas mié 24-04-13 vie 26-04-13 21FF+4 días

23 PAVIMENTOS sáb 20-04-13 vie 10-05-13

24 Instalación de Alfombra mié 08-05-13 vie 10-05-13

25 Instalación de porcelanato PISO sáb 20-04-13 dom 21-04-13 12,31

26 GUARDAPOLVOS vie 10-05-13 lun 13-05-13

27 Instalación de guardapolvo vie 10-05-13 lun 13-05-13 24FC-1 día

28 PINTURA Y REVESTIMIENTOS sáb 06-04-13 jue 16-05-13

29 Prep. y enlucido pilares existentes sáb 06-04-13 lun 08-04-13 9FF+8 días

30 Preparación de tabiques y muros dom 07-04-13 jue 11-04-13 10FC+4 días,12

31 Pintura en muros y tabiques 1º mano mar 16-04-13 vie 19-04-13 30FC+4 días,29

32 Pintura en muros y tabiques 2º mano sáb 11-05-13 mar 14-05-13 31,40,24

33 Repintado de muros luego de instalación de muebles mié 15-05-13 jue 16-05-13 50FC-1 día,32

34 Preparación y empaste cielo,vigas y cenefas sáb 13-04-13 lun 15-04-13 15FC-2 días,19FC-1 día

35 Pintura en cielos, vigas y cenefas 1º mano lun 15-04-13 mié 17-04-13 34FC-1 día

36 Pintura en cielos, vigas y cenefas 2º mano dom 28-04-13 mar 30-04-13 35,40

37 CRISTALES mar 16-04-13 sáb 27-04-13

38 TABIQUE VIDRIADO mar 16-04-13 sáb 27-04-13

39 Rectificación de medidas cristales mar 16-04-13 mar 16-04-13 30,34,35FF-2 días

40 Instalación de perfiles y cristales vie 26-04-13 sáb 27-04-13 39FC+9 días

41 CORTINAS dom 12-05-13 mar 14-05-13

42 Rectificación de medidas dom 12-05-13 dom 12-05-13 32FF-2 días

43 Instalación de cortinas mar 14-05-13 mar 14-05-13

44 CARPINTERÍA lun 15-04-13 mar 30-04-13

45 Puertas de Madera lun 15-04-13 mar 30-04-13

46 Rectificación de medidas lun 15-04-13 lun 15-04-13 35FF-2 días

47 Instalación de Marcos jue 25-04-13 sáb 27-04-13 46FC+9 días

48 Instalación de puertas dom 28-04-13 mar 30-04-13 47

49 MUEBLES  DE LINEA sáb 11-05-13 lun 13-05-13

50 Instalación y armado muebles de línea sáb 11-05-13 lun 13-05-13 24

51 MUEBLES ESPECIALES vie 10-05-13 lun 13-05-13

52 Instalación mobiliario especial vie 10-05-13 lun 13-05-13

53 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO lun 01-04-13 mié 22-05-13

54 Electricidad lun 01-04-13 sáb 18-05-13

55 Canalizaciones por tabiquería mar 02-04-13 vie 05-04-13 10

56 Canalizaciones por cielo lun 01-04-13 lun 08-04-13 9

57 Cableado por tabiquería sáb 20-04-13 mié 24-04-13 55,12,31

58 Cableado por cielo mar 09-04-13 mar 16-04-13 56

59 Canalización perimetro jue 04-04-13 sáb 06-04-13

60 Cableado perimetro dom 07-04-13 jue 11-04-13 59

61 Canalización de mobiliario mar 14-05-13 mié 15-05-13 50

62 Cableado por mobiliario mié 15-05-13 jue 16-05-13 61FC-1 día

63 Instalación de luminarias lun 29-04-13 jue 02-05-13 36FC-2 días

64 Trabajos en tablero mié 17-04-13 sáb 20-04-13 58

65 Arranques eléctricos para clima mar 09-04-13 sáb 13-04-13 56,75

66 Canalización de termostatos mar 09-04-13 mié 10-04-13 65CC,10

67 Instalación de interruptores lun 13-05-13 mié 15-05-13 32FC-2 días

68 Instalación de face plates jue 16-05-13 sáb 18-05-13 67

69 Cableado estructural mié 15-05-13 mié 22-05-13

70 Instalación Rack mié 15-05-13 jue 16-05-13 32,22,25

71 Trabajos en Rack vie 17-05-13 sáb 18-05-13 70

72 Certificación dom 19-05-13 lun 20-05-13 71

73 Rotulación mar 21-05-13 mié 22-05-13 72

74 AIRE ACONDICIONADO lun 01-04-13 jue 02-05-13

75 Reubicación equipos lun 01-04-13 mié 03-04-13 6,9

76 Inst. de cañones y tuberias. jue 04-04-13 lun 08-04-13 75,6

77 Red de tubos de desagues lun 08-04-13 vie 12-04-13 75,76FC-1 día

78 Prueba hidráulica sáb 13-04-13 sáb 13-04-13 77

79 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. sáb 06-04-13 lun 08-04-13 75,76FC-3 días

80 Conexión eléctrica de equipos jue 18-04-13 sáb 20-04-13

81 Instalación de mangas flexibles mar 23-04-13 mié 24-04-13 21,75,79

82 Instalación de difusores y retornos sáb 27-04-13 lun 29-04-13 22,75,79,81

83 Instalación de termostatos mar 30-04-13 mié 01-05-13 66,75,81,82

84 Prueba y puesta en marcha jue 02-05-13 jue 02-05-13 75,78,83

85 SEGURIDAD mar 23-04-13 mar 30-04-13

86 Detección, extinción y audio evacuación mar 23-04-13 mar 30-04-13

87 Canalización mar 23-04-13 mié 24-04-13 6,9,14,18,21

88 Cableado mié 24-04-13 jue 25-04-13 87FC-1 día

89 Instalación de detectores sáb 27-04-13 dom 28-04-13 88,19,22,21

90 Conexión a central lun 29-04-13 lun 29-04-13 89

91 Puesta en marcha mar 30-04-13 mar 30-04-13 90

92 Reubicación de sprinklers mar 23-04-13 sáb 27-04-13 21

93 Control de acceso mar 23-04-13 sáb 27-04-13

94 Canalización y cableado mar 23-04-13 mié 24-04-13 9,14,21

95 Instalación de dispositivo Control. jue 25-04-13 jue 25-04-13 94

96 Instalación de retenedores vie 26-04-13 vie 26-04-13 95

97 Prueba y puesta en marcha sáb 27-04-13 sáb 27-04-13 96

98 LIMPIEZA DE OBRA lun 20-05-13 jue 23-05-13

99 Limpieza de Obra lun 20-05-13 jue 23-05-13 33
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