
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA NEXTEL MONEDA 30 días mar 02/07/13 jue 01/08/13

2 TRABAJOS PRELIMINARES 3 días mar 02/07/13 jue 04/07/13

3 Trazados y niveles. 1 día mar 02/07/13 mar 02/07/13

4 Demolición de oficina Jefe Local y cielo completo. 3 días mar 02/07/13 jue 04/07/13

5 TABIQUES DE VOLCOMETAL 8 días vie 05/07/13 vie 12/07/13

6 Tabiques 5 días vie 05/07/13 mar 09/07/13

7 Vigas 3 días mié 10/07/13 vie 12/07/13

8 CIELOS 4 días lun 22/07/13 jue 25/07/13

9 Provisión e instalación de cielo modular nuevo. 4 días lun 22/07/13 jue 25/07/13

10 PAVIMENTOS 6 días mar 09/07/13 dom 14/07/13

11 Reparación de pisos existentes. 3 días mié 10/07/13 vie 12/07/13

12 Provisión e instaalación de gráfica naranja lisa para piso sector Atención. 2 días sáb 13/07/13 dom 14/07/13

13 Provisión e instalación de guardapolvos nuevos. 1 día mar 09/07/13 mar 09/07/13

14 PINTURA 11 días sáb 13/07/13 mié 24/07/13

15 Preparación de tabiques nuevos y pintura de tabiques nuevos y existentes. 7 días sáb 13/07/13 sáb 20/07/13

16 Pintura de puerta sala técnica y puerta pasillo. 4 días dom 21/07/13 mié 24/07/13

17 CARPINTERÍA 4 días jue 18/07/13 dom 21/07/13

18 Tabiques vidriados con marco de aluminio. 3 días jue 18/07/13 sáb 20/07/13

19 Film con corte de plotter. 1 día dom 21/07/13 dom 21/07/13

20 Reinstalación de puerta Placarol existente. 1 día jue 18/07/13 jue 18/07/13

21 CORTINAS rollers y persianas. 1 día jue 25/07/13 jue 25/07/13

22 Cortinas roller tela Screen 3% sistema manual. 1 día jue 25/07/13 jue 25/07/13

23 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 20 días mar 02/07/13 lun 22/07/13

24 Electricidad. 20 días mar 02/07/13 lun 22/07/13

25 Cableado Estructurado cat. 6. 7 días vie 05/07/13 jue 11/07/13

26 ILUMINACIÓN 9 días dom 21/07/13 lun 29/07/13

27 Embutidos. 7 días dom 21/07/13 sáb 27/07/13

28 Emergencia. 5 días jue 25/07/13 lun 29/07/13

29 CLIMA 15 días mar 02/07/13 mié 17/07/13

30 Readecuación de 2 equipos Split existentes. 15 días mar 02/07/13 mié 17/07/13

31 MOBILIARIO 13 días jue 18/07/13 mar 30/07/13

32 Muebles de atención al público. 7 días jue 18/07/13 mié 24/07/13

33 Sillas Tandem 3 puestos. 1 día mar 30/07/13 mar 30/07/13

34 LIMPIEZA DE OBRA 30 días mar 02/07/13 jue 01/08/13

35 Limpieza de obra diaria. 30 días mar 02/07/13 jue 01/08/13

36 Limpieza de obra final. 4 días dom 28/07/13 mié 31/07/13
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7 días Preparación de tabiques nuevos y pintura de tabique s nuevos y existentes.

4 días Pintura de puerta sala técnica y puerta pasillo.
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1 día Film con corte de plotter.

1 día Reinstalación de puerta Placarol existente.
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20 días Electricidad.
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7 días Muebles de atención al público.
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30 días Limpieza de obra diaria.

4 días Limpieza de obra final.
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