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1 PISO 3° CONTRAFRENTE, SANITARIOS 36 dias vie 26/09/08 . ____________________________________________________________________________________________________________________EEPA

2 'R DEMOLICIONES 9 dias vie 26/09/08 100%

3 . Demoliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanite 3 dias vie 26/09/08 I 100

4 . Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existente 3 dias lun 29/09/08 I o0

5 . Descolocacién de revestimientos en sanitarios 2 dias vie 03/10/08 '—}—éiﬂmo%ii

6 . Demolicion de mamposteria en sector sanitarios 1 dia mar 07/10/08 100%

7 ALBANILERIA 17 dias mar 07/10/08 17%

8 . Reparacion revogues flojos en muros 2 dias mar 07/10/08 100%

9 . Mamposteria nueva en sector sanitarios 2 dias mié 08/10/08 T00%

10 Revoques bajo revestimiento en sanitarios 3 dias jue 09/10/08 750%

11 Picado de canaletas para pisoductos. 2 dias sab 11/10/08 O ]0%

12 Tapado de canaletas para pisoductos. 2 dias jue 16/10/08 M To%

13 Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 2 dias lun 13/10/08 a g 0%

14 Tapado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 2 dias jue 16/10/08 ! 0% ¢

15 Reparacion carpeta en sectores varios 2 dias lun 20/10/08 0%

16 Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitarias 2 dias mié 15/10/08 M ]O%

17 Carpeta nueva en sanitarios 2 dias jue 16/10/08 = 0%

18 Carpeta para recibir porcellanatto 2 dias vie 17/10/08 Oy 0%

19 Colocacioén de revestimientos piso y pared en sanitarios y coffee 7 dias lun 20/10/08 07

20 Colocacion de porcellanatto en hall ascensores 0 dias mar 28/10/08 "_28/10

21 Recolocacion de puertas en sanitarios y office 2 dias mié 15/10/08 0%

22 INSTALACION SANITARIA 19 dias jue 09/10/08 I 339

23 Tendido de nuevas instalaciones 6 dias jue 09/10/08 J500

24 Colocacion de artefactos sanitarios 3 dias mié 29/10/08 0%

25 TABIQUES DURLOCK 3dias jue 16/10/08 —— 09

26 Estructura y emplacado 1 cara 1 dia jue 16/10/08 - 10%

27 Emplacado 2 cara y masillado 1 dia vie 17/10/08 E— ]O%

28 Tabique medio forro en muros medianeros 2 dias vie 17/10/08 = Q]

29 CIELORRASO DESMONTABLE 13 dias mar 21/10/08 I 0

30 Armado de perfileria 3 dias mar 21/10/08

31 Emplacado y huecos para iluminacion y A°A° 2 dias mar 04/11/08 p—— 0%

32 CIELORRASO DURLOCK 9 dias lun 13/10/08 — 0%

33 Armado de estructura y emplacado en hall ascensores 3 dias vie 17/10/08 [ 70%

34 Cajones en cielorraso durlock 4 dias lun 13/10/08 0%

35 Garganta en hall de ascensores 3 dias mar 21/10/08

36 HERRERIA 20 dias mié 15/10/08 0%

37 Refuerzo para puertas blindex 2 dias mié 15/10/08 0%

38 Zébcalo aluminio anodizado, provisién y colocacién 3 dias mar 04/11/08 _

39 Solias acero inoxidable terminacion pulido mate 1 dia sab 08/11/08 [ 0%

40 Ménsulas para mesadas en sanirtarios y office 2 dias lun 03/11/08

41 MESADAS 2 dias mié 05/11/08

42 Colocacion de mesadas en sanitarios y coffee 2 dias mié 05/11/08

43 CRISTALES 9 dias mié 29/10/08 0%

44 Colocacion de frentes vidriados y puertas blindex 2 dias mié 29/10/08 0%

45 Espejos en sanitarios 1 dia sab 08/11/08 0%

46 PISO ALFOMBRA 4 dias vie 31/10/08 0%

47 Masa niveladora para colocacion de Alfombra 2 dias vie 31/10/08 %

48 Colocacion de alfombra 2 dias mar 04/11/08 )

49 PISO VINILICO 3dias lun 03/11/08 0%

50 Masa niveladora para colocacion de piso vinilico 1 dia lun 03/11/08 0%

51 Colocacion de piso vinilico 1 dia mié 05/11/08 0%

52 CARPINTERIA DE MADERA 5 dias séab 25/10/08 ——_ 0%

53 Provision y colocacion puertas 2 dias sab 25/10/08 o )

54 Provision y colocacion de muebles en sanitarios y office 2 dias mié 29/10/08 0%

55 ZOCALOS ldia mar 21/10/08 g 0%

56 Colocacién de zécalos 1 dia mar 21/10/08 0%

57 PINTURA 15 dias jue 23/10/08 — 0%

58 Latex comdn en cielorrasos 8 dias jue 23/10/08 L 70%

59 Latex satinado para interior en muros 5 dias lun 27/10/08 O 0%

60 Esmalte sintetico en zocalos 2 dias vie 31/10/08 R 0%

61 Esmalte sintetico en carpinterias existentes 4 dias mié 05/11/08 70%

62 Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equif 3 dias jue 30/10/08 0% L‘

63 Detalles varios 2 dias sab 08/11/08 0%

64 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 30 dias mié 01/10/08 I

65 . Desarme Instalacion Existente 1 dia mié 01/10/08 100%

66 Tablero tension comin 3 dias mié 29/10/08 N 0% ¢

67 TableroTension dedicada 3 dias mar 04/11/08 [ 0%

68 . Bocas de lluminacion 6 dias lun 06/10/08 Lrgoos

69 Instalacion nuevos Artefactos de lluminacion 3 dias mié 29/10/08 0%

70 lluminacién emergencia sin provision artefactos 2 dias mié 15/10/08 r ]O%

71 Cafierias vacias p/deteccion incendio y control accesos 2 dias jue 16/10/08 = 0%

72 Pisoducto, provisién y colocacion 4 dias lun 13/10/08 o g oo

73 Cafierias para canalizaciones grales. de piso, complemento de « 2 dias mié 15/10/08 J0%

74 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado Central existentes ( ci 2 dias sab 25/10/08 lo%

75 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 5TR c/t 2 dias mar 28/10/08 [ 0%

76 Tomas de Servicio 2 dias mar 14/10/08 0%

77 Cableado 220 v comun 2 dias mar 21/10/08 r qj%l

78 Cableado 220 v dedicada 2 dias jue 23/10/08 —— T 0% ¢

79 Cableado Datos Categoria 6E 2 dias lun 27/10/08 [ 19%

80 Cableado Voz Categoria 6E 2 dias mié 29/10/08 [ 0%

81 Periscopios 2 dias jue 06/11/08 0%

82 Cafieria vacia p/ CCTV 2 dias mar 21/10/08 0%

83 Rack + Patch Panels 2 dias vie 31/10/08 r oo,

84 Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico 2 dias mar 04/11/08 . 5

85 Puesta a Tierra 1 dia jue 06/11/08 0%

86 ARTEFACTOS ILUMINACION 2 dias vie 24/10/08 — 0%

87 Instalacion artefactos iluminacién 2 dias vie 24/10/08 [ 0%

88 EQUIPAMIENTO HALL ASCENSORES ldia vie 31/10/08 0%

89 Mueble recepcion 1 dia vie 31/10/08 I 0%

90 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 11 dias jue 09/10/08 _ 15%

91 Provision e instalacion de conductos de aire acondicionado, aisl 9 dias jue 09/10/08 20%

92 Provision e instalacion de equipos tipo Split 3 dias lun 20/10/08 O 0%

93 EQUIPAMIENTO 33 dias mar 30/09/08 0%

94 Fabricacion 30 dias mar 30/09/08 0%

95 Armado de muebles 2 dias sab 08/11/08 [ 70%

96 GRAFICA Y SENALIZACION ldia vie 31/10/08 g 0%

97 Provision e instalacion film esmerilado en vidrios y cartelera acri 1 dia vie 31/10/08 0%

98 LIMPIEZA DE OBRA 1dia séab 08/11/08 P %

99 Limpieza de Obra final 1 dia sab 08/11/08 0%
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