
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA KONSBERG 80 días lun 12/08/13 mié 06/11/13
2 REQUISITOS DE INGRESO 0 días lun 12/08/13 lun 12/08/13
3 Entrega de piso 0 días lun 12/08/13 lun 12/08/13
4 Autorización de ingreso 0 días lun 12/08/13 lun 12/08/13
5 TRABAJOS PRELIMINARES 8 días lun 12/08/13 mar 20/08/13
6 Inst. tablero provisorio 0 días lun 12/08/13 lun 12/08/13
7 Inst. iluminacion provisoria 2 días lun 12/08/13 mar 13/08/13
8 Inst. de faena 2 días mié 14/08/13 jue 15/08/13
9 Levantamiento topografico 1 día lun 12/08/13 lun 12/08/13
10 Nivelación  de losa 6 días mar 13/08/13 lun 19/08/13
11 Trazado 1 día mar 20/08/13 mar 20/08/13
12 DEMOLICIÓN 3 días vie 16/08/13 lun 19/08/13
13 Demolición de tabique divisorio en baños 3 días vie 16/08/13 lun 19/08/13
14 TABIQUERIA DE VOLCOMETAL 15 días lun 19/08/13 mié 04/09/13
15 Estructura de tabiques 5 días lun 19/08/13 vie 23/08/13
16 Emplacado  de primera cara tabiques 4 días jue 22/08/13 lun 26/08/13
17 Emplacado de segunda cara tabiques 4 días sáb 31/08/13 mié 04/09/13
18 CIELOS, VIGAS Y CENEFAS 42 días sáb 24/08/13 vie 11/10/13
19 Vigas de volcometal 6 días sáb 24/08/13 vie 30/08/13
20 Estructura de vigas 3 días sáb 24/08/13 mar 27/08/13
21 Emplacado de vigas 3 días mié 28/08/13 vie 30/08/13
22 Cielo Americano 7 días sáb 28/09/13 sáb 05/10/13
23 Instalacion de perfileria 3 días sáb 28/09/13 mar 01/10/13
24 Instalación  de palmetas 4 días mié 02/10/13 sáb 05/10/13
25 Cielo duro 12 días sáb 28/09/13 vie 11/10/13
26 Estructura de cielo duro 3 días sáb 28/09/13 mar 01/10/13
27 Emplacado de cielo duro 4 días mar 08/10/13 vie 11/10/13
28 PINTURA 26 días sáb 31/08/13 lun 30/09/13
29 Preparación de tabiques y muros 11 días mié 04/09/13 lun 16/09/13
30 Pintura en muros y tabiques 1ª mano 5 días mar 17/09/13 sáb 21/09/13
31 Pintura en muros y tabiques 2ª mano 3 días vie 27/09/13 lun 30/09/13
32 Preparacion y empastado de vigas 4 días sáb 31/08/13 mié 04/09/13
33 Pintura de vigas 4 días lun 23/09/13 jue 26/09/13
34 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 75 días lun 12/08/13 mié 06/11/13
35 Canalizaciones por tabiqueria 4 días mar 27/08/13 vie 30/08/13
36 Canalizaciones por cielo 14 días lun 19/08/13 mar 03/09/13
37 Cableado por tabiquerias 4 días sáb 31/08/13 mié 04/09/13
38 Cableado por cielo 14 días mar 03/09/13 mié 18/09/13
39 Canalizaciones por piso 4 días sáb 31/08/13 mié 04/09/13
40 Cableado por piso 2 días jue 05/09/13 vie 06/09/13
41 Canalizacion por perimetro 3 días mar 17/09/13 jue 19/09/13
42 Cableado por perimetro 5 días vie 20/09/13 mié 25/09/13
43 Canalizacion de mobiliario 1 día lun 04/11/13 lun 04/11/13
44 Cableado mobiliario 1 día vie 01/11/13 vie 01/11/13
45 Instalación de luminarias 7 días jue 10/10/13 jue 17/10/13
46 Trabajos en el tablero 3 días jue 19/09/13 sáb 21/09/13
47 Arranque electrico para equipos de clima 2 días lun 16/09/13 mar 17/09/13
48 Canalizacion termostatos 4 días mar 27/08/13 vie 30/08/13
49 Instalación interruptores 3 días lun 23/09/13 mié 25/09/13
50 Instalación  face plates 4 días lun 23/09/13 jue 26/09/13
51 Instalación y armado de rack 6 días mar 24/09/13 lun 30/09/13
52 Certificación 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13
53 Rotulación 1 día vie 01/11/13 vie 01/11/13
54 CORRIENTES DEBILES 39 días lun 12/08/13 mié 25/09/13
55 Control de acceso 39 días lun 12/08/13 mié 25/09/13
56 Cableado 3 días mié 04/09/13 vie 06/09/13
57 Instalacion de dispositivos de control 2 días lun 23/09/13 mar 24/09/13
58 Instalacion de retenedores 2 días sáb 07/09/13 lun 09/09/13
59 Instalaciones de pulsadores 3 días lun 23/09/13 mié 25/09/13
60 Prueba y puesta en marcha 1 día lun 12/08/13 lun 12/08/13
61 CLIMA 48 días mié 21/08/13 mar 15/10/13
62 Instalacion y montaje de equipos. 15 días mié 21/08/13 vie 06/09/13
63 Matriz de agua y columpios 3 días sáb 07/09/13 mar 10/09/13
64 Ductos de aire, injección 30% 15 días mié 11/09/13 vie 27/09/13
65 Despiches de clima 2 días mié 11/09/13 jue 12/09/13
66 Prueba hidraulica 2 días vie 13/09/13 sáb 14/09/13
67 Instalación de mangas 5 días mié 02/10/13 lun 07/10/13
68 Instalación de termostatos 3 días lun 23/09/13 mié 25/09/13
69 Instalación de difusores 5 días mar 08/10/13 sáb 12/10/13
70 Programación de equipos y puesta en marcha 2 días lun 14/10/13 mar 15/10/13
71 SEGURIDAD 42 días mar 27/08/13 lun 14/10/13
72 Detección 37 días mar 27/08/13 mar 08/10/13
73 Canalización 4 días mar 27/08/13 vie 30/08/13
74 Cableado 2 días sáb 31/08/13 lun 02/09/13
75 Instalación de detectores 2 días lun 07/10/13 mar 08/10/13
76 Conexión a central 2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13
77 Puesta en marcha 1 día jue 03/10/13 jue 03/10/13
78 Extinción 42 días mar 27/08/13 lun 14/10/13
79 Red Pipping matriz de agua 7 días mar 27/08/13 mar 03/09/13
80 Instalación de bajadas y velas 4 días mié 02/10/13 sáb 05/10/13
81 Prueba de presión 3 días lun 07/10/13 mié 09/10/13
82 Instalación de Sprinklers 3 días jue 10/10/13 sáb 12/10/13
83 Prueba y puesta en marcha 1 día lun 14/10/13 lun 14/10/13
84 INSTALACIÓN SANITARIA 53 días mar 13/08/13 sáb 12/10/13
85 Desmontaje de artefactos a re instalar 1 día jue 15/08/13 jue 15/08/13
86 Tuberias y ductos de alcantarillado 3 días mar 13/08/13 jue 15/08/13
87 Instalación de cañerias de agua potable 3 días mié 14/08/13 vie 16/08/13
88 Prueba hidraulica 1 día sáb 17/08/13 sáb 17/08/13
89 Instalación de artefactos 3 días jue 10/10/13 sáb 12/10/13
90 PAVIMENTOS 28 días jue 05/09/13 lun 07/10/13
91 Llegada alfombra a obra 0 días mar 01/10/13 mar 01/10/13
92 Instalación de alfombra 3 días vie 04/10/13 lun 07/10/13
93 Llegada piso vinilico 0 días vie 04/10/13 vie 04/10/13
94 Instalación de piso vinilico 2 días vie 04/10/13 sáb 05/10/13
95 Instalación porcelanato en Kitchenette y baño 3 días jue 05/09/13 sáb 07/09/13
96 GUARDAPOLVO 6 días lun 23/09/13 sáb 28/09/13
97 Instalación de guardapolvo 6 días lun 23/09/13 sáb 28/09/13
98 TABIQUERIAS DE CRISTAL 14 días lun 16/09/13 mié 02/10/13
99 Rectificación de medidas en Tab. Cristal 0 días lun 16/09/13 lun 16/09/13

100 Instalación de perfiles y cristales 5 días mié 25/09/13 lun 30/09/13
101 Sellos de cristales 2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13
102 PUERTAS 12 días lun 16/09/13 lun 30/09/13
103 Rectificación de medidas 0 días lun 16/09/13 lun 16/09/13
104 Instalación de marcos 3 días lun 23/09/13 mié 25/09/13
105 Instalación de puertas 4 días jue 26/09/13 lun 30/09/13
106 MOBILIARIO ESPECIAL 3 días lun 07/10/13 mié 09/10/13
107 Instalación de mobiliario especial 3 días lun 07/10/13 mié 09/10/13
108 MOBILIARIO DE LINEA 5 días mar 29/10/13 sáb 02/11/13
109 Llegada de mobiliario a obra 2 días mar 29/10/13 mié 30/10/13
110 Instalación y armado de mobiliario 3 días jue 31/10/13 sáb 02/11/13
111 ASEO DE OBRA 3 días sáb 02/11/13 mar 05/11/13
112 Aseo final 3 días sáb 02/11/13 mar 05/11/13
113 ENTREGA DE OBRA 1 día mié 06/11/13 mié 06/11/13
114 Entrega provisoria 1 día mié 06/11/13 mié 06/11/13
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6 días Nivelación  de losa

1 día Trazado 

3 días Demolición de tabique divisorio en baños
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2 días Instalacion de dispositivos de control
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7 días Red Pipping matriz de agua
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1 día Desmontaje de artefactos a re instalar
3 días Tuberias y ductos de alcantarillado

3 días Instalación de cañerias de agua potable
1 día Prueba hidraulica

3 días Instalación de artefactos

3 días Instalación de alfombra
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