
Id Nombre de tarea Duración

1 Inicio 3 días

2 Aprobación del presupuesto 1 día

3 Coordinación de inicio de obra 1 día

4 ART / SeH 3 días

5

6 Compras / Contrataciones por Rheem 1 día

7 Compra Equipamiento de Línea 1 día

8

9 Inicio de Obra 49 días

10

11 Demolición 4 días

12 Tabiquería 4 días

13 Cielorraso Parcial 3 días

14 Revestimientos de piso 3 días

15 varios 3 días

16

17 Tabiquería 13 días

18 Estructura + 1 cara 3 días

19 Aislación + Cierre 3 días

20 Terminaciones 3 días

21

22 Zócalos 3 días

23 Colocación 3 días

24

25 Cielorraso 13 días

26 Aperturas para instalaciones 2 días

27 Ampliación de continuo 4 días

28 Cierre 2 días

29

30 Contrataciones por RHEEm - Piso

Técnico

9 días

31 Apertura para instalaciones 6 días

32 Cierre del piso técnico 3 días

33

34 Solados 25 días

35 Nivelación piso técnico para solado 3 días

36 Alfombra/ Vinilo 1 día

37 Colocación Alfombra 4 días

38 Colocación fenólico para nivelación
vinilo

2 días

39 Colocación Vinilo 2 días

40

41 Pintura 13 días

42 Preparación de la superficie 7 días

43 Pintura base 4 días

44 Pintura Terminación 2 días

45

46 Cristales 35 días

47 Medición en obra 1 día

48 Montaje 4 días

49

50 Contrataciones por RHEEM -

Instalación Electrica + Cableado

estructurado

28 días

51 Canalizaciones + cañerías por piso 6 días

52 Canalizaciones + cañerías por pared 4 días

53 Canalizaciones + cañerías por
cielorraso

5 días

54 Cableado eléctrico 8 días

55 Cableado UTP 8 días

56 Efectos iluminación 2 días

57 Modificación Tableros 4 días

58 Adecuación e inst. artefactos
iluminación

5 días

59 Montaje de Face Plate/ cajas 3 días

60 Adecuación de racks 2 días

61

62 Aire Acondicionado 14 días

63 Modificación de Fancoil 5 días

64 Modificación de ductos, Flexibles +
difusores

5 días

65

66 Mobiliario 26 días

67 Muebles especiales, contratación 1 día

68 Montajes muebles especiales 5 días

69 Montaje equipamiento de línea 3 días

70

71 Limpieza de Obra 41 días

72 Diaria 38 días

73 Final 3 días

Compras / Contrataciones por Rheem

21/08

Compra Equipamiento de Línea

Contrataciones por RHEEm - Piso Técnico

Apertura para instalaciones

Cierre del piso técnico

16/09

Contrataciones por RHEEM - Instalación Electrica + Cableado estructurado

Canalizaciones + cañerías por piso

Canalizaciones + cañerías por pared

Canalizaciones + cañerías por cielorraso

Cableado eléctrico

Cableado UTP

Efectos iluminación

Modificación Tableros

Adecuación e inst. artefactos iluminación

Montaje de Face Plate/ cajas

Adecuación de racks

16/09
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