
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1 Inicio 86 días lun 17/06/13 lun 23/09/13

2 Aprobación del presupuesto 1 día lun 17/06/13 mar 18/06/13 Autorización de ingreso al edificio + entrega de llaves

3 Coordinación de inicio de obra 4 días mar 18/06/13 sáb 22/06/13 2

4 ART / SeH 5 días vie 21/06/13 jue 27/06/13 3FC-1 día Pedido de documentación a contratistas

5 Inicio de obra 1 día jue 27/06/13 vie 28/06/13 4 Replanteos / Inicio de trabajos

6 Demoliciones 34 días vie 28/06/13 mar 06/08/13

7 Total del piso 34 días vie 28/06/13 mar 06/08/13 5 Horario nocturno y fines de semana

8 Albañileria 21 días sáb 13/07/13 mar 06/08/13

9 Canalizaciones Grales 10 días sáb 13/07/13 mié 24/07/13 7FC-21 días

10 Contrapisos + carpetas 14 días mié 17/07/13 vie 02/08/13 9FC-6 días

11 Revoques 7 días lun 29/07/13 mar 06/08/13 10FC-4 días

12 instalaciones/Canalizaciones Sanitarias 9 días vie 02/08/13 mar 13/08/13

13 Tendido de cañerías y prueba hidráulica 6 días vie 02/08/13 vie 09/08/13 10

14 Tapado 3 días vie 09/08/13 mar 13/08/13 13

15 instalaciones/Canalizaciones Electricas 16 días mar 06/08/13 sáb 24/08/13

16 Canalizaciones 7 días mar 06/08/13 mié 14/08/13 7

17 Cableado 9 días mié 14/08/13 sáb 24/08/13 16

18 instalaciones/Canalizaciones Baja Tensión 35 días dom 21/07/13 vie 30/08/13

19 Canalizaciones 10 días dom 21/07/13 jue 01/08/13 7FC-14 días

20 Cableado + Armado de racks y certificaciones 25 días jue 01/08/13 vie 30/08/13 19

21 instalaciones/Canalizaciones Seguridad 9 días sáb 10/08/13 mié 21/08/13

22 Canalizaciones 4 días sáb 10/08/13 jue 15/08/13 16FC-3 días

23 Cableado 5 días jue 15/08/13 mié 21/08/13 22

24 instalaciones/Canalizaciones Aire acondicionado 34 días mar 23/07/13 sáb 31/08/13

25 Fabricación de ductos 10 días mar 23/07/13 sáb 03/08/13 7FC-12 días

26 Montaje de conductos 5 días dom 04/08/13 vie 09/08/13 25

27 Entrega de los equipos 15 días mar 06/08/13 vie 23/08/13 7,8

28 Montaje con las cañerías de cobre: 3 dias. 3 días vie 23/08/13 lun 26/08/13 27

29 Montaje de equipos, Puesta en marcha y regulación 4 días lun 26/08/13 sáb 31/08/13 28

30 Tabiquería 8 días mar 06/08/13 jue 15/08/13

31 Estructura + Emplacado 4 días mar 06/08/13 sáb 10/08/13 7

32 Emplacado + terminaciones 6 días jue 08/08/13 jue 15/08/13 31FC-2 días

33 Cielorrasos 7 días sáb 10/08/13 dom 18/08/13

34 Continuos, cajones, gargantas 7 días sáb 10/08/13 dom 18/08/13 31

35 Pintura 16 días jue 15/08/13 lun 02/09/13

36 Cielorrasos/ Losas 8 días dom 18/08/13 mar 27/08/13 34

37 Tabiquerías 16 días jue 15/08/13 lun 02/09/13 32

38 Revestimientos 6 días jue 15/08/13 jue 22/08/13

39 Colocación ceramicos/Porcellanato 6 días jue 15/08/13 jue 22/08/13 32 Piso / pared

40 Artefactos Iluminación 5 días mié 28/08/13 lun 02/09/13

41 Colocación de artefactos 5 días mié 28/08/13 lun 02/09/13 36,34

42 Frente de oficinas 25 días sáb 10/08/13 dom 08/09/13

43 Replanteo 1 día sáb 10/08/13 dom 11/08/13 31

44 Colocación 4 días mar 03/09/13 dom 08/09/13 43FC+20 días

45 Carpinterías 3 días lun 02/09/13 vie 06/09/13

46 Colocación 3 días lun 02/09/13 vie 06/09/13 32,37

47 Solados 14 días jue 29/08/13 sáb 14/09/13

48 Colocación 14 días jue 29/08/13 sáb 14/09/13 36FC-2 días,37FC-4 díasAlfombras; cerámicos; madera

49 Artefactos sanitarios 4 días jue 22/08/13 lun 26/08/13

50 Colocación, empastinado, terminaciones 4 días jue 22/08/13 lun 26/08/13 39

51 Grafica 26 días lun 12/08/13 mar 10/09/13

52 Replanteo 1 día lun 12/08/13 mar 13/08/13 43

53 Colocación 2 días dom 08/09/13 mar 10/09/13 44

54 Cortinas 19 días sáb 10/08/13 dom 01/09/13

55 Replanteo 1 día sáb 10/08/13 dom 11/08/13 31

56 Colocación 3 días jue 29/08/13 dom 01/09/13 55FC+15 días

57 Mobiliario 16 días mar 03/09/13 dom 22/09/13

58 Armado 16 días mar 03/09/13 dom 22/09/13 48FC-9 días

59 Limpieza 76 días vie 28/06/13 lun 23/09/13

60 Diaria 70 días vie 28/06/13 lun 16/09/13 5

61 Final 6 días lun 16/09/13 lun 23/09/13 60

Autorización de ingreso al edificio + entrega de ll aves

Pedido de documentación a contratistas

Replanteos / Inicio de trabajos

Horario nocturno y fines de semana

Piso / pared

Alfombras; cerámicos; madera
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