
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % trabajo
completado

%
completado

1 Obra: AXALTA 54 días lun
12/08/13

sáb
12/10/13

0% 71%

2 Inicio de obra 0 días lun 12/08/13 lun 12/08/13 100% 100%

3 DEMOLICIONES 7 días lun
12/08/13

lun
19/08/13

100% 100%

6 Descolocación de frentes en cristal .Interior 2 días lun 12/08/13 mar
13/08/13

100% 100%

4 Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso 3 días mar
13/08/13

jue 15/08/13 100% 100%

5 Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor
promedio 0,10m

3 días vie 16/08/13 lun 19/08/13 100% 100%

47 INSTALACION SANITARIA 5 días mar
27/08/13

sáb
31/08/13

100% 100%

48 Instalación sanitaria en coffee (incluido albañileria) 5 días mar
27/08/13

sáb
31/08/13

100% 100%

49 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO 5 días mié
28/08/13

lun
02/09/13

100% 100%

50 Corrimiento de sprinklers 1 día mié
28/08/13

lun 02/09/13 100% 100%

36 HERRERIA 5 días mié
28/08/13

lun
02/09/13

100% 100%

39 Puerta contra incendio F60 2 días mié
28/08/13

jue 29/08/13 100% 100%

37 soporte guias de puertas plegadizas y/o corredizas 3 días mié
28/08/13

vie 30/08/13 100% 100%

38 soporte puerta blindex 2 días sáb
31/08/13

lun 02/09/13 100% 100%

7 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 19 días lun
19/08/13

lun
09/09/13

0% 97%

8 Ejecución de estructura 4 días lun 19/08/13 jue 22/08/13 100% 100%

9 Emplacado de 1º cara 4 días vie 23/08/13 mar
27/08/13

100% 100%

10 Emplacado de 2º cara 5 días lun 02/09/13 vie 06/09/13 0% 90%

11 Sobre tabiques 2 días sáb
07/09/13

lun 09/09/13 100% 100%

12 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 8 días mié
11/09/13

jue
19/09/13

0% 95%

13 Ejecución de cielorraso continuo 3,2 días mié
11/09/13

jue 19/09/13 0% 95%

14 CIELORRASO MODULAR 7 días vie
20/09/13

vie
27/09/13

0% 83%

15 Armado de nuevos cielorraso modular 4 días vie 20/09/13 mar
24/09/13

0% 70%

16 Nivelación de cielorraso existente 3 días mié
25/09/13

vie 27/09/13 100% 100%

29 PINTURA 20 días jue
05/09/13

vie
27/09/13

0% 70%

30 Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado 19 días jue 05/09/13 jue 26/09/13 0% 70%

31 Preparación y pintura cielorraso latex común 7 días vie 20/09/13 vie 27/09/13 0% 70%

17 PISOS ALFOMBRADOS 42 días lun
12/08/13

sáb
28/09/13

0% 83%

18 Definición/Compra de alfombra 10 días lun 12/08/13 jue 22/08/13 100% 100%

19 Instalación de alfombra modular 2 días vie 27/09/13 sáb
28/09/13

0% 0%

26 PISOS TECNICOS 42 días lun
12/08/13

sáb
28/09/13

0% 88%

27 Definición/Compra de piso técnico 15 días lun 12/08/13 mié
28/08/13

100% 100%

28 Instalación de piso técnico 2 días vie 27/09/13 sáb
28/09/13

0% 0%

32 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 29 días mié
28/08/13

lun
30/09/13

0% 0%

34 Puerta  placa 2 días mié
28/08/13

jue 29/08/13 0% 0%

35 Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida 2 días vie 27/09/13 sáb
28/09/13

0% 0%

33 Mueble de cocina bajo 3 días vie 27/09/13 lun 30/09/13 0% 0%

66 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 30 días mar
27/08/13

lun
30/09/13

0% 97%

68 Instalación de cañerías de nuevo split en DC 5 días mar
27/08/13

sáb
31/08/13

100% 100%

67 Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo
a nuevo layout

10 días mié
28/08/13

sáb
07/09/13

100% 100%

69 Instalación de split 3 días vie 27/09/13 lun 30/09/13 0% 80%

45 MESADAS 2 días mar
01/10/13

mié
02/10/13

0% 0%

46 Instalación de mesada Granito NEGRO BRASIL 2 días mar
01/10/13

mié
02/10/13

0% 0%

72 CORTINAS Y PERSIANAS 3 días lun
30/09/13

mié
02/10/13

0% 0%

73 Instalación de cortinas 3 días lun 30/09/13 mié
02/10/13

0% 0%

74 MUEBLES ESPECIALES 49 días lun
12/08/13

lun
07/10/13

0% 0%

77 Definición y Compra de Equipamiento Caporaso (COMPRA EL
CLIENTE GIULIANI)

10 días lun 12/08/13 jue 22/08/13 0% 0%

75 Mueble de recepción (mesa y barra coffee) 2 días lun 30/09/13 mar
01/10/13

0% 0%

76 Mueble de guardado 4 días lun 30/09/13 jue 03/10/13 0% 0%

78 Armado de Equipamiento GIULIANI 4 días jue 03/10/13 lun 07/10/13 0% 0%

20 PISOS DE MADERA / FLOTANTES 47 días lun
12/08/13

vie
04/10/13

0% 88%

21 Definición/Compra de piso flotante 15 días lun 12/08/13 mié
28/08/13

100% 100%

22 Instalación de piso flotante 2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13 0% 0%

23 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 47 días lun
12/08/13

vie
04/10/13

0% 88%

24 Definición/Compra de piso vinílico 15 días lun 12/08/13 mié
28/08/13

100% 100%

25 Instalación de piso vinílico 2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13 0% 0%

40 CRISTALES 8 días lun
30/09/13

mar
08/10/13

0% 0%

41 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral 4 días lun 30/09/13 jue 03/10/13 0% 0%

42 Puerta De cristal 2 días vie 04/10/13 sáb
05/10/13

0% 0%

43 Pizarra en cristal templado 10mm pintado color blanco con fijaciones en
aluminio

1 día lun 07/10/13 lun 07/10/13 0% 0%

44 Revestimiento de cristal en recepción 1 día mar
08/10/13

mar
08/10/13

0% 0%

70 GRAFICA Y SEÑALIZACION 4 días vie
04/10/13

mar
08/10/13

0% 0%

71 Colocación de vinilos 4 días vie 04/10/13 mar
08/10/13

0% 0%

51 INSTALACION ELECTRICA 51 días lun
12/08/13

mié
09/10/13

0% 81%

52 Electricidad de obra 3 días lun 12/08/13 mié
14/08/13

100% 100%

53 Colocación de bandejas en piso 10 días mar
20/08/13

vie 30/08/13 100% 100%

54 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 5 días mar
27/08/13

sáb
31/08/13

100% 100%

55 Cañerías Multimedia 5 días mar
27/08/13

sáb
31/08/13

100% 100%

57 Cableado iluminación 15 días jue 15/08/13 sáb
31/08/13

100% 100%

56 Cañerias vacías dentro de cielorraso para CA 8 días lun 02/09/13 mar
10/09/13

100% 100%

58 Cableado tensión común y dedicada 10 días sáb
31/08/13

mié
11/09/13

100% 100%

60 Cableado estructurado 10 días jue 12/09/13 lun 23/09/13 100% 100%

62 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 5 días vie 27/09/13 mié
02/10/13

0% 20%

59 Adecuación de tablero seccional 9 días mar
24/09/13

jue 03/10/13 0% 50%

63 Cableado de puestos 2 días lun 07/10/13 mar
08/10/13

0% 0%

61 Armado de racks, patch panels, patch cords 6 días jue 03/10/13 mié
09/10/13

0% 0%

64 INSTALACION CONTROL DE ACCESO 5 días vie
04/10/13

mié
09/10/13

0% 0%

65 Instalación de control de acceso 5 días vie 04/10/13 mié
09/10/13

0% 0%

79 VARIOS 6 días lun
07/10/13

sáb
12/10/13

0% 50%

80 Detalles terminaciones (Preeliminares, zócalos, artefactos de
iluminación, limpieza, , accesorios)

6 días lun 07/10/13 sáb
12/10/13

0% 50%

12/08 12/10
Obra: AXALTA

12/08
Inicio de obra

12/08 19/08
DEMOLICIONES

12/08 13/08
Descolocación de frentes en cristal .Interior

13/08 15/08
Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso

16/08 19/08
Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 0,10m

27/08 31/08
INSTALACION SANITARIA

27/08 31/08
Instalación sanitaria en coffee (incluido albañileria)

28/08 02/09
INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO

28/08 02/09
Corrimiento de sprinklers

28/08 02/09
HERRERIA

28/08 29/08
Puerta contra incendio F60

28/08 30/08
soporte guias de puertas plegadizas y/o corredizas

31/08 02/09
soporte puerta blindex

19/08 09/09
TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO

19/08 22/08
Ejecución de estructura

23/08 27/08
Emplacado de 1º cara 

02/09 06/09
Emplacado de 2º cara

07/09 09/09
Sobre tabiques

11/09 19/09
CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

11/09 19/09
Ejecución de cielorraso continuo

20/09 27/09
CIELORRASO MODULAR

20/09 24/09
Armado de nuevos cielorraso modular

25/09 27/09
Nivelación de cielorraso existente

05/09 27/09
PINTURA

05/09 26/09
Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado

20/09 27/09
Preparación y pintura cielorraso latex común

12/08 28/09
PISOS ALFOMBRADOS

12/08 22/08
Definición/Compra de alfombra

27/09 28/09
Instalación de alfombra modular

12/08 28/09
PISOS TECNICOS

12/08 28/08
Definición/Compra de piso técnico

27/09 28/09
Instalación de piso técnico

28/08 30/09
CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES

28/08 29/08
Puerta  placa

27/09 28/09
Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida

27/09 30/09
Mueble de cocina bajo 

27/08 30/09
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

27/08 31/08
Instalación de cañerías de nuevo split en DC

28/08 07/09
Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo a nuevo layout

27/09 30/09
Instalación de split

01/10 02/10
MESADAS

01/10 02/10
Instalación de mesada Granito NEGRO BRASIL

30/09 02/10
CORTINAS Y PERSIANAS

30/09 02/10
Instalación de cortinas

12/08 07/10
MUEBLES ESPECIALES

12/08 22/08
Definición y Compra de Equipamiento Caporaso (COMPRA EL CLIENTE GIULIANI)

30/09 01/10
Mueble de recepción (mesa y barra coffee)

30/09 03/10
Mueble de guardado 

03/10 07/10
Armado de Equipamiento GIULIANI

12/08 04/10
PISOS DE MADERA / FLOTANTES

12/08 28/08
Definición/Compra de piso flotante

03/10 04/10
Instalación de piso flotante

12/08 04/10
PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA

12/08 28/08
Definición/Compra de piso vinílico

03/10 04/10
Instalación de piso vinílico

30/09 08/10
CRISTALES

30/09 03/10
Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral 

04/10 05/10
Puerta De cristal

07/10 07/10
Pizarra en cristal templado 10mm pintado color blanco con fijaciones en aluminio

08/10 08/10
Revestimiento de cristal en recepción

04/10 08/10
GRAFICA Y SEÑALIZACION

04/10 08/10
Colocación de vinilos

12/08 09/10
INSTALACION ELECTRICA

12/08 14/08
Electricidad de obra

20/08 30/08
Colocación de bandejas en piso

27/08 31/08
Colocación de cañeriás para piso y en tabiques

27/08 31/08
Cañerías Multimedia

15/08 31/08
Cableado iluminación

02/09 10/09
Cañerias vacías dentro de cielorraso para CA

31/08 11/09
Cableado tensión común y dedicada 

12/09 23/09
Cableado estructurado

27/09 02/10
Colocación de Face Plate en puestos de trabajo

24/09 03/10
Adecuación de tablero seccional

07/10 08/10
Cableado de puestos

03/10 09/10
Armado de racks, patch panels, patch cords

04/10 09/10
INSTALACION CONTROL DE ACCESO

04/10 09/10
Instalación de control de acceso

07/10 12/10
VARIOS

07/10 12/10
Detalles terminaciones (Preeliminares, zócalos, artefactos de iluminación, limpieza, , accesorios)
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