
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo %
completado

Costo real Costo restante % trabajo
completado

1 tiempo de Obra 39 días lun 09/09/13 vie 01/11/13 $ 373.195,60 53% $ 115.513,70 $ 257.681,90 0%

2 Preliminares 35 días lun 09/09/13 sáb 26/10/13 $ 7.652,00 66% $ 6.372,00 $ 1.280,00 0%

3 Replanteo 1 día lun 09/09/13 mar 10/09/13 $ 920,00 100% $ 920,00 $ 0,00 100%

4 Vallado Provisorio de Obra 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13 $ 1.800,00 100% $ 1.800,00 $ 0,00 100%

5 Protecciones interiores 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13 $ 832,00 100% $ 832,00 $ 0,00 100%

6 Tecnico de Seguridad e Higiene 35 días lun 09/09/13 sáb 26/10/13 $ 3.200,00 60% $ 1.920,00 $ 1.280,00 0%

7 Matafuego Reglamentario 1 día lun 09/09/13 mar 10/09/13 $ 900,00 100% $ 900,00 $ 0,00 100%

8 Demolicion 4 días jue 12/09/13 mié 18/09/13 $ 10.585,00 100% $ 10.585,00 $ 0,00 100%

9 Trabajos de Demolicion de Tabiques de placa roca de yeso 2 días jue 12/09/13 sáb 14/09/13 $ 2.970,00 100% $ 2.970,00 $ 0,00 100%

10 Descolocacion de alfombra 1,13 días lun 16/09/13 mié 18/09/13 $ 561,00 100% $ 561,00 $ 0,00 100%

11 Desarme de Equipamiento 2 días lun 16/09/13 mié 18/09/13 $ 1.600,00 100% $ 1.600,00 $ 0,00 100%

12 Retiro de Puerta 1 día lun 16/09/13 mar 17/09/13 $ 204,00 100% $ 204,00 $ 0,00 100%

13 Decolocacion de conducto de aire acondicionado 1 día jue 12/09/13 vie 13/09/13 $ 500,00 100% $ 500,00 $ 0,00 100%

14 Contratacion de volquete 3 días jue 12/09/13 mar 17/09/13 $ 2.250,00 100% $ 2.250,00 $ 0,00 100%

15 Llenado de Volquetes 2 días jue 12/09/13 sáb 14/09/13 $ 2.500,00 100% $ 2.500,00 $ 0,00 100%

16 Albañileria 5 días mar 24/09/13 mar 01/10/13 $ 7.856,40 100% $ 7.856,40 $ 0,00 100%

17 Reparacion de carpeta 2 días jue 26/09/13 sáb 28/09/13 $ 6.281,40 100% $ 6.281,40 $ 0,00 100%

18 Apertura de Vano y rectificacion 2 días mar 24/09/13 jue 26/09/13 $ 375,00 100% $ 375,00 $ 0,00 100%

19 ayuda de gremio 3 días jue 26/09/13 mar 01/10/13 $ 1.200,00 100% $ 1.200,00 $ 0,00 100%

20 Contruccion en Seco 10 días mar 01/10/13 mar 15/10/13 $ 56.577,00 34% $ 29.127,30 $ 27.449,70 0%

21 Tabique de placa roca de yeso 10cm 3 días jue 03/10/13 mar 08/10/13 $ 7.296,00 70% $ 5.107,20 $ 2.188,80 0%

22 1/2 Tabique de placa roca de yeso 5cm 2 días mié 02/10/13 vie 04/10/13 $ 800,00 70% $ 560,00 $ 240,00 0%

23 Tapacanto 1 día mar 08/10/13 mié 09/10/13 $ 550,00 10% $ 55,00 $ 495,00 0%

24 Cantonera en arista 1 día mar 08/10/13 mié 09/10/13 $ 690,00 10% $ 69,00 $ 621,00 0%

25 Perfil Buña Z 1 día jue 10/10/13 vie 11/10/13 $ 3.050,00 10% $ 305,00 $ 2.745,00 0%

26 Reparaciones y adaptaciones varias 2 días jue 10/10/13 sáb 12/10/13 $ 500,00 30% $ 150,00 $ 350,00 0%

27 Refuerzo de madera 1 día mar 08/10/13 mié 09/10/13 $ 1.500,00 10% $ 150,00 $ 1.350,00 0%

28 Refuerzo de madera tipo fenolico 1 día mar 08/10/13 mié 09/10/13 $ 125,00 10% $ 12,50 $ 112,50 0%

29 Cielorraso Continuo de placa 7 días mar 01/10/13 jue 10/10/13 $ 29.900,00 70% $ 20.930,00 $ 8.970,00 0%

30 Perfil buña Z 1 día jue 10/10/13 vie 11/10/13 $ 2.300,00 10% $ 230,00 $ 2.070,00 0%

31 Refuerzo de madera 2 días jue 10/10/13 sáb 12/10/13 $ 190,00 10% $ 19,00 $ 171,00 0%

32 Tapa de inspeccion de aluminio 2 días jue 10/10/13 sáb 12/10/13 $ 4.250,00 10% $ 425,00 $ 3.825,00 0%

33 Perforacion 60 x 60 2 días jue 10/10/13 sáb 12/10/13 $ 600,00 10% $ 60,00 $ 540,00 0%

34 Perforacion artefacto tipo dulux 2 días jue 10/10/13 sáb 12/10/13 $ 484,00 10% $ 48,40 $ 435,60 0%

35 Perforacion para dicroica 1 día jue 10/10/13 vie 11/10/13 $ 450,00 10% $ 45,00 $ 405,00 0%

36 Frentin tapacanto 3 días jue 10/10/13 mar 15/10/13 $ 2.860,00 30% $ 858,00 $ 2.002,00 0%

37 Aislacion 2 días mar 01/10/13 jue 03/10/13 $ 1.032,00 10% $ 103,20 $ 928,80 0%

38 Solados 5 días mar 15/10/13 mar 22/10/13 $ 22.848,10 0% $ 0,00 $ 22.848,10 0%

39 Colocacion de alfombra 3 días mar 15/10/13 vie 18/10/13 $ 5.999,00 0% $ 0,00 $ 5.999,00 0%

40 Colocacion de Zocalos 2 días vie 18/10/13 mar 22/10/13 $ 1.612,00 0% $ 0,00 $ 1.612,00 0%

41 Piso Vinilico 5 días mar 15/10/13 mar 22/10/13 $ 15.237,10 0% $ 0,00 $ 15.237,10 0%

42 Pintura 11 días mar 01/10/13 mié 16/10/13 $ 19.189,50 0% $ 0,00 $ 19.189,50 0%

43 Preparacion y pintado de cielorraso 2 días mar 01/10/13 jue 03/10/13 $ 6.670,00 0% $ 0,00 $ 6.670,00 0%

44 Preparacion y pintado de tabiques 2 días mar 01/10/13 jue 03/10/13 $ 9.136,60 0% $ 0,00 $ 9.136,60 0%

45 Preparacion y pintado de muros y tabiques 2 días mar 01/10/13 jue 03/10/13 $ 1.300,00 0% $ 0,00 $ 1.300,00 0%

46 Preparacion y pintura de marcos de carpinterias 3 días vie 11/10/13 mié 16/10/13 $ 423,00 0% $ 0,00 $ 423,00 0%

47 Preparado y pintado de Zocalos 3 días vie 11/10/13 mié 16/10/13 $ 420,00 0% $ 0,00 $ 420,00 0%

48 Pintura para mueble cubre fan coil 2 días mar 01/10/13 jue 03/10/13 $ 1.239,90 0% $ 0,00 $ 1.239,90 0%

49 Vidrios 3 días lun 21/10/13 jue 24/10/13 $ 30.754,00 30% $ 9.226,20 $ 21.527,80 0%

50 Provision y colocacion de vidrios 3 días lun 21/10/13 jue 24/10/13 $ 30.754,00 30% $ 9.226,20 $ 21.527,80 0%

51 Instalacion electrica 39 días lun 09/09/13 vie 01/11/13 $ 207.633,60 60% $ 52.346,80 $ 155.286,80 0%

52 Iluminacion provisoria de Obra 20 días lun 16/09/13 sáb 12/10/13 $ 1.250,00 100% $ 1.250,00 $ 0,00 100%

53 Desarme de instalacion exsitente 2 días lun 14/10/13 mié 16/10/13 $ 1.100,00 100% $ 1.100,00 $ 0,00 100%

54 Alimentadores principales 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13 $ 8.000,00 40% $ 3.200,00 $ 4.800,00 0%

55 Alimentador Secundario 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13 $ 10.400,00 40% $ 4.160,00 $ 6.240,00 0%

56 Acondicionado de tablero existente 3 días lun 09/09/13 jue 12/09/13 $ 7.900,00 40% $ 3.160,00 $ 4.740,00 0%

57 Tablero seccional de corriente estabilizada 1 día mar 08/10/13 mié 09/10/13 $ 7.500,00 50% $ 3.750,00 $ 3.750,00 0%

58 Canalizaciones complementarias desde pisoductos 5 días lun 09/09/13 sáb 14/09/13 $ 1.400,00 50% $ 700,00 $ 700,00 0%

59 canalizaciones por bandeja preforada 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13 $ 7.355,00 20% $ 1.471,00 $ 5.884,00 0%

60 Canalizaciones por pisoducto 3 vias 3 días lun 09/09/13 jue 12/09/13 $ 8.550,00 30% $ 2.565,00 $ 5.985,00 0%

61 Bocas Iluminacion 2 días mié 02/10/13 vie 04/10/13 $ 8.900,00 80% $ 7.120,00 $ 1.780,00 0%

62 Bocas de iluminacion de emergencia 3 días lun 09/09/13 jue 12/09/13 $ 975,00 80% $ 780,00 $ 195,00 0%

63 Instalacion de artefactos de iluminacion 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13 $ 4.500,00 10% $ 450,00 $ 4.050,00 0%

64 Instalacion de artefactos de iluminacion de emergencia 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13 $ 975,00 10% $ 97,50 $ 877,50 0%

65 Efectos de Iluminacion 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13 $ 1.840,00 50% $ 920,00 $ 920,00 0%

66 Toma corrientes de servicio 3 días lun 09/09/13 jue 12/09/13 $ 1.650,00 50% $ 825,00 $ 825,00 0%

67 Canalizaciones Deteccion de Incendios 3 días lun 16/09/13 jue 19/09/13 $ 3.600,00 80% $ 2.880,00 $ 720,00 0%

68 Canalizaciones CCTV 3 días lun 23/09/13 jue 26/09/13 $ 4.000,00 80% $ 3.200,00 $ 800,00 0%

69 Canalizaciones Alarmas 3 días lun 30/09/13 jue 03/10/13 $ 6.000,00 80% $ 4.800,00 $ 1.200,00 0%

70 Canalizacion Control de Acceso 3 días lun 30/09/13 jue 03/10/13 $ 6.000,00 80% $ 4.800,00 $ 1.200,00 0%

71 Traslado de Control de acceso 1 día mar 08/10/13 mié 09/10/13 $ 5.020,00 90% $ 4.518,00 $ 502,00 0%

72 Provision y Colocacion de Cortinas tipo Roller 2 días lun 28/10/13 mié 30/10/13 $ 31.468,00 0% $ 0,00 $ 31.468,00 0%

73 Muebles Especiales 1 día lun 09/09/13 mar 10/09/13 $ 73.740,00 0% $ 0,00 $ 73.740,00 0%

74 Limpieza Periodica de Obra 20 días lun 09/09/13 vie 01/11/13 $ 1.200,60 50% $ 600,30 $ 600,30 0%

75 Limpieza de vidrios y mobiliario 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13 $ 2.143,40 0% $ 0,00 $ 2.143,40 0%

76 Limpieza Final de Obra 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13 $ 2.166,60 0% $ 0,00 $ 2.166,60 0%

77 Vinilos 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13 $ 10.100,00 0% $ 0,00 $ 10.100,00 0%
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