
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra Mercantil Valores 45 días lun 16/09/13 lun 18/11/13

2 Inicio de obra 0 días lun 16/09/13 lun 16/09/13

3 Piso técnico 8 días lun 16/09/13 mié 25/09/13

4 Replanteo 1 día lun 16/09/13 lun 16/09/13

5 Colocación de piso 2 días mar 24/09/13 mié 25/09/13

6 Elecrica 43 días mar 17/09/13 vie 15/11/13

7 Replanteo piso 1 día mar 17/09/13 mar 17/09/13

8 Replanteo en losa 1 día mar 17/09/13 mar 17/09/13

9 Canalizaciones bajo piso 2 días mié 18/09/13 jue 19/09/13

10 Canalizaciones en losa 2 días vie 20/09/13 lun 23/09/13

11 Canalizaciones en tabiques 2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13

12 Cableado por piso 1 día vie 20/09/13 vie 20/09/13

13 Cableados en losa 1 día mar 24/09/13 mar 24/09/13

14 Cableado en tabiques 1 día lun 07/10/13 lun 07/10/13

15 Cableado para TV 1 día lun 07/10/13 lun 07/10/13

16 Colocación de cajas 1 día mar 08/10/13 mar 08/10/13

17 Calado luminarias 1 día jue 24/10/13 jue 24/10/13

18 Colocación de luminarias 2 días vie 25/10/13 lun 28/10/13

19 Colocación de plaquetas 1 día mié 30/10/13 mié 30/10/13

20 Armado de puestos de potencia 2 días jue 14/11/13 vie 15/11/13

21 Armado de tablero 2 días mar 08/10/13 mié 09/10/13

22 Cableado estructurado 38 días lun 23/09/13 jue 14/11/13

23 Tendido por banedja 1 día lun 23/09/13 lun 23/09/13

24 Armado de terminales en pustestos 
de trabajo

1 día mar 24/09/13 mar 24/09/13

25 Armado de puestos de datos 1 día jue 14/11/13 jue 14/11/13

26 Trabajos en Rack 2 días vie 25/10/13 lun 28/10/13

27 Certificación y Rotulado 1 día mar 29/10/13 mar 29/10/13

28 Detección de Incendio sobre losa y 
cielorraso

34 días vie 20/09/13 jue 07/11/13

29 Canalizaciones SDAI 2 días vie 20/09/13 lun 23/09/13

30 Cableado 1 día mar 24/09/13 mar 24/09/13

31 Instalación de sensores 1 día mié 06/11/13 mié 06/11/13

32 Prueba y programación incendio 1 día jue 07/11/13 jue 07/11/13

33 Deteccion de derrame e incendio bajo 
piso

9 días mié 18/09/13 lun 30/09/13

34 Canalizaciones DA 1 día mié 18/09/13 mié 18/09/13

35 Cableado 2 días jue 19/09/13 vie 20/09/13

36 Instalacion de sensores 2 días jue 26/09/13 vie 27/09/13

37 Prueba programación derrame 1 día lun 30/09/13 lun 30/09/13

38 Portero eléctrico 2 días mar 29/10/13 mié 30/10/13

39 Instalacion de portero en puerta 1 día mar 29/10/13 mar 29/10/13

40 Instalación de sistema de retención 
magnetica

1 día mié 30/10/13 mié 30/10/13

41 Sanitaria 32 días mié 18/09/13 vie 01/11/13

42 Impermeabilización baños 1 día mié 18/09/13 mié 18/09/13

43 Desagüe en baños y coffee 2 días jue 19/09/13 vie 20/09/13

44 Cañería de abstecimiento baños y 
coffe

2 días lun 23/09/13 mar 24/09/13

45 Desagüe equipos de aire 
acondicionado por piso

1 día mié 25/09/13 mié 25/09/13

46 Desagüe equipos de aire 
acondicionado sobre cielorraso

1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

47 Prueba hidráulica de araña 1 día lun 23/09/13 lun 23/09/13

48 Prueba hidráulica abastecimiento 1 día mié 25/09/13 mié 25/09/13

49 Prueba hidráulica aire acondicionado 1 día vie 27/09/13 vie 27/09/13

50 Colocación de aparatos baños 1 día vie 01/11/13 vie 01/11/13

51 Colocación de griferías en baño y 
Coffee

1 día vie 01/11/13 vie 01/11/13

52 Contrapiso 2 días mar 24/09/13 mié 25/09/13

53 Contrapiso liviano 2 días mar 24/09/13 mié 25/09/13

54 Tabiques de yeso 21 días lun 16/09/13 lun 14/10/13

55 Replanteo 1 día lun 16/09/13 lun 16/09/13

56 Estructura baños + 1 placa contra el 
piso

1 día mar 17/09/13 mar 17/09/13

57 Estructura 2 días jue 26/09/13 vie 27/09/13

58 Emplacado primera cara con lana 3 días lun 30/09/13 mié 02/10/13

59 Colocación de refuerzos y mensulas 1 día jue 03/10/13 jue 03/10/13

60 Emplacado segunda cara 2 días mié 09/10/13 jue 10/10/13

61 Revestimiento placa verde 1 día vie 04/10/13 vie 04/10/13

62 Masillado 2 días vie 11/10/13 lun 14/10/13

63 Mensulas mesadas 1 día vie 27/09/13 lun 30/09/13

64 Suministro mensulas 0 días vie 27/09/13 vie 27/09/13

65 Colocación de mensulas 1 día lun 30/09/13 lun 30/09/13

66 Cielorraso de yeso 37 días lun 16/09/13 mié 06/11/13

67 Replanteo 1 día lun 16/09/13 lun 16/09/13

68 Estructura 17 días mar 17/09/13 mié 09/10/13

69 Cajon cortina 3 días mar 17/09/13 jue 19/09/13

70 Cenefa lineal 1 día vie 20/09/13 vie 20/09/13

71 Cielorraso oficina 4 días jue 03/10/13 mar 08/10/13

72 Cielorraso Baños 1 día mié 09/10/13 mié 09/10/13

73 Empalcado 8 días vie 11/10/13 mié 23/10/13

74 Cajon cortina 2 días vie 11/10/13 lun 14/10/13

75 Cenefa lineal 1 día mar 15/10/13 mar 15/10/13

76 Cielorraso Oficina 4 días mié 16/10/13 mar 22/10/13

77 Cielorraso Baños 1 día mié 23/10/13 mié 23/10/13

78 Masillado 3 días jue 24/10/13 lun 28/10/13

79 Colocación de registros 1 día mié 06/11/13 mié 06/11/13

80 Cielorraso Modular 4 días jue 31/10/13 mar 05/11/13

81 Colcoación de perfileria 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13

82 Colocacion de la mitad de las placas 1 día vie 01/11/13 vie 01/11/13

83 Colocacion de la mitad de las placas 1 día lun 04/11/13 lun 04/11/13

84 Ajuste y niveleación 1 día mar 05/11/13 mar 05/11/13

85 Pintura 28 días lun 07/10/13 jue 14/11/13

86 Tabiques 22 días mar 15/10/13 jue 14/11/13

87 Enduido y sellado 4 días mar 15/10/13 lun 21/10/13

88 Primera y segunda mano general 3 días mar 22/10/13 jue 24/10/13

89 Primera y segunda  mano color 
especial

3 días vie 25/10/13 mar 29/10/13

90 Primera y segunda mano baños 1 día mié 30/10/13 mié 30/10/13

91 Mano final hasta lograr 
terminación adecuada

3 días mar 12/11/13 jue 14/11/13

92 Cielorraso 10 días mar 29/10/13 mar 12/11/13

93 Enduido y sellado 3 días mar 29/10/13 jue 31/10/13

94 Primera y segunda mano general 3 días vie 01/11/13 mar 05/11/13

95 Mano final hasta lograr 
terminación adecuada

3 días jue 07/11/13 mar 12/11/13

96 Revestimientos 4 días lun 07/10/13 jue 10/10/13

97 Revestimiento pisos 2 días lun 07/10/13 mar 08/10/13

98 Revestimiento pared y zócalos 2 días mié 09/10/13 jue 10/10/13

99 Vidrios y espejos 17 días mar 15/10/13 jue 07/11/13

100 Mamparas - Cristal DVH 4 días mar 15/10/13 lun 21/10/13

101 Espejos 0,5 días jue 31/10/13 jue 31/10/13

102 Coverglass 0,5 días mié 30/10/13 mié 30/10/13

103 Mampara de cristal acceso 1 día jue 07/11/13 jue 07/11/13

104 Puertas 7 días vie 11/10/13 mar 22/10/13

105 Puertas baño y depósito 1 día vie 11/10/13 vie 11/10/13

106 Puerta Oficinas 1 día lun 14/10/13 lun 14/10/13

107 Contramarcos 1 día mar 22/10/13 mar 22/10/13

108 Muebles especiales 9 días vie 25/10/13 mié 06/11/13

109 Mueble coffe bajo mesada 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13

110 Mueble coffe -aereo 1 día mié 30/10/13 mié 30/10/13

111 Mueble guardado coffee 1 día mié 30/10/13 mié 30/10/13

112 Mueble guardado hall baños 1 día mié 30/10/13 mié 30/10/13

113 Mueble guardado baño 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13

114 Panel de vidrio 1 día mié 06/11/13 mié 06/11/13

115 Cerramiento con listones de madera 2 días jue 31/10/13 vie 01/11/13

116 Alfombra 3 días mié 06/11/13 vie 08/11/13

117 Suministro 1 día mié 06/11/13 mié 06/11/13

118 Colocación Alfombra 2 días jue 07/11/13 vie 08/11/13

119 Mesadas 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13

120 Mesadas Baños 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13

121 Mesadas Coffee 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13

122 Extición de incendios 39 días mié 18/09/13 mar 12/11/13

123 Modificación de instalación existente 4 días mié 18/09/13 lun 23/09/13

124 Colcoación de embellesedores 1 día mar 12/11/13 mar 12/11/13

125 Aire acondicionado 37 días mar 17/09/13 jue 07/11/13

126 Replanteo ubicación equipos 1 día mar 17/09/13 mar 17/09/13

127 Instalación de cañería 4 días mié 18/09/13 lun 23/09/13

128 Prueba hidráulica 1 día mar 24/09/13 mar 24/09/13

129 Colocación de equipos 2 días mié 25/09/13 jue 26/09/13

130 Instalacaión de ductos 3 días vie 27/09/13 mar 01/10/13

131 Instalación extractores 1 día jue 26/09/13 jue 26/09/13

132 Conexión eléctrica 2 días mié 02/10/13 jue 03/10/13

133 Colocación de caretas 1 día mié 06/11/13 mié 06/11/13

134 Puesta en marcha 1 día jue 07/11/13 jue 07/11/13

135 Mubles de linea 4 días lun 11/11/13 vie 15/11/13

136 Suministro de muebles 1 día lun 11/11/13 lun 11/11/13

137 Armado de Muebles 2 días mar 12/11/13 mié 13/11/13

138 Colocación de mamparas y tapas 
pasacables

1 día jue 14/11/13 vie 15/11/13

139 Suministro de sillas 1 día jue 14/11/13 jue 14/11/13

140 Cortinas rollers 17 días vie 25/10/13 lun 18/11/13

141 Suministro y colocación de cortinas 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13

142 Ajuste y niveleación 1 día jue 07/11/13 vie 08/11/13

143 Gráfica 2 días vie 15/11/13 lun 18/11/13

144 Vinios en cristales y puertas 1 día vie 15/11/13 vie 15/11/13

145 Cartel corporeo 1 día lun 18/11/13 lun 18/11/13

146 Limpieza final de obra 2 días vie 15/11/13 lun 18/11/13
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