
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra: SAVANT PHARM 63 días jue 26/09/13 sáb 07/12/13

2 Inicio de obra 0 días jue 26/09/13 jue 26/09/13

19 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 27 días jue 26/09/13 sáb 26/10/13

20 Ejecución de estructura 7 días jue 26/09/13 jue 03/10/13

21 Emplacado de 1º cara 7 días vie 04/10/13 vie 11/10/13

22 Emplacado de 2º cara 7 días jue 17/10/13 jue 24/10/13

23 Sobre tabiques 2 días vie 25/10/13 sáb 26/10/13

29 CIELORRASOS 35 días lun 14/10/13 sáb 23/11/13

31 Contratacion de Cielorrasos 0 días lun 14/10/13 lun 14/10/13

30 Ejecución de cielorraso continuo 6 días lun 28/10/13 sáb 02/11/13

32 Armado de nuevos cielorraso modular 10 días mié 13/11/13 sáb 23/11/13

49 HERRERIA 35 días lun 14/10/13 sáb 23/11/13

50 Contratacion de barandas 0 días lun 14/10/13 lun 14/10/13

52 Soportes para puertas y pantallas 6 días lun 21/10/13 lun 28/10/13

51 Barandas y pasamanos 5 días mar 19/11/13 sáb 23/11/13

56 PINTURA 19 días sáb 02/11/13 sáb 23/11/13

58 Preparación y pintura cielorraso latex común 10 días sáb 02/11/13 mié 13/11/13

57 Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado 19 días sáb 02/11/13 sáb 23/11/13

24 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 54 días jue 26/09/13 mié 27/11/13

26 Contratacion y definiciones 0 días lun 14/10/13 lun 14/10/13

25 Instalacion de equipos, cañerías de cobre y desague -
PROPIETARIO

35 días jue 26/09/13 mar 05/11/13

27 Provision y montaje de conductos 12 días lun 04/11/13 sáb 16/11/13

28 Puesta en marcha - PROPIETARIO 3 días lun 25/11/13 mié 27/11/13

43 PISOS 54 días jue 26/09/13 mié 27/11/13

44 Definición/Compra de alfombra 12 días jue 26/09/13 mié 09/10/13

48 Nivelacion de piso tecnico 3 días jue 21/11/13 sáb 23/11/13

47 Instalación de piso vinílico 2 días lun 25/11/13 mar 26/11/13

45 Instalación de alfombra 3 días lun 25/11/13 mié 27/11/13

46 Instalación de piso flotante 3 días lun 25/11/13 mié 27/11/13

53 CORTINAS Y PERSIANAS 41 días sáb 12/10/13 vie 29/11/13

54 Mediciones 0 días sáb 12/10/13 sáb 12/10/13

55 Instalación de cortinas 5 días lun 25/11/13 vie 29/11/13

59 MESADAS 2 días jue 28/11/13 vie 29/11/13

60 Provision y colocacion de mesada/ alzada Granito NEGRO
BRASIL

2 días jue 28/11/13 vie 29/11/13

33 CRISTALES 45 días vie 11/10/13 mar 03/12/13

34 Mediciones de Cristales 0 días vie 11/10/13 vie 11/10/13

35 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil
"U" perimetral + puertas

5 días jue 28/11/13 mar 03/12/13

36 MUEBLES ESPECIALES 60 días jue 26/09/13 mié 04/12/13

37 Definición y Compra de Equipamiento Caporaso 5 días jue 26/09/13 mar 01/10/13

42 Mueble de cocina bajo 3 días lun 25/11/13 mié 27/11/13

38 Mueble de recepción 2 días jue 28/11/13 vie 29/11/13

40 Equipamiento de diseño 3 días jue 28/11/13 sáb 30/11/13

39 Mueble de guardado 4 días jue 28/11/13 lun 02/12/13

41 Armado de Equipamiento Caporaso 6 días jue 28/11/13 mié 04/12/13

63 GRAFICA Y SEÑALIZACION 3 días mar 03/12/13 vie 06/12/13

64 Mediciones 0 días mar 03/12/13 mar 03/12/13

65 Colocación de vinilos 3 días mié 04/12/13 vie 06/12/13

3 INSTALACION ELECTRICA 63 días jue 26/09/13 sáb 07/12/13

9 Contratacion de Iluminacion 0 días jue 26/09/13 jue 26/09/13

4 Electricidad de obra 3 días jue 26/09/13 sáb 28/09/13

5 Colocación de bandejas en piso 12 días jue 26/09/13 mié 09/10/13

6 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 5 días vie 11/10/13 mié 16/10/13

7 Cañerías Multimedia 5 días vie 11/10/13 mié 16/10/13

10 Cañerias y cableado de iluminacion 18 días jue 26/09/13 mié 16/10/13

8 Cableado tensión común y dedicada 12 días jue 10/10/13 mié 23/10/13

11 Cañerias vacías dentro de cielorraso para CA 8 días jue 17/10/13 vie 25/10/13

12 Cableado estructurado 11 días jue 24/10/13 mar 05/11/13

13 Adecuación de tablero seccional 9 días mié 06/11/13 vie 15/11/13

14 Armado de racks, patch panels, patch cords 6 días vie 15/11/13 jue 21/11/13

15 Colocación de cajas Atq, periscopios y face plate 4 días lun 25/11/13 jue 28/11/13

16 Instalación de control de acceso 3 días mié 04/12/13 vie 06/12/13

18 Instalación de control de acceso 3 días mié 04/12/13 vie 06/12/13

17 Cableado de puestos 5 días mar 03/12/13 sáb 07/12/13

61 VARIOS 2 días vie 06/12/13 sáb 07/12/13

62 Detalles terminaciones 2 días vie 06/12/13 sáb 07/12/13
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25/10 26/10
Sobre tabiques

14/10 23/11
CIELORRASOS

14/10
Contratacion de Cielorrasos 
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Armado de nuevos cielorraso modular

14/10 23/11
HERRERIA

14/10
Contratacion de barandas

21/10 28/10
Soportes para puertas y pantallas

36 días
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14/10
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26/09 05/11
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Provision y montaje de conductos
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Puesta en marcha - PROPIETARIO
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19 días
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7 días

28/11 29/11
Mueble de recepción

7 días
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Equipamiento de diseño

6 días

28/11 02/12
Mueble de guardado 

5 días

28/11 04/12
Armado de Equipamiento Caporaso
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Mediciones
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26/09 07/12
INSTALACION ELECTRICA

26/09
Contratacion de Iluminacion

26/09 28/09
Electricidad de obra
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7 días
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Colocación de cajas Atq, periscopios y face plate

5 días
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Cableado de puestos
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06/12 07/12
Detalles terminaciones
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