
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1

2

3 INICIO DE OBRA 87,44 días? lun 13/05/13

4

5 PRELIMINARES 87 días lun 13/05/13

6 Replanteo 3 días lun 13/05/13

7 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 84 días jue 16/05/13

8

9 DEMOLICIONES 65 días jue 16/05/13

10 Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 0,10m 15 días jue 16/05/13

11 Desarme de los puestos que no se reutilizan. 50 días sáb 01/06/13

12 Desmonte y retiro de elementos varios. 15 días sáb 01/06/13

13

14 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 30 días mié 29/05/13

15 Tabique de dos caras de 0.10 m esp. Placa standard 12.5mm 30 días mié 29/05/13

16 Revestimiento columna placa std, 4 caras, incluye perfileria 3 días lun 03/06/13

17 Aislación lana vidrio pesada; panel rígido lana vidrio, espesor 50mm, densidad 35 kg/m3 30 días mié 29/05/13

18

19 HERRERIA 29 días sáb 08/06/13

20 Mensulas p/refuerzo mesadas; de hierro en hierro angulo o T de 1 1/2"x1/8", y diagonal en planchuela hierro de 3/4"x3/16", con convertidor de óxido1 día sáb 08/06/13

21 Refuerzos p/archivos deslizantes, con perfileria metálica, con una mano de convertidor de óxido, según cálculo estructural ( provisión y colocación )2 días lun 08/07/13

22

23 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 4 días dom 30/06/13

24 Banda de ajuste de 0.60m hasta 1,00m 4 días dom 30/06/13

25

26 PINTURA 15 días jue 11/07/13

27 Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura 15 días jue 11/07/13

28 Pintura de cielorraso en las nuevas bandas de ajustes 15 días jue 11/07/13

29 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, hasta 3,20m altura 15 días jue 11/07/13

30

31 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 2 días dom 30/06/13

32 Provisión y colocción de Carpinterias 2 días dom 30/06/13

33

34 CIELORRASO MODULAR 11,44 días lun 22/07/13

35 Cielorraso modular 610 x 610 mm, marca ARMSTRONG Modelo CORTEGA 770, con placa de fibra mineral con acabado de pintura vinílica. Borde SQ, espesor 15 mm, instalada con estructura Prelude/Standard 25 mm ala x 32 mm alto (incluye material y mano obra)5 días lun 22/07/13

36 Desarme y recolocación de cielorraso modular existente; incluye la recuperación de placas , no así la reposición5 días lun 29/07/13

37

38 INSTALACION SANITARIA 7 días sáb 08/06/13

39 Instalacion sanitaria del coffe del 3º piso y el bar de la planta baja. Incluye griferias, bachas, termotanques, desagues y tomas de agua7 días sáb 08/06/13

40

41 INSTALACION ELECTRICA 30 días vie 14/06/13

42 Reubicación de bocas de electricidad. 30 días vie 14/06/13

43 Cañeria vacia para cctv, deteccion, sala multimedia (Auditorio), control de acceso, tensiones debiles, etc. 30 días vie 14/06/13

44 Reubicación de boca iluminacion existente 30 días vie 14/06/13

45 Desarme de cableado de tensión común para puestos trabajo 15 días vie 14/06/13

46 Desarme de cableado de tensión dedicada para puestos trabajo 15 días vie 14/06/13

47

48 INSTALACION DE CABLE ESTRUCTURADO 30 días vie 14/06/13

49 Boca red Cat. 6E para voz, marca PANDUIT 30 días vie 14/06/13

50 Boca red Cat. 6E para datos, marca PANDUIT 30 días vie 14/06/13

51

52 TABIQUES SEGUN SISTEMA 50 días lun 20/05/13

53 Corresponde a corte de tabiqueria existente, tanto de chapa como paneles entelados. 50 días lun 20/05/13

54

55 PISOS ALFOMBRADOS 53,66 días vie 07/06/13

56 Retiro de alfombra en rollo 3 días vie 07/06/13

57 Reinstalación de alfombra existente, incluye provisión de adhesivo 7 días sáb 27/07/13

58

59 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 3 días mié 03/07/13

60 Corresponde a instalacion de piso vinilico para ARCHIVOS 3 días mié 03/07/13

61 Corresponde a instalacion de piso vinilico para coffe 3 días mié 03/07/13

62

63 PISOS TECNICOS 10 días mié 03/07/13

64 Incluye la nivelacion del piso tecnico. Solo se realizara la nivelacion en las zonas intervenidas por los trabajos aqui contratados.10 días mié 03/07/13

65

66 MOBILIARIO EXISTENTE 50,32 días sáb 01/06/13

67 Desarme, movimiento y rearmado de equipamiento existente 20 días sáb 01/06/13

68 Corresponde a los puestos de trabajo y paneles entelados que se desarman y rearman 20 días sáb 01/06/13

69

70 CRISTALES 81 días? lun 20/05/13

71 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de acero inoxidable 15 x 25 mm 25 días dom 30/06/13

72 Puerta simple con pivot loco, en cristal float templado incoloro de 10 mm, cerradura especial, incluye herrajes en bronce platil (2 zócalos de pivotación, 1 pasador para zócalo, cerradura de seguridad central)25 días dom 30/06/13

73

74 MUEBLES ESPECIALES 15 días dom 07/07/13

75 Mesa para coffee pb 5 días dom 07/07/13

76 Mueble de recepción 3º piso 5 días vie 12/07/13

77 Mueble Coffee 3º piso 5 días mié 17/07/13

78

79 MESADAS 10,66 días vie 12/07/13

80 Corresponde granito de mesada y barra en office del 3º piso y planta baja 7 días vie 12/07/13

81

82 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 7 días sáb 20/07/13

83 colocacion de griferias 7 días sáb 20/07/13

84

85 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 25 días mar 21/05/13

86 Provision y colocacion de equipos de aire acondicionado 25 días mar 21/05/13

87

88 CORTINAS Y PERSIANAS 0,89 días? lun 20/05/13

89 provision e instalacion de cortinas black out 0,89 días? lun 20/05/13

90

91 GRAFICA Y SEÑALIZACION 0,89 días? lun 20/05/13

92 Vinilos; impresos y/o especiales 0,89 días? lun 20/05/13

93

94 LIMPIEZA DE OBRA 81 días lun 20/05/13

95 Limpieza de obra diaria 70 días lun 20/05/13

96 Limpieza de obra final 11 días dom 04/08/13

97 Limpieza de alfombra 7 días dom 04/08/13

98 Limpieza de tabiqueria modular 15 días vie 26/07/13

99

100 MUDANZA 1 día dom 11/08/13

101 Provisión y traslado de cajas y/o canastos con elementos de protección para papeleria y contenido de puestos trabajo1 día dom 11/08/13
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