
Id Nombre de tarea Duración

1

2

3 INICIO DE OBRA 91,44 días

4

5 PRELIMINARES 87 días

6 Replanteo 3 días

7 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 84 días

8

9 DEMOLICIONES 65 días

10 Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 0,10m 15 días

11 Desarme de los puestos que no se reutilizan. 50 días

12 Desmonte y retiro de elementos varios. 15 días

13

14 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 36 días

15 Tabique de dos caras de 0.10 m esp. Placa standard 12.5mm 36 días

16 Revestimiento columna placa std, 4 caras, incluye perfileria 3 días

17 Aislación lana vidrio pesada; panel rígido lana vidrio, espesor 50mm, densidad 35 kg/m3 32 días

18

19 HERRERIA 35 días

20 Mensulas p/refuerzo mesadas; de hierro en hierro angulo o T de 1 1/2"x1/8", y diagonal en planchuela hierro de 3/4"x3/16", con convertidor de óxido1 día

21 Refuerzos p/archivos deslizantes, con perfileria metálica, con una mano de convertidor de óxido, según cálculo estructural ( provisión y colocación )2 días

22

23 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 4 días

24 Banda de ajuste de 0.60m hasta 1,00m 4 días

25

26 PINTURA 15 días

27 Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura 15 días

28 Pintura de cielorraso en las nuevas bandas de ajustes 15 días

29 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, hasta 3,20m altura 15 días

30

31 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 2 días

32 Provisión y colocción de Carpinterias 2 días

33

34 CIELORRASO MODULAR 11,44 días

35 Cielorraso modular 610 x 610 mm, marca ARMSTRONG Modelo CORTEGA 770, con placa de fibra mineral con acabado de pintura vinílica. Borde SQ, espesor 15 mm, instalada con estructura Prelude/Standard 25 mm ala x 32 mm alto (incluye material y mano obra)6 días

36 Desarme y recolocación de cielorraso modular existente; incluye la recuperación de placas , no así la reposición5 días

37

38 INSTALACION SANITARIA 7 días

39 Instalacion sanitaria del coffe del 3º piso y el bar de la planta baja. Incluye griferias, bachas, termotanques, desagues y tomas de agua7 días

40

41 INSTALACION ELECTRICA 30 días

42 Reubicación de bocas de electricidad. 30 días

43 Cañeria vacia para cctv, deteccion, sala multimedia (Auditorio), control de acceso, tensiones debiles, etc. 30 días

44 Reubicación de boca iluminacion existente 30 días

45 Desarme de cableado de tensión común para puestos trabajo 15 días

46 Desarme de cableado de tensión dedicada para puestos trabajo 15 días

47

48 INSTALACION DE CABLE ESTRUCTURADO 30 días

49 Boca red Cat. 6E para voz, marca PANDUIT 30 días

50 Boca red Cat. 6E para datos, marca PANDUIT 30 días

51

52 PISOS ALFOMBRADOS 49,66 días

53 Retiro de alfombra en rollo 3 días

54 Reinstalación de alfombra existente, incluye provisión de adhesivo 7 días

55

56 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 3 días

57 Corresponde a instalacion de piso vinilico para ARCHIVOS 3 días

58 Corresponde a instalacion de piso vinilico para coffe 3 días

59

60 PISOS TECNICOS 10 días

61 Incluye la nivelacion del piso tecnico. Solo se realizara la nivelacion en las zonas intervenidas por los trabajos aqui contratados.10 días

62

63 MOBILIARIO EXISTENTE 50,32 días

64 Desarme, movimiento y rearmado de equipamiento existente 20 días

65 Corresponde a los puestos de trabajo y paneles entelados que se desarman y rearman 20 días

66

67 CRISTALES 85 días

68 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de acero inoxidable 15 x 25 mm 25 días

69 Puerta simple con pivot loco, en cristal float templado incoloro de 10 mm, cerradura especial, incluye herrajes en bronce platil (2 zócalos de pivotación, 1 pasador para zócalo, cerradura de seguridad central)25 días

70

71 MUEBLES ESPECIALES 15 días

72 Mesa para coffee pb 5 días

73 Mueble de recepción 3º piso 5 días

74 Mueble Coffee 3º piso 5 días

75

76 MESADAS 10,66 días

77 Corresponde granito de mesada y barra en office del 3º piso y planta baja 7 días

78

79 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 7 días

80 colocacion de griferias 7 días

81

82 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 25 días

83 Provision y colocacion de equipos de aire acondicionado 25 días

84

85 CORTINAS Y PERSIANAS 5 días

86 provision e instalacion de cortinas black out 5 días

87

88 GRAFICA Y SEÑALIZACION 2 días

89 Vinilos; impresos y/o especiales 2 días

90

91 LIMPIEZA DE OBRA 84 días

92 Limpieza de obra diaria 70 días

93 Limpieza de obra final 11 días

94 Limpieza de alfombra 7 días

95 Limpieza de tabiqueria modular 7 días

96

97 MUDANZA 1 día

98 Provisión y traslado de cajas y/o canastos con elementos de protección para papeleria y contenido de puestos trabajo1 día
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