
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

2

3 INICIO DE OBRA 91,44 días lun 13/05/13 mar 20/08/13

4

5 PRELIMINARES 87 días lun 13/05/13 jue 15/08/13

6 Replanteo 3 días lun 13/05/13 jue 16/05/13

7 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 84 días jue 16/05/13 jue 15/08/13

8

9 DEMOLICIONES 65 días jue 16/05/13 jue 25/07/13

10 Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 0,10m 15 días jue 16/05/13 sáb 01/06/13

11 Desarme de los puestos que no se reutilizan. 50 días sáb 01/06/13 jue 25/07/13

12 Desmonte y retiro de elementos varios. 15 días sáb 01/06/13 lun 17/06/13

13

14 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 36 días mié 29/05/13 dom 07/07/13

15 Tabique de dos caras de 0.10 m esp. Placa standard 12.5mm 36 días mié 29/05/13 dom 07/07/13

16 Revestimiento columna placa std, 4 caras, incluye perfileria 3 días lun 03/06/13 jue 06/06/13

17 Aislación lana vidrio pesada; panel rígido lana vidrio, espesor 50mm, densidad 35 kg/m3 32 días mié 29/05/13 mar 02/07/13

18

19 HERRERIA 35 días sáb 08/06/13 mar 16/07/13

20 Mensulas p/refuerzo mesadas; de hierro en hierro angulo o T de 1 1/2"x1/8", y diagonal en planchuela hierro de 3/4"x3/16", con convertidor de óxido1 día sáb 08/06/13 dom 09/06/13

21 Refuerzos p/archivos deslizantes, con perfileria metálica, con una mano de convertidor de óxido, según cálculo estructural ( provisión y colocación )2 días dom 14/07/13 mar 16/07/13

22

23 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 4 días dom 07/07/13 jue 11/07/13

24 Banda de ajuste de 0.60m hasta 1,00m 4 días dom 07/07/13 jue 11/07/13

25

26 PINTURA 15 días dom 07/07/13 mar 23/07/13

27 Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura 15 días dom 07/07/13 mar 23/07/13

28 Pintura de cielorraso en las nuevas bandas de ajustes 15 días dom 07/07/13 mar 23/07/13

29 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, hasta 3,20m altura 15 días dom 07/07/13 mar 23/07/13

30

31 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 2 días mar 23/07/13 jue 25/07/13

32 Provisión y colocción de Carpinterias 2 días mar 23/07/13 jue 25/07/13

33

34 CIELORRASO MODULAR 11 días mar 23/07/13 dom 04/08/13

35 Cielorraso modular 610 x 610 mm, marca ARMSTRONG Modelo CORTEGA 770, con placa de fibra mineral con acabado de pintura vinílica. Borde SQ, espesor 15 mm, instalada con estructura Prelude/Standard 25 mm ala x 32 mm alto (incluye material y mano obra)6 días mar 23/07/13 lun 29/07/13

36 Desarme y recolocación de cielorraso modular existente; incluye la recuperación de placas , no así la reposición5 días lun 29/07/13 dom 04/08/13

37

38 INSTALACION SANITARIA 7 días sáb 08/06/13 dom 16/06/13

39 Instalacion sanitaria del coffe del 3º piso y el bar de la planta baja. Incluye griferias, bachas, termotanques, desagues y tomas de agua7 días sáb 08/06/13 dom 16/06/13

40

41 INSTALACION ELECTRICA 30 días vie 14/06/13 mar 16/07/13

42 Reubicación de bocas de electricidad. 30 días vie 14/06/13 mar 16/07/13

43 Cañeria vacia para cctv, deteccion, sala multimedia (Auditorio), control de acceso, tensiones debiles, etc. 30 días vie 14/06/13 mar 16/07/13

44 Reubicación de boca iluminacion existente 30 días vie 14/06/13 mar 16/07/13

45 Desarme de cableado de tensión común para puestos trabajo 15 días vie 14/06/13 dom 30/06/13

46 Desarme de cableado de tensión dedicada para puestos trabajo 15 días vie 14/06/13 dom 30/06/13

47

48 INSTALACION DE CABLE ESTRUCTURADO 25 días vie 14/06/13 jue 11/07/13

49 Boca red Cat. 6E para voz, marca PANDUIT 25 días vie 14/06/13 jue 11/07/13

50 Boca red Cat. 6E para datos, marca PANDUIT 25 días vie 14/06/13 jue 11/07/13

51

52 PISOS ALFOMBRADOS 43,66 días vie 07/06/13 mié 24/07/13

53 Retiro de alfombra en rollo 3 días vie 07/06/13 lun 10/06/13

54 Reinstalación de alfombra existente, incluye provisión de adhesivo 7 días mar 16/07/13 mié 24/07/13

55

56 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 11 días lun 15/07/13 sáb 27/07/13

57 Corresponde a instalacion de piso vinilico para ARCHIVOS 3 días mié 24/07/13 sáb 27/07/13

58 Corresponde a instalacion de piso vinilico para coffe 3 días lun 15/07/13 vie 19/07/13

59

60 PISOS TECNICOS 10 días mié 10/07/13 dom 21/07/13

61 Incluye la nivelacion del piso tecnico. Solo se realizara la nivelacion en las zonas intervenidas por los trabajos aqui contratados.10 días mié 10/07/13 dom 21/07/13

62

63 MOBILIARIO EXISTENTE 50,32 días sáb 01/06/13 vie 26/07/13

64 Desarme, movimiento y rearmado de equipamiento existente 20 días sáb 01/06/13 vie 26/07/13

65 Corresponde a los puestos de trabajo y paneles entelados que se desarman y rearman 20 días sáb 01/06/13 vie 26/07/13

66

67 CRISTALES 85 días lun 20/05/13 mar 20/08/13

68 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de acero inoxidable 15 x 25 mm 25 días dom 07/07/13 sáb 03/08/13

69 Puerta simple con pivot loco, en cristal float templado incoloro de 10 mm, cerradura especial, incluye herrajes en bronce platil (2 zócalos de pivotación, 1 pasador para zócalo, cerradura de seguridad central)25 días dom 07/07/13 sáb 03/08/13

70

71 MUEBLES ESPECIALES 15 días sáb 27/07/13 lun 12/08/13

72 Mesa para coffee pb 5 días sáb 27/07/13 vie 02/08/13

73 Mueble de recepción 3º piso 5 días vie 02/08/13 mié 07/08/13

74 Mueble Coffee 3º piso 5 días mié 07/08/13 lun 12/08/13

75

76 MESADAS 10,66 días vie 02/08/13 mar 13/08/13

77 Corresponde granito de mesada y barra en office del 3º piso y planta baja 7 días vie 02/08/13 mar 13/08/13

78

79 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 7 días sáb 10/08/13 dom 18/08/13

80 colocacion de griferias 7 días sáb 10/08/13 dom 18/08/13

81

82 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 25 días mar 21/05/13 lun 17/06/13

83 Provision y colocacion de equipos de aire acondicionado 25 días mar 21/05/13 lun 17/06/13

84

85 CORTINAS Y PERSIANAS 5 días dom 04/08/13 vie 09/08/13

86 provision e instalacion de cortinas black out 5 días dom 04/08/13 vie 09/08/13

87

88 GRAFICA Y SEÑALIZACION 2 días sáb 03/08/13 lun 05/08/13

89 Vinilos; impresos y/o especiales 2 días sáb 03/08/13 lun 05/08/13

90

91 LIMPIEZA DE OBRA 84 días lun 20/05/13 lun 19/08/13

92 Limpieza de obra diaria 70 días lun 20/05/13 dom 04/08/13

93 Limpieza de obra final 11 días dom 04/08/13 vie 16/08/13

94 Limpieza de alfombra 7 días dom 04/08/13 dom 11/08/13

95 Limpieza de tabiqueria modular 7 días dom 11/08/13 lun 19/08/13

96

97 MUDANZA 1 día lun 19/08/13 mar 20/08/13

98 Provisión y traslado de cajas y/o canastos con elementos de protección para papeleria y contenido de puestos trabajo1 día lun 19/08/13 mar 20/08/13
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