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OBRA SERVICIOS COMPUTABLES

Id o Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin [
1 OBRA SERVICIOS COMPUTABLES 62 dias lun 13/05/13 sab 13/07/13 | 0%

2 Inicio de obra 0 dias lun 13/05/13 lun 13/05/13 ‘ 13/05.
3

4 PRELIMINARES 20 dias lun 13/05/13 sab 01/06/13 | 0%

5 Relevamiento e informe de estructuralista 20 dias lun 13/05/13 sab 01/06/13 | 13/05 ;
6 Tareas de limpieza y llenado de juntas 10 dias lun 13/05/13 mié 22/05/13 | 13/05 n :
7

8 ALBANILERIA 11 dias lun 03/06/13 jue 13/06/13

9 Colocacion de malla metalica sobre entrepiso 1dia lun 03/06/13 lun 03/06/13

10 Llenado de Hormigén liviano 10 dias mar 04/06/13 jue 13/06/13

11

12 CIELORRASO DURLOCK Y MODULAR 27 dias vie 14/06/13 mié 10/07/13

13 Estructura 7 dias vie 14/06/13 jue 20/06/13

14 Emplacado 15 dias vie 21/06/13 vie 05/07/13

15 Cinta + Masilla 5 dias sab 06/07/13 mié 10/07/13

16

17 PISO TECNICO 25 dias vie 14/06/13 lun 08/07/13

18 Colocacion de piso técnico 23 dias vie 14/06/13 sab 06/07/13

19 Cortes y perforaciones 2 dias dom 07/07/13 lun 08/07/13

20

21 PINTURA 13 dias vie 21/06/13 mié 03/07/13

22 Preparacion de la superficie 4 dias vie 21/06/13 lun 24/06/13

23 Muros y tabiques interiores (2 manos) 7 dias mar 25/06/13 lun 01/07/13

24 Cielorrasos (2 manos) 7 dias mar 25/06/13 lun 01/07/13

25 Zécalos 2 dias mar 02/07/13 mié 03/07/13

26 Puertas 2 dias mar 25/06/13 mié 26/06/13

27

28 LIMPIEZA DE OBRA 62 dias lun 13/05/13 sab 13/0713 | 0%
29 Diaria 60 dias lun 13/05/13 jue 11/07/13 | 13/05
30 Final 7 dias dom 07/07/13 sab 13/07/13

31

32 FINAL DE OBRA 0 dias sab 13/07/13 sab 13/07/13
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