
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA SERVICIOS COMPUTABLES 62 días? lun 13/05/13 sáb 13/07/13

2 Inicio de obra 0 días lun 13/05/13 lun 13/05/13

3

4 PRELIMINARES 20 días? lun 13/05/13 sáb 01/06/13

5 Relevamiento e informe de estructuralista 20 días lun 13/05/13 sáb 01/06/13

6 Tareas de limpieza y llenado de juntas 10 días lun 13/05/13 mié 22/05/13

7 1 día? lun 13/05/13 lun 13/05/13

8 ALBAÑILERIA 11 días lun 03/06/13 jue 13/06/13

9 Colocación de malla metálica sobre entrepiso 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13

10 Llenado de Hormigón liviano 10 días mar 04/06/13 jue 13/06/13

11

12 CIELORRASO DURLOCK Y MODULAR 27 días vie 14/06/13 mié 10/07/13

13 Estructura 7 días vie 14/06/13 jue 20/06/13

14 Emplacado 15 días vie 21/06/13 vie 05/07/13

15 Cinta + Masilla 5 días sáb 06/07/13 mié 10/07/13

16

17 PISO TECNICO 25 días vie 14/06/13 lun 08/07/13

18 Colocación de piso técnico 23 días vie 14/06/13 sáb 06/07/13

19 Cortes y perforaciones 2 días dom 07/07/13 lun 08/07/13

20

21 PINTURA 13 días vie 21/06/13 mié 03/07/13

22 Preparación de la superficie 4 días vie 21/06/13 lun 24/06/13

23 Muros y tabiques interiores (2 manos) 7 días mar 25/06/13 lun 01/07/13

24 Cielorrasos (2 manos) 7 días mar 25/06/13 lun 01/07/13

25 Zócalos 2 días mar 02/07/13 mié 03/07/13

26 Puertas 2 días mar 25/06/13 mié 26/06/13

27

28 LIMPIEZA DE OBRA 62 días lun 13/05/13 sáb 13/07/13

29 Diaria 60 días lun 13/05/13 jue 11/07/13

30 Final 7 días dom 07/07/13 sáb 13/07/13

31

32 FINAL DE OBRA 0 días sáb 13/07/13 sáb 13/07/13
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