
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 PISO 4° CONTRAFRENTE, SANITARIOS 36 días vie 05/09/08

2 DEMOLICIONES 9 días vie 05/09/08

3 Demoliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanitarios y office.3 días vie 05/09/08

4 Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existente 3 días lun 08/09/08

5 Descolocación de revestimientos en sanitarios 2 días vie 12/09/08

6 Demolición de mampostería en sector sanitarios 1 día mar 16/09/08

7 ALBAÑILERIA 17 días mar 16/09/08

8 Reparacion revoques flojos en muros 2 días mar 16/09/08

9 Mampostería nueva en sector sanitarios 2 días mié 17/09/08

10 Revoques bajo revestimiento en sanitarios 3 días jue 18/09/08

11 Picado de canaletas para pisoductos. 2 días sáb 20/09/08

12 Tapado de canaletas para pisoductos. 2 días jue 25/09/08

13 Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 2 días lun 22/09/08

14 Tapado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 2 días jue 25/09/08

15 Reparación carpeta  en sectores varios 2 días lun 29/09/08

16 Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitarias 2 días mié 24/09/08

17 Carpeta nueva en sanitarios 2 días jue 25/09/08

18 Carpeta para recibir porcellanatto 2 días vie 26/09/08

19 Colocación de revestimientos piso y pared en sanitarios y coffee 7 días lun 29/09/08

20 Colocación de porcellanatto en hall ascensores 0 días mar 07/10/08

21 Recolocación de puertas en sanitarios y office 2 días mié 24/09/08

22 INSTALACION SANITARIA 19 días jue 18/09/08

23 Tendido de nuevas instalaciones 6 días jue 18/09/08

24 Colocación de artefactos sanitarios 3 días mié 08/10/08

25 TABIQUES DURLOCK 3 días jue 25/09/08

26 Estructura y emplacado 1 cara 1 día jue 25/09/08

27 Emplacado 2 cara y masillado 1 día vie 26/09/08

28 Tabique medio forro en muros medianeros 2 días vie 26/09/08

29 CIELORRASO DESMONTABLE 13 días mar 30/09/08

30 Armado de perfilería 3 días mar 30/09/08

31 Emplacado y huecos para iluminación y A°A° 2 días mar 14/10/08

32 CIELORRASO DURLOCK 9 días lun 22/09/08

33 Armado de estructura y emplacado en hall ascensores 3 días vie 26/09/08

34 Cajones en cielorraso durlock 4 días lun 22/09/08

35 Garganta en hall de ascensores 3 días mar 30/09/08

36 HERRERIA 20 días mié 24/09/08

37 Refuerzo para puertas blindex 2 días mié 24/09/08

38 Zócalo aluminio anodizado, provisión y colocación 3 días mar 14/10/08

39 Solias acero inoxidable terminación pulido mate 1 día sáb 18/10/08

40 Ménsulas para mesadas en sanirtarios y office 2 días lun 13/10/08

41 MESADAS 2 días mié 15/10/08

42 Colocación de mesadas en sanitarios y coffee 2 días mié 15/10/08

43 CRISTALES 9 días mié 08/10/08

44 Colocación de frentes vidriados y puertas blindex 2 días mié 08/10/08

45 Espejos en sanitarios 1 día sáb 18/10/08

46 PISO ALFOMBRA 4 días vie 10/10/08

47 Masa niveladora para colocacion de Alfombra 2 días vie 10/10/08

48 Colocación  de alfombra 2 días mar 14/10/08

49 PISO VINILICO 3 días lun 13/10/08

50 Masa niveladora para colocacion de piso vinilico 1 día lun 13/10/08

51 Colocación  de piso vinilico 1 día mié 15/10/08

52 CARPINTERIA DE MADERA 5 días sáb 04/10/08

53 Provisión y colocación puertas 2 días sáb 04/10/08

54 Provisión y colocación de muebles en sanitarios y office 2 días mié 08/10/08

55 ZOCALOS 1 día mar 30/09/08

56 Colocación de zócalos 1 día mar 30/09/08

57 PINTURA 15 días jue 02/10/08

58 Látex común en cielorrasos 8 días jue 02/10/08

59 Látex satinado para interior en muros 5 días lun 06/10/08

60 Esmalte sintetico en  zocalos 2 días vie 10/10/08

61 Esmalte sintetico en carpinterias existentes 4 días mié 15/10/08

62 Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo A°A°3 días jue 09/10/08

63 Detalles varios 2 días sáb 18/10/08

64 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 30 días mié 10/09/08

65 Desarme Instalacion Existente 1 día mié 10/09/08

66 Tablero tensión común 3 días mié 08/10/08

67 TableroTension dedicada 3 días mar 14/10/08

68 Bocas de Iluminacion 6 días lun 15/09/08

69 Instalacion nuevos Artefactos de Iluminacion 3 días mié 08/10/08

70 Iluminación emergencia sin provisión artefactos 2 días mié 24/09/08

71 Cañerías vacias p/detección incendio y control accesos 2 días jue 25/09/08

72 Pisoducto, provisión y colocación 4 días lun 22/09/08

73 Cañerías para canalizaciones grales. de piso, complemento de cañerías existentes2 días mié 24/09/08

74 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado Central existentes ( cant. 2u )2 días sáb 04/10/08

75 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 5TR c/u ( cant. 2u )2 días mar 07/10/08

76 Tomas de Servicio 2 días mar 23/09/08

77 Cableado 220 v comun 2 días mar 30/09/08

78 Cableado 220 v dedicada 2 días jue 02/10/08

79 Cableado Datos Categoria  6E 2 días lun 06/10/08

80 Cableado Voz Categoria  6E 2 días mié 08/10/08

81 Periscopios 2 días jue 16/10/08

82 Cañería vacia p/ CCTV 2 días mar 30/09/08

83 Rack + Patch Panels 2 días vie 10/10/08

84 Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico 2 días mar 14/10/08

85 Puesta a Tierra 1 día jue 16/10/08

86 ARTEFACTOS ILUMINACION 2 días vie 03/10/08

87 Instalación artefactos iluminación 2 días vie 03/10/08

88 EQUIPAMIENTO HALL ASCENSORES 1 día vie 10/10/08

89 Mueble recepción 1 día vie 10/10/08

90 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION 11 días jue 18/09/08

91 Provisión e instalación de conductos de aire acondicionado, aislaciones y flexibles.9 días jue 18/09/08

92 Provisión e instalación de equipos tipo Split 3 días lun 29/09/08

93 EQUIPAMIENTO 33 días mar 09/09/08

94 Fabricación 30 días mar 09/09/08

95 Armado de muebles 2 días sáb 18/10/08

96 GRAFICA Y SEÑALIZACION 1 día vie 10/10/08

97 Provisión e instalación film esmerilado en vidrios y cartelera acrilico en hall ascensores1 día vie 10/10/08

98 LIMPIEZA DE OBRA 1 día sáb 18/10/08

99 Limpieza de Obra final 1 día sáb 18/10/08
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