
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO DE OBRA: ECOLAB OFICINAS  - COLONOS SUR 75 días lun 26/08/13 lun 04/11/13

2 PRIMER ETAPA 41 días lun 26/08/13 jue 03/10/13

3 PRELIMINARES 2 días lun 26/08/13 mar 27/08/13

4 Cerco y proteccion de interiores 2 días lun 26/08/13 mar 27/08/13

5 DEMOLICIÓN 7 días mar 27/08/13 mar 03/09/13

6 Desarme de puestos de trabajos 4 días mar 27/08/13 sáb 31/08/13 4

7 Desmonte de alfombra 4 días vie 30/08/13 mar 03/09/13 6FC-1 día

8 Desmonte de piso tecnico y descableado gral 4 días vie 30/08/13 mar 03/09/13 6FC-1 día

9 TABIQUERÍA 8,89 días mié 04/09/13 jue 12/09/13

10 Tabiques de roca de yeso 8 días mié 04/09/13 jue 12/09/13 7FC+1 día

11 CIELORRASO DE JUNTA TOMADA 2 días jue 12/09/13 sáb 14/09/13

12 Arreglos en gral 2 días jue 12/09/13 sáb 14/09/13 10

13 CIELORRASO MODULAR 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13

14 Reubicación de placas y nivelación 2 días lun 09/09/13 mié 11/09/13 34

15 PISO TECNICO 3 días jue 12/09/13 dom 15/09/13

16 Colocación de piso tecnico nuevo 3 días jue 12/09/13 dom 15/09/13 38

17 Recolocación de piso técnico existente 2 días jue 12/09/13 sáb 14/09/13 16CC

18 Nivelación de piso tecnico 1 día sáb 14/09/13 dom 15/09/13 17

19 PISO ALFOMBRADO 5 días lun 16/09/13 sáb 21/09/13

20 Colocación de alfombra nueva 5 días lun 16/09/13 sáb 21/09/13 18FC+1 día

21 PINTURA 7 días jue 12/09/13 jue 19/09/13

22 Preparación de paredes 3 días jue 12/09/13 dom 15/09/13 10

23 Pintura de paredes 3 días lun 16/09/13 jue 19/09/13 22FC+1 día

24 Pintura de zocalos 1 día lun 16/09/13 mar 17/09/13 22FC+1 día

25 HERRERÍA 2 días mar 10/09/13 jue 12/09/13

26 Colocación de refuerzos metalicos 2 días mar 10/09/13 jue 12/09/13 10FC-2 días

27 CRISTALES 6 días lun 16/09/13 dom 22/09/13

28 Colocación de frentes y puertas de vidrio nuevas 4 días lun 16/09/13 vie 20/09/13 18FC+1 día

29 Recolocación de frentes y puertas de vidrio existentes 2 días vie 20/09/13 dom 22/09/13 28

30 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 14 días mar 03/09/13 lun 16/09/13

31 Cableado de tension comun nuevo y reubicacion de

existentes

5 días mar 03/09/13 sáb 07/09/13 33FC-2 días

32 Cableado de tension dedicada 5 días sáb 07/09/13 jue 12/09/13 31

33 Colocación de bandejas bajo piso 2 días mar 03/09/13 jue 05/09/13 8

34 Reubicación de iluminación existente 2 días sáb 07/09/13 lun 09/09/13 31

35 Nuevos efectos en tabiques 2 días mar 10/09/13 jue 12/09/13 10FC-2 días

36 Trabajos en tableros por alimentadores 4 días jue 12/09/13 lun 16/09/13 32

37 INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO 5 días sáb 07/09/13 jue 12/09/13

38 Cableado de cable estructurado 5 días sáb 07/09/13 jue 12/09/13 31

39 Reubicación de cable estructurado existente 3 días sáb 07/09/13 mar 10/09/13 38CC

40 Impactado en rack de cable estructurado 2 días mar 10/09/13 jue 12/09/13 39

41 DETECCIÓN DE INCENDIO 2 días sáb 07/09/13 lun 09/09/13

42 Traslado de detectores por nueva ubicación 2 días sáb 07/09/13 lun 09/09/13 34CC

43 CONTROL DE ACCESO 1 día lun 16/09/13 mar 17/09/13

44 Conexionado de sistema 1 día lun 16/09/13 mar 17/09/13 36

45 GRAFICAS 1 día sáb 21/09/13 dom 22/09/13

46 Colocación de vinilos nuevos en frentes vidriados 1 día sáb 21/09/13 dom 22/09/13 20

47 MOBILIARIO NUEVO 4 días sáb 21/09/13 mié 25/09/13

48 Armado de puestos 4 días sáb 21/09/13 mié 25/09/13 20

49 MOBILIARIO EXISTENTE 3 días sáb 21/09/13 mar 24/09/13

50 Armado de puestos 3 días sáb 21/09/13 mar 24/09/13 48CC

51 ASIENTOS 1 día sáb 21/09/13 dom 22/09/13

52 Provisión y ubicación 1 día sáb 21/09/13 dom 22/09/13 20

53 LIMPIEZA DE OBRA 41 días lun 26/08/13 jue 03/10/13

54 Diaria 41 días lun 26/08/13 jue 03/10/13

55 Final 2 días mar 24/09/13 mié 25/09/13 48FC-1 día

56 SEGUNDA ETAPA 38 días dom 29/09/13 lun 04/11/13

57 DEMOLICIÓN 5 días dom 29/09/13 vie 04/10/13

58 Desarme de puestos de trabajos 3 días dom 29/09/13 mié 02/10/13 55FC+4 días

59 Desmonte de alfombra 2 días mié 02/10/13 vie 04/10/13 58

60 Desmonte de piso tecnico y descableado gral 2 días mié 02/10/13 vie 04/10/13 58

61 TABIQUERÍA 8 días vie 04/10/13 vie 11/10/13

62 Tabiques de roca de yeso 8 días vie 04/10/13 vie 11/10/13 59

63 CIELORRASO DE JUNTA TOMADA 2 días vie 11/10/13 dom 13/10/13

64 Arreglos en gral 2 días vie 11/10/13 dom 13/10/13 62

65 CIELORRASO MODULAR 1 día mié 16/10/13 jue 17/10/13

66 Reubicación de placas y nivelación 1 día mié 16/10/13 jue 17/10/13 99

67 PISO TECNICO 5 días vie 11/10/13 mié 16/10/13

68 Colocación de piso tecnico nuevo 3 días vie 11/10/13 lun 14/10/13 87

69 Nivelación de piso tecnico 1 día mar 15/10/13 mié 16/10/13 68FC+1 día

70 PISO VINILICO 2 días mié 16/10/13 vie 18/10/13

71 Colocación de vinilico en piso 2 días mié 16/10/13 vie 18/10/13 69

72 PISO ALFOMBRADO 8 días mié 16/10/13 jue 24/10/13

73 Colocación de alfombra nueva 8 días mié 16/10/13 jue 24/10/13 69

74 PINTURA 15 días vie 11/10/13 vie 25/10/13

75 Preparación de paredes 2 días vie 11/10/13 dom 13/10/13 62

76 Pintura de paredes 8 días jue 17/10/13 vie 25/10/13 75FC+4 días

77 Pintura de zocalos 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13 76

78 CARPINTERÍA DE MADERA 1 día mié 09/10/13 jue 10/10/13

79 Colocación de puerta placa 1 día mié 09/10/13 jue 10/10/13 62FC-2 días

80 HERRERÍA 2 días mié 09/10/13 jue 10/10/13

81 Colocación de refuerzos metalicos 2 días mié 09/10/13 jue 10/10/13 62FC-3 días

82 CRISTALES 3 días vie 25/10/13 dom 27/10/13

83 Colocación de frentes y puertas de vidrio nuevas 3 días vie 25/10/13 dom 27/10/13 73FC+1 día

84 Recolocación de frentes y puertas de vidrio existentes 2 días vie 25/10/13 sáb 26/10/13 83CC

85 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 11 días vie 04/10/13 lun 14/10/13

86 Cableado de tension comun nuevo y reubicacion de

existentes

4 días vie 04/10/13 mar 08/10/13 59

87 Cableado de tension dedicada 4 días mar 08/10/13 vie 11/10/13 86

88 Colocación de bandejas bajo piso 2 días vie 04/10/13 dom 06/10/13 60

89 Reubicación de iluminación existente 1 día dom 13/10/13 lun 14/10/13 91

90 Nuevos efectos en tabiques 1 día mié 09/10/13 jue 10/10/13 62FC-2 días

91 Trabajos en tableros por alimentadores 2 días vie 11/10/13 dom 13/10/13 87

92 INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO 9 días dom 06/10/13 lun 14/10/13

93 Cableado de cable estructurado 4 días dom 06/10/13 mié 09/10/13 88

94 Reubicación de cable estructurado existente 2 días mié 09/10/13 vie 11/10/13 93

95 Desmonte, traslado y nuevo montaje de sala IT 3 días vie 11/10/13 lun 14/10/13 94

96 DETECCIÓN DE INCENDIO 1 día dom 13/10/13 lun 14/10/13

97 Traslado de detectores por nueva ubicación 1 día dom 13/10/13 lun 14/10/13 91

98 CONTROL DE ACCESO 1 día mar 15/10/13 mié 16/10/13

99 Conexionado de sistema 1 día mar 15/10/13 mié 16/10/13 97FC+1 día

100 GRAFICOS 1 día dom 03/11/13 lun 04/11/13

101 Colocación de vinilos nuevos en frentes vidriados 1 día dom 03/11/13 lun 04/11/13 83FC+7 días

102 MOBILIARIO NUEVO 3 días vie 25/10/13 dom 27/10/13

103 Armado de puestos 3 días vie 25/10/13 dom 27/10/13 83FC-3 días

104 MOBILIARIO EXISTENTE 1 día sáb 26/10/13 sáb 26/10/13

105 Armado de puestos 1 día sáb 26/10/13 sáb 26/10/13 103CC+1 día

106 ASIENTOS 1 día sáb 26/10/13 sáb 26/10/13

107 Provisión y ubicación 1 día sáb 26/10/13 sáb 26/10/13 103CC+1 día

108 LIMPIEZA DE OBRA 26 días mié 02/10/13 sáb 26/10/13

109 Limpieza de Obra diaria 25 días mié 02/10/13 vie 25/10/13 60CC

110 Final 4 días mié 23/10/13 sáb 26/10/13 109FC-3 días

111 FIN DE OBRA 1 día sáb 26/10/13 sáb 26/10/13 110FF
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