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PISO 4° CONTRAFRENTE, SANITARIOS 25%05/09

DEMOLICIONES 100%05/09

Demoliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanitarios y office. 100%05/09

Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existente 100%08/09

Descolocación de revestimientos en sanitarios 100%12/09

Demolición de mampostería en sector sanitarios 100%16/09

ALBAÑILERIA 52%16/09

Reparacion revoques flojos en muros 100%16/09

Mampostería nueva en sector sanitarios 100%17/09

Revoques bajo revestimiento en sanitarios 80%18/09

Picado de canaletas para pisoductos. 100%20/09

Tapado de canaletas para pisoductos. 80%25/09

Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 75%22/09

Tapado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 0%25/09

Reparación carpeta  en sectores varios 0%29/09

Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitarias 100%24/09

Carpeta nueva en sanitarios 50%25/09

Carpeta para recibir porcellanatto 0%26/09

Colocación de revestimientos piso y pared en sanitarios y coffee 0%29/09

07/10

Recolocación de puertas en sanitarios y office 100%24/09

INSTALACION SANITARIA 67%18/09

Tendido de nuevas instalaciones 100%18/09

Colocación de artefactos sanitarios 0%08/10

TABIQUES DURLOCK 0%25/09

Estructura y emplacado 1 cara 0%25/09

Emplacado 2 cara y masillado 0%26/09

Tabique medio forro en muros medianeros 0%26/09

CIELORRASO DESMONTABLE 0%30/09

Armado de perfilería 0%30/09

Emplacado y huecos para iluminación y A°A° 0%14/10

CIELORRASO DURLOCK 0%22/09

Armado de estructura y emplacado en hall ascensores 0%26/09

Cajones en cielorraso durlock 0%22/09

Garganta en hall de ascensores 0%30/09

HERRERIA 0%24/09

Refuerzo para puertas blindex 0%24/09

Zócalo aluminio anodizado, provisión y colocación 0%14/10

Solias acero inoxidable terminación pulido mate 0%18/10

Ménsulas para mesadas en sanirtarios y office 0%13/10

MESADAS 0%15/10

Colocación de mesadas en sanitarios y coffee 0%15/10

CRISTALES 0%08/10

Colocación de frentes vidriados y puertas blindex 0%08/10

Espejos en sanitarios 0%18/10

PISO ALFOMBRA 0%10/10

Masa niveladora para colocacion de Alfombra 0%10/10

Colocación  de alfombra 0%14/10

PISO VINILICO 0%13/10

Masa niveladora para colocacion de piso vinilico 0%13/10

Colocación  de piso vinilico 0%15/10

CARPINTERIA DE MADERA 0%04/10

Provisión y colocación puertas 0%04/10

Provisión y colocación de muebles en sanitarios y office 0%08/10

ZOCALOS 0%30/09

Colocación de zócalos 0%30/09

PINTURA 0%02/10

Látex común en cielorrasos 0%02/10

Látex satinado para interior en muros 0%06/10

Esmalte sintetico en  zocalos 0%10/10

Esmalte sintetico en carpinterias existentes 0%15/10

Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo A°A° 0%09/10

Detalles varios 0%18/10

INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 22%10/09

Desarme Instalacion Existente 100%10/09

Tablero tensión común 0%08/10

TableroTension dedicada 0%14/10

Bocas de Iluminacion 80%15/09

Instalacion nuevos Artefactos de Iluminacion 0%08/10

Iluminación emergencia sin provisión artefactos 0%24/09

Cañerías vacias p/detección incendio y control accesos 80%25/09

Pisoducto, provisión y colocación 80%22/09

Cañerías para canalizaciones grales. de piso, complemento de cañerías existentes 0%24/09

Alimentacion Equipos Aire Acondicionado Central existentes ( cant. 2u ) 0%04/10

Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 5TR c/u ( cant. 2u ) 0%07/10

Tomas de Servicio 0%23/09

Cableado 220 v comun 0%30/09

Cableado 220 v dedicada 0%02/10

Cableado Datos Categoria  6E 0%06/10

Cableado Voz Categoria  6E 0%08/10

Periscopios 0%16/10

Cañería vacia p/ CCTV 0%30/09

Rack + Patch Panels 0%10/10

Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico 0%14/10

Puesta a Tierra 0%16/10

ARTEFACTOS ILUMINACION 0%03/10

Instalación artefactos iluminación 0%03/10

10/10

10/10

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION 88%18/09

Provisión e instalación de conductos de aire acondicionado, aislaciones y flexibles. 90%18/09

Provisión e instalación de equipos tipo Split 80%29/09

EQUIPAMIENTO 0%09/09

Fabricación 0%09/09

Armado de muebles 0%18/10

GRAFICA Y SEÑALIZACION 0%10/10

0%10/10

LIMPIEZA DE OBRA 0%18/10

Limpieza de Obra final 0%18/10
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