
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CRONOGRAMA OBRA PISO 13º-OFICINAS DEUTSCHE BANK 48 días lun 08/07/13 sáb 31/08/13

2 ETAPA OBRA Nº 02 48 días lun 08/07/13 sáb 31/08/13

3 Inicio Etapa 1 1 día lun 08/07/13 lun 08/07/13

4 PRELIMINARES 6 días lun 08/07/13 sáb 13/07/13

5 Vallado provisorio 2 días lun 08/07/13 mar 09/07/13

6 Vallado provisorio hueco escalera 1 día sáb 13/07/13 sáb 13/07/13

7 DEMOLICIONES 11 días lun 08/07/13 vie 19/07/13

8 Desarme y mudanza mobiliario ( Contratado x D.Bank ) 3 días jue 11/07/13 sáb 13/07/13

9 Descolocación de alfombras, con recupero 2 días lun 15/07/13 mar 16/07/13

10 Descolocación de tabiques divisorios sistemas ( vidriados y ciegos ) 5 días lun 08/07/13 vie 12/07/13

11 Trabajos de demolición de tabiques de placa de roca de yeso 1 día lun 15/07/13 lun 15/07/13

12 Desarme escalera metálica existente 1 día sáb 13/07/13 sáb 13/07/13

13 Descolocación placas cielorraso modular existente 3 días mié 17/07/13 vie 19/07/13

14 Desarme piso técnico en sector nuevos sanitarios 1 día vie 19/07/13 vie 19/07/13

15 TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO 15 días lun 15/07/13 mié 31/07/13

16 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm 11 días lun 15/07/13 vie 26/07/13

17 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm ( nuevos sanitarios ) 9 días lun 22/07/13 mié 31/07/13

18 Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm menor a 1,00 m (h) 5 días lun 15/07/13 vie 19/07/13

19 Bajo tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm 4 días mié 17/07/13 sáb 20/07/13

20 INSTALACION SANITARIA(  NUEVOS SANITARIOS ) 17 días mar 06/08/13 sáb 24/08/13

21 Tendido inst. cloacal. 2 días mar 06/08/13 mié 07/08/13

22 Tendido inst. distribución agua fría y caliente 2 días sáb 10/08/13 lun 12/08/13

23 Conexión termotanque eléctrico 1 día lun 19/08/13 lun 19/08/13

24 Colocación artefactos sanitarios y griferias 2 días vie 23/08/13 sáb 24/08/13

25 ALBAÑILERIA ( NUEVOS SANITARIOS ) 43 días mar 09/07/13 mar 27/08/13

26 Colocación cerámicos piso y pared 5 días mié 14/08/13 lun 19/08/13

27 Elaboración informe y memoria cálculo ( desde recepción documentación del D.Bank ) 15 días mar 09/07/13 jue 25/07/13

28 Aprobación informe y memoria cálculo x cierre hueco escalera 7 días vie 26/07/13 vie 02/08/13

29 Estructura para cierre hueco escalera 21 días sáb 03/08/13 mar 27/08/13

30 MESADAS MARMOL ( NUEVOS SANITARIOS ) 2 días mié 21/08/13 jue 22/08/13

31 Provisión y colocación 2 días mié 21/08/13 jue 22/08/13

32 CRISTALES ( NUEVOS SANITARIOS ) 1 día sáb 24/08/13 sáb 24/08/13

33 Espejos para nuevos sanitarios 1 día sáb 24/08/13 sáb 24/08/13

34 INSTALACION ELECTRICIDAD Y DATOS ( Contratado x D.BANK ) 21 días mar 16/07/13 jue 08/08/13

35 Cajas para tomas servicio 1 día vie 19/07/13 vie 19/07/13

36 Colocación de bandejas portacables bajo piso técnico y cableado ( Sub etapa 2-A, 2-B y 2-C ) 10 días mar 16/07/13 vie 26/07/13

37 Colocación de bandejas portacables y cañerías sobre cielorraso y cableado ( Sub etapa 2-A, 2-B y 2-C ) 10 días vie 26/07/13 mar 06/08/13

38 Alimentación eléctrica para efectos iluminación en tabiqueria modular 2 días mié 07/08/13 jue 08/08/13

39 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO ( Contratado x D.BANK ) 16 días sáb 20/07/13 mié 07/08/13

40 Instalación de conductos nuevos y reubicación de existentes ( Sub etapa 2-A, 2-B y 2-C ) 12 días sáb 20/07/13 vie 02/08/13

41 Reubicación de cajas VAV y VRV 5 días mar 30/07/13 sáb 03/08/13

42 Pruebas sistema y regulación y puesta en marcha 3 días lun 05/08/13 mié 07/08/13

43 ZOCALOS 4 días mié 24/07/13 sáb 27/07/13

44 Zócalo de madera 4 días mié 24/07/13 sáb 27/07/13

45 PINTURA 28 días lun 29/07/13 jue 29/08/13

46 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate 25 días lun 29/07/13 lun 26/08/13

47 Pintado de placas de cielorrasos desmontables existentes 10 días jue 15/08/13 lun 26/08/13

48 Retoques y terminaciones varias 4 días lun 26/08/13 jue 29/08/13

49 PISOS TECNICOS 30 días sáb 27/07/13 vie 30/08/13

50 Cortes, calados y perforaciones 3 días sáb 27/07/13 mar 30/07/13

51 Reparación pisos técnicos existentes; incluyen reparación placas perforadas, cambio placas dañadas, cambio pedestales, colocación tornillos faltantes, calados, perforaciones, etc. Se considera aproximandamente 7/10% de la superficie total5 días sáb 27/07/13 jue 01/08/13

52 Piso técnico en piso 14º 2 días jue 29/08/13 vie 30/08/13

53 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO 3 días lun 29/07/13 mié 31/07/13

54 Descolocación detectores existentes 1 día lun 29/07/13 lun 29/07/13

55 Recolocación detectores existentes y colocación  detectores nuevos 2 días mar 30/07/13 mié 31/07/13

56 INSTALACION EXTINCION INCENDIO ( Dependemos de Intendente Edificio ) 13 días sáb 03/08/13 sáb 17/08/13

57 Reubicación rociadores existentes y agregados nuevos ( Sub etapa 2-A ) 1 día sáb 03/08/13 sáb 03/08/13

58 Reubicación rociadores existentes y agregados nuevos ( Sub etapa 2-B ) 1 día sáb 10/08/13 sáb 10/08/13

59 Reubicación rociadores existentes y agregados nuevos ( Sub etapa 2-C ) 1 día sáb 17/08/13 sáb 17/08/13

60 CIELORRASO MODULAR 19 días mar 06/08/13 mar 27/08/13

61 Colocación de placas cielorraso modular existente ( Sub etapa 2-A ) 5 días mar 06/08/13 sáb 10/08/13

62 Colocación de placas cielorraso modular existente ( Sub etapa 2-B ) 3 días mar 13/08/13 jue 15/08/13

63 Colocación de placas cielorraso modular existente ( Sub etapa 2-C ) 4 días vie 23/08/13 mar 27/08/13

64 MUEBLES ESPECIALES ( NUCLEO ) 10 días mar 20/08/13 vie 30/08/13

65 Muebles guardado en núcleo 10 días mar 20/08/13 vie 30/08/13

66 Mueble Sala Reunión Gerentes 3 días lun 26/08/13 mié 28/08/13

67 PISO ALFOMBRADO 14 días jue 15/08/13 vie 30/08/13

68 Recolocación alfombra modular existente ( Sub etapa 2-A ) 2 días jue 15/08/13 vie 16/08/13

69 Recolocación alfombra modular existente ( Sub etapa 2-B ) 1 día vie 23/08/13 vie 23/08/13

70 Recolocación alfombra modular existente ( Sub etapa 2-C ) 1 día vie 30/08/13 vie 30/08/13

71 GRAFICA Y SEÑALIZACION 1 día vie 30/08/13 vie 30/08/13

72 Vinilos en puestos de trabajo 1 día vie 30/08/13 vie 30/08/13

73 CORTINAS Y PERSIANAS 3 días mar 27/08/13 jue 29/08/13

74 Recolocación de cortinas 3 días mar 27/08/13 jue 29/08/13

75 LIMPIEZA DE OBRA 5 días lun 26/08/13 vie 30/08/13

76 Lavado de alfombra 2 días mié 28/08/13 jue 29/08/13

77 Limpieza de obra final 5 días lun 26/08/13 vie 30/08/13

78 RECEPCION PROVISORIA OBRA ETAPA Nº 02 ( No incluye Hall Ascensores ) 0 días sáb 31/08/13 sáb 31/08/13

79 Recepción Provisoria y entrega obra Etapa Nº 01 0 días sáb 31/08/13 sáb 31/08/13

08/07 CRONOGRAMA OBRA PISO 13º-OFICINAS DEUTSCHE BANK

08/07 ETAPA OBRA Nº 02

08/07 Inicio Etapa 1

08/07 PRELIMINARES

08/07 Vallado provisorio

13/07 Vallado provisorio hueco escalera

08/07 DEMOLICIONES

11/07 Desarme y mudanza mobiliario ( Contratado x D.Bank )

15/07 Descolocación de alfombras, con recupero

08/07 Descolocación de tabiques divisorios sistemas ( vidriados y ciegos )

15/07 Trabajos de demolición de tabiques de placa de roca de yeso

13/07 Desarme escalera metálica existente

17/07 Descolocación placas cielorraso modular existente

19/07 Desarme piso técnico en sector nuevos sanitarios

15/07 TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO

15/07 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm

22/07 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm ( nuevos sanitarios )

15/07 Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm menor a 1,00 m (h)

17/07 Bajo tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm 

06/08 INSTALACION SANITARIA(  NUEVOS SANITARIOS )

06/08 Tendido inst. cloacal.

10/08 Tendido inst. distribución agua fría y caliente

19/08 Conexión termotanque eléctrico

23/08 Colocación artefactos sanitarios y griferias

09/07 ALBAÑILERIA ( NUEVOS SANITARIOS )

14/08 Colocación cerámicos piso y pared

09/07 Elaboración informe y memoria cálculo ( desde recepción documentación del D.Bank )

26/07 Aprobación informe y memoria cálculo x cierre hueco escalera

03/08 Estructura para cierre hueco escalera

21/08 MESADAS MARMOL ( NUEVOS SANITARIOS )

21/08 Provisión y colocación

24/08 CRISTALES ( NUEVOS SANITARIOS )

24/08 Espejos para nuevos sanitarios

16/07 INSTALACION ELECTRICIDAD Y DATOS ( Contratado x D.BANK )

19/07 Cajas para tomas servicio

16/07 Colocación de bandejas portacables bajo piso técnico y cableado ( Sub etapa 2-A, 2-B y 2-C )

26/07 Colocación de bandejas portacables y cañerías sobre cielorraso y cableado ( Sub etapa 2-A, 2-B y 2-C )

07/08 Alimentación eléctrica para efectos iluminación en tabiqueria modular

20/07 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO ( Contratado x D.BANK )

20/07 Instalación de conductos nuevos y reubicación de existentes ( Sub etapa 2-A, 2-B y 2-C )

30/07 Reubicación de cajas VAV y VRV

05/08 Pruebas sistema y regulación y puesta en marcha

24/07 ZOCALOS

24/07 Zócalo de madera

29/07 PINTURA

29/07 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate

15/08 Pintado de placas de cielorrasos desmontables existentes

26/08 Retoques y terminaciones varias

27/07 PISOS TECNICOS

27/07 Cortes, calados y perforaciones

27/07 Reparación pisos técnicos existentes; incluyen reparación placas perforadas, cambio placas dañadas, cambio pedestales, colocación tornillos faltantes, calados, perforaciones, etc. Se considera aproximandamente 7/10% de la superficie total

29/08 Piso técnico en piso 14º

29/07 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO

29/07 Descolocación detectores existentes

30/07 Recolocación detectores existentes y colocación  detectores nuevos

03/08 INSTALACION EXTINCION INCENDIO ( Dependemos de Intendente Edificio )

03/08 Reubicación rociadores existentes y agregados nuevos ( Sub etapa 2-A )

10/08 Reubicación rociadores existentes y agregados nuevos ( Sub etapa 2-B )

17/08 Reubicación rociadores existentes y agregados nuevos ( Sub etapa 2-C )

06/08 CIELORRASO MODULAR

06/08 Colocación de placas cielorraso modular existente ( Sub etapa 2-A )

13/08 Colocación de placas cielorraso modular existente ( Sub etapa 2-B )

23/08 Colocación de placas cielorraso modular existente ( Sub etapa 2-C )

20/08 MUEBLES ESPECIALES ( NUCLEO )

20/08 Muebles guardado en núcleo

26/08 Mueble Sala Reunión Gerentes

15/08 PISO ALFOMBRADO

15/08 Recolocación alfombra modular existente ( Sub etapa 2-A )

23/08 Recolocación alfombra modular existente ( Sub etapa 2-B )

30/08 Recolocación alfombra modular existente ( Sub etapa 2-C )

30/08 GRAFICA Y SEÑALIZACION

30/08 Vinilos en puestos de trabajo 

27/08 CORTINAS Y PERSIANAS

27/08 Recolocación de cortinas

26/08 LIMPIEZA DE OBRA

28/08 Lavado de alfombra

26/08 Limpieza de obra final

31/08 RECEPCION PROVISORIA OBRA ETAPA Nº 02 ( No incluye Hall Ascensores )

31/08 Recepción Provisoria y entrega obra Etapa Nº 01
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CRONOGRAMA OBRA-OFICINAS DEUTSCHE BANK-Tucumán Nº 001 piso 13º CABA-ETAPA OBRA Nº 02

Contract Rent S.A.-Tucumán Nº 117 piso 7º CABA

Proyecto: Cronograma DBank Eta
Fecha: lun 04/11/13


