
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA JUST PEOPLE 82 días lun 28-10-13 sáb 18-01-14

2 OBRA: Habilitacion Cliente In People 82 días lun 28-10-13 sáb 18-01-14

3 Inicio de proyecto, entrega de piso  por Parte de Just People a Contract0 días lun 28-10-13 lun 28-10-13

4 INICIO DE OBRA 14 días lun 28-10-13 dom 10-11-13

6 Nivelacion de losa, pulido y vitrificado con epoxico o poliuretano8 días lun 28-10-13 lun 04-11-13

5 Demolicion de losa para escalera 4 días mar 05-11-13 vie 08-11-13

7 Instalación de faena 2 días mar 05-11-13 mié 06-11-13

8 Elementos de proteccion hall de acceso y asencor 1 día jue 07-11-13 jue 07-11-13

9 Trazado 2 días sáb 09-11-13 dom 10-11-13

10 Armado de bodega provisoria 1 día mar 29-10-13 mar 29-10-13

11 ESCALAS 16 días mar 05-11-13 mié 20-11-13

13 Graderias de hormigon liviano en Foyer, sujeto a calculo 5 días mar 05-11-13 sáb 09-11-13

12 Escalera metalica con peldaños de hormigon pulido, baranda de fierro para revestir 12 días sáb 09-11-13 mié 20-11-13

27 SANITARIOS 52 días lun 28-10-13 mié 18-12-13

28 Canalizacion y reubicacion de AP y alcantarillado 4 días lun 28-10-13 jue 31-10-13

29 Provision e Instalacion de artefactos 6 días lun 09-12-13 sáb 14-12-13

30 Provision e Instalacion de griferia 4 días dom 15-12-13 mié 18-12-13

14 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 31 días lun 11-11-13 mié 11-12-13

15 Tabiques 21 días lun 11-11-13 dom 01-12-13

16 Estructura Tabiques 5 días lun 11-11-13 vie 15-11-13

17 Emplacado 1ª cara 5 días vie 15-11-13 mar 19-11-13

18 Aislación en tabiques 3 días mar 26-11-13 jue 28-11-13

19 Emplacado 2ª cara 6 días mar 26-11-13 dom 01-12-13

20 Vigas Volcometal 16 días mié 20-11-13 jue 05-12-13

21 Estructura dinteles, vigas y cenefas 4 días mié 20-11-13 sáb 23-11-13

22 Emplacado de dinteles,vigas y cenefas 4 días lun 02-12-13 jue 05-12-13

23 Cielo 10 días lun 02-12-13 mié 11-12-13

24 Cielo duro 10 días lun 02-12-13 mié 11-12-13

25 Estructura Cielo Duro 5 días lun 02-12-13 vie 06-12-13

26 Emplacado Cielo duro 5 días sáb 07-12-13 mié 11-12-13

65 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 76 días lun 28-10-13 dom 12-01-14

66 Electricidad 72 días lun 28-10-13 mié 08-01-14

71 Canalización perimetro 3 días lun 28-10-13 mié 30-10-13

72 Cableado perimetro 5 días lun 04-11-13 vie 08-11-13

68 Canalizaciones por cielo 8 días sáb 16-11-13 sáb 23-11-13

73 Canalización de mobiliario 2 días lun 04-11-13 mar 05-11-13

74 Cableado por mobiliario 2 días mar 05-11-13 mié 06-11-13

67 Canalizaciones por tabiquería 7 días mié 20-11-13 mar 26-11-13

70 Cableado por cielo 8 días dom 24-11-13 dom 01-12-13

77 Arranques eléctricos para clima 5 días dom 24-11-13 jue 28-11-13

78 Canalización de termostatos 2 días dom 24-11-13 lun 25-11-13

76 Trabajos en tablero 4 días mié 13-11-13 sáb 16-11-13

69 Cableado por tabiquería 5 días mar 17-12-13 sáb 21-12-13

75 Instalación de luminarias 6 días lun 30-12-13 dom 05-01-14

79 Instalación de interruptores 3 días vie 03-01-14 dom 05-01-14

80 Instalación de face plates 3 días lun 06-01-14 mié 08-01-14

81 Cableado estructural 8 días dom 05-01-14 dom 12-01-14

82 Instalación Rack 2 días dom 05-01-14 lun 06-01-14

83 Trabajos en Rack 2 días mar 07-01-14 mié 08-01-14

84 Certificación 2 días jue 09-01-14 vie 10-01-14

85 Rotulación 2 días sáb 11-01-14 dom 12-01-14

86 AIRE ACONDICIONADO 22 días sáb 16-11-13 sáb 07-12-13

87 Reubicación equipos 4 días sáb 16-11-13 mar 19-11-13

88 Inst. de cañones y tuberias. 6 días mié 20-11-13 lun 25-11-13

91 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 4 días sáb 23-11-13 mar 26-11-13

89 Red de tubos de desagues 6 días lun 25-11-13 sáb 30-11-13

93 Instalación de mangas flexibles 3 días mié 27-11-13 vie 29-11-13

94 Instalación de difusores y retornos 4 días sáb 30-11-13 mar 03-12-13

90 Prueba hidráulica 2 días dom 01-12-13 lun 02-12-13

92 Conexión eléctrica de equipos 3 días dom 01-12-13 mar 03-12-13

95 Instalación de termostatos 2 días mié 04-12-13 jue 05-12-13

96 Prueba y puesta en marcha 2 días vie 06-12-13 sáb 07-12-13

40 PINTURA 54 días dom 17-11-13 vie 10-01-14

41 Preparacion de superficie tabiques nuevos. Considera huincha pasta y aparejo 7 días dom 17-11-13 sáb 23-11-13

42 Esmalte al Agua según de talle en tabiques nuevos 6 días lun 02-12-13 sáb 07-12-13

46 Latex blanco en cielos de nuevos 7 días mié 11-12-13 mar 17-12-13

43 Preparacion de superficie tabiques existentes. Considera huincha, pasta y aparejo5 días jue 12-12-13 lun 16-12-13

47 Latex negro en losa a la vista 9 días mié 18-12-13 jue 26-12-13

44 Esmalte al Agua blanco en tabiques existentes 6 días dom 29-12-13 sáb 04-01-14

48 Preparacion de pilares perimetrales existentes 3 días dom 29-12-13 mar 31-12-13

49 Esmalte al agua en pilares perimetrales existentes 2 días jue 02-01-14 vie 03-01-14

50 Barniz poliuretano para puertas enchapadas en cedro 7 días sáb 04-01-14 vie 10-01-14

45 Preparacion de superficie cielos de volcanita nuevos. Considera huincha pasta y aparejo 6 días dom 05-01-14 vie 10-01-14

59 CARPINTERÍA 27 días jue 12-12-13 mié 08-01-14

60 Puertas de Madera 27 días jue 12-12-13 mié 08-01-14

61 Rectificación de medidas 1 día jue 12-12-13 jue 12-12-13

62 Instalación de Marcos 3 días dom 22-12-13 mar 24-12-13

63 Instalación de puertas 8 días mié 25-12-13 jue 02-01-14

64 Quincaleria acero inox., bisagras 31/2x31/2 acero inox. 4 por puertas 6 días vie 03-01-14 mié 08-01-14

97 SEGURIDAD 37 días dom 17-11-13 lun 23-12-13

98 Extinción, deteccion y audio evacuación 37 días dom 17-11-13 lun 23-12-13

105 Reubicación de rociadores 4 días dom 17-11-13 mié 20-11-13

106 Instalacion de rociadores 9 días jue 21-11-13 vie 29-11-13

99 Canalización 3 días sáb 07-12-13 lun 09-12-13

100 Cableado 3 días lun 09-12-13 mié 11-12-13

101 Instalación de detectores, pulsador y bocina 6 días jue 12-12-13 mar 17-12-13

102 Reubicar deteror y parlante 2 días mié 18-12-13 jue 19-12-13

103 Conexión a central 2 días vie 20-12-13 sáb 21-12-13

104 Puesta en marcha 2 días dom 22-12-13 lun 23-12-13

31 PAVIMENTOS 20 días lun 02-12-13 sáb 21-12-13

33 Instalacion de piso de madera 5 días lun 02-12-13 vie 06-12-13

32 Instalación de ceramicos PISO 5 días mar 17-12-13 sáb 21-12-13

51 CRISTALES 38 días jue 21-11-13 sáb 28-12-13

55 PUERTAS 15 días jue 21-11-13 jue 05-12-13

57 Provision e instalalcion marcos aluminio 40/80 color Mate h=2,50 para puertas enchapadas en cedro3 días jue 21-11-13 sáb 23-11-13

56 Provision e instalacion de puertas de cristal templado, incluye tirador inox para acceso 4 días mar 26-11-13 vie 29-11-13

58 Provision e instalacion espejo 4mm para baños canto biselado suspendido 2cm sobre MDF20mm4 días lun 02-12-13 jue 05-12-13

52 TABIQUE VIDRIADO 11 días mié 18-12-13 sáb 28-12-13

53 Rectificación de medidas cristales 3 días mié 18-12-13 vie 20-12-13

54 Instalación de perfiles y cristales 8 días sáb 21-12-13 sáb 28-12-13

34 REVESTIMIENTO 18 días sáb 07-12-13 mar 24-12-13

37 Revestimiento acustico RA de tabiques 3 días sáb 07-12-13 lun 09-12-13

36 Instalacion ceramicos tipo Cordoba 3 días sáb 07-12-13 lun 09-12-13

35 Instalacion de ceramicos modelo a definir 3 días dom 22-12-13 mar 24-12-13

38 GUARDAPOLVOS 5 días mié 25-12-13 dom 29-12-13

39 Instalación de guardapolvo 5 días mié 25-12-13 dom 29-12-13

107 LIMPIEZA DE OBRA 26 días lun 23-12-13 sáb 18-01-14

109 Retiro de escombro 7 días lun 23-12-13 dom 29-12-13

108 Limpieza de Obra Final 8 días sáb 11-01-14 sáb 18-01-14

28-10

INICIO DE OBRA 10-11

ion de losa, pulido y vitrificado con epoxico o poliuretano 04-11

Demolicion de losa para escalera 08-11

Instalación de faena 06-11

Elementos de proteccion hall de acceso y asencor 07-11

Trazado 10-11

Armado de bodega provisoria 29-10

Graderias de hormigon liviano en Foyer, sujeto a calculo 09-11

Escalera metalica con peldaños de hormigon pulido, baranda de fierro para revestir 20-11

Canalizacion y reubicacion de AP y alcantarillado 31-10

Provision e Instalacion de artefactos 14-12

Provision e Instalacion de griferia 18-12

TABIQUES , VIGAS Y CIELO 11-12

Tabiques 01-12

Estructura Tabiques 15-11

Emplacado 1ª cara 19-11

Aislación en tabiques 28-11

Emplacado 2ª cara 01-12

Vigas Volcometal 05-12

Estructura dinteles, vigas y cenefas 23-11

Emplacado de dinteles,vigas y cenefas 05-12

Cielo 11-12

Cielo duro 11-12

Estructura Cielo Duro 06-12

Emplacado Cielo duro 11-12

ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 12-01

Electricidad 08-01

Canalización perimetro 30-10

Cableado perimetro 08-11

Canalizaciones por cielo 23-11

Canalización de mobiliario 05-11

Cableado por mobiliario 06-11

Canalizaciones por tabiquería 26-11

Cableado por cielo 01-12

Arranques eléctricos para clima 28-11

Canalización de termostatos 25-11

Trabajos en tablero 16-11

Cableado por tabiquería 21-12

Instalación de luminarias 05-01

Instalación de interruptores 05-01

Instalación de face plates 08-01

Cableado estructural 12-01

Instalación Rack 06-01

Trabajos en Rack 08-01

Certificación 10-01

Rotulación 12-01

AIRE ACONDICIONADO 07-12

Reubicación equipos 19-11

Inst. de cañones y tuberias. 25-11

Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 26-11

Red de tubos de desagues 30-11

Instalación de mangas flexibles 29-11

Instalación de difusores y retornos 03-12

Prueba hidráulica 02-12

Conexión eléctrica de equipos 03-12

Instalación de termostatos 05-12

Prueba y puesta en marcha 07-12

PINTURA 10-01

Preparacion de superficie tabiques nuevos. Considera huincha pasta y aparejo 23-11

Esmalte al Agua según de talle en tabiques nuevos 07-12

Latex blanco en cielos de nuevos 17-12

Preparacion de superficie tabiques existentes. Considera huincha, pasta y aparejo 16-12

Latex negro en losa a la vista 26-12

Esmalte al Agua blanco en tabiques existentes 04-01

Preparacion de pilares perimetrales existentes 31-12

Esmalte al agua en pilares perimetrales existentes 03-01

Barniz poliuretano para puertas enchapadas en cedro 10-01

Preparacion de superficie cielos de volcanita nuevos. Considera huincha pasta y aparejo 10-01

CARPINTERÍA 08-01

Puertas de Madera 08-01

Rectificación de medidas 12-12

Instalación de Marcos 24-12

Instalación de puertas 02-01

Quincaleria acero inox., bisagras 31/2x31/2 acero inox. 4 por puertas 08-01

SEGURIDAD 23-12

Extinción, deteccion y audio evacuación 23-12

Reubicación de rociadores 20-11

Instalacion de rociadores 29-11

Canalización 09-12

Cableado 11-12

Instalación de detectores, pulsador y bocina 17-12

Reubicar deteror y parlante 19-12

Conexión a central 21-12

Puesta en marcha 23-12

PAVIMENTOS 21-12

Instalacion de piso de madera 06-12

Instalación de ceramicos PISO 21-12

CRISTALES 28-12

Provision e instalalcion marcos aluminio 40/80 color Mate h=2,50 para puertas enchapadas en cedro 23-11

Provision e instalacion de puertas de cristal templado, incluye tirador inox para acceso 29-11

Provision e instalacion espejo 4mm para baños canto biselado suspendido 2cm sobre MDF20mm 05-12

TABIQUE VIDRIADO 28-12

Rectificación de medidas cristales 20-12

Instalación de perfiles y cristales 28-12

Revestimiento acustico RA de tabiques 09-12

Instalacion ceramicos tipo Cordoba 09-12

Instalacion de ceramicos modelo a definir 24-12

GUARDAPOLVOS 29-12

Instalación de guardapolvo 29-12

LIMPIEZA DE OBRA 18-01

Retiro de escombro 29-12

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
noviembre 2013 diciembre 2013 enero 2014

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1

Proyecto: proyect  mc donals
Fecha: mar 29-10-13


