
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Inicio 74 días jue 27/06/13 jue 19/09/13

2 Aprobación del presupuesto 1 día jue 27/06/13 vie 28/06/13

3 Coordinación de inicio de obra 4 días vie 28/06/13 mar 02/07/13 2

4 ART / SeH 5 días lun 01/07/13 dom 07/07/13 3FC-1 día

5 Inicio de obra 1 día dom 07/07/13 lun 08/07/13 4

6 Demoliciones 30 días lun 08/07/13 dom 11/08/13

7 Total del piso 30 días lun 08/07/13 dom 11/08/13 5

8 Albañileria 23,5 días jue 18/07/13 mié 14/08/13

9 Canalizaciones Grales 10 días jue 18/07/13 mar 30/07/13 7FC-21 días

10 Contrapisos + carpetas 10 días mar 23/07/13 sáb 03/08/13 9FC-6 días

11 Losa+ contrapiso+ carpeta- (Vicio oculto) 4 días sáb 10/08/13 mié 14/08/13

12 Revoques 7 días mar 30/07/13 mié 07/08/13 10FC-4 días

13 instalaciones/Canalizaciones Sanitarias 9 días sáb 03/08/13 mar 13/08/13

14 Tendido de cañerías y prueba hidráulica 6 días sáb 03/08/13 sáb 10/08/13 10

15 Tapado 3 días sáb 10/08/13 mar 13/08/13 14

16 instalaciones/Canalizaciones Electricas 16 días dom 11/08/13 jue 29/08/13

17 Canalizaciones 7 días dom 11/08/13 lun 19/08/13 7

18 Cableado 9 días lun 19/08/13 jue 29/08/13 17

19 instalaciones/Canalizaciones Baja Tensión 10 días vie 26/07/13 mié 07/08/13

20 Canalizaciones 10 días vie 26/07/13 mié 07/08/13 7FC-14 días

21 instalaciones/Canalizaciones Seguridad 4 días vie 16/08/13 mar 20/08/13

22 Canalizaciones 4 días vie 16/08/13 mar 20/08/13 17FC-3 días

23 instalaciones/Canalizaciones Aire acondicionado 36,5 días lun 29/07/13 dom 08/09/13

24 Fabricación de ductos 10 días lun 29/07/13 vie 09/08/13 7FC-12 días

25 Montaje de conductos 5 días vie 09/08/13 jue 15/08/13 24

26 Entrega de los equipos 15 días mié 14/08/13 sáb 31/08/13 7;8

27 Montaje con las cañerías de cobre: 3 dias. 3 días sáb 31/08/13 mié 04/09/13 26

28 Montaje de equipos, Puesta en marcha y regulación 4 días mié 04/09/13 dom 08/09/13 27

29 Tabiquería 8 días dom 11/08/13 mar 20/08/13

30 Estructura + Emplacado 4 días dom 11/08/13 vie 16/08/13 7

31 Emplacado + terminaciones 6 días mié 14/08/13 mar 20/08/13 30FC-2 días

32 Cielorrasos 7 días vie 16/08/13 sáb 24/08/13

33 Continuos, cajones, gargantas 7 días vie 16/08/13 sáb 24/08/13 30

34 Pintura 16 días mar 20/08/13 dom 08/09/13

35 Cielorrasos/ Losas 8 días sáb 24/08/13 lun 02/09/13 33

36 Tabiquerías 16 días mar 20/08/13 dom 08/09/13 31

37 Revestimientos 6 días mar 20/08/13 mar 27/08/13

38 Colocación ceramicos/Porcellanato 6 días mar 20/08/13 mar 27/08/13 31

39 Artefactos Iluminación 5 días lun 09/09/13 sáb 14/09/13

40 Colocación de artefactos 5 días lun 09/09/13 sáb 14/09/13 35;33

41 Frente de oficinas 25 días vie 16/08/13 vie 13/09/13

42 Replanteo 1 día vie 16/08/13 sáb 17/08/13 30

43 Colocación 4 días lun 09/09/13 vie 13/09/13 42FC+20 días

44 Carpinterías 3 días mar 10/09/13 vie 13/09/13

45 Colocación 3 días mar 10/09/13 vie 13/09/13 31;36

46 Solados 14 días mar 03/09/13 jue 19/09/13

47 Colocación 14 días mar 03/09/13 jue 19/09/13 35FC-2 días;36FC-4 días

48 Artefactos sanitarios 4 días mar 27/08/13 dom 01/09/13

49 Colocación, empastinado, terminaciones 4 días mar 27/08/13 dom 01/09/13 38

50 Limpieza 62 días lun 08/07/13 mar 17/09/13

51 Diaria 59 días lun 08/07/13 vie 13/09/13 5

52 Final 2 días dom 15/09/13 mar 17/09/13 40

Autorización de ingreso al edificio + entrega de llaves

Pedido de documentación a contratistas

Replanteos / Inicio de trabajos

Horario nocturno y fines de semana[113%]

Incrementaron los m2 de contrapiso+ carpeta por vicio oculto

Piso / pared

Se agregaron a esta tarea los muebles de cocina y baños. Antes incluidos en Mobiliario.

Se eliminaron las tareas de pisos de madera y alfombra. Se mantienen los referentes al porcellanato.
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