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PISO 4° CONTRAFRENTE, SANITARIOS 57%05/09

DEMOLICIONES 100%05/09

Demoliciones varias.Incluye desmonte puertas en acceso sanitarios y office. 100%05/09

Desmonte cielorraso armado y cajones de yeso existente 100%08/09

Descolocación de revestimientos en sanitarios 100%12/09

Demolición de mampostería en sector sanitarios 100%16/09

ALBAÑILERIA 100%16/09

Reparacion revoques flojos en muros 100%16/09

Mampostería nueva en sector sanitarios 100%17/09

Revoques bajo revestimiento en sanitarios 100%18/09

Picado de canaletas para pisoductos. 100%20/09

Tapado de canaletas para pisoductos. 100%25/09

Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 100%22/09

Tapado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso. 100%25/09

Reparación carpeta  en sectores varios 100%29/09

Canalizaciones y tapado para instalaciones sanitarias 100%24/09

Carpeta nueva en sanitarios 100%25/09

Carpeta para recibir porcellanatto 100%26/09

Colocación de revestimientos piso y pared en sanitarios y coffee 100%29/09

07/10

Recolocación de puertas en sanitarios y office 100%24/09

INSTALACION SANITARIA 67%18/09

Tendido de nuevas instalaciones 100%18/09

Colocación de artefactos sanitarios 0%08/10

TABIQUES DURLOCK 100%25/09

Estructura y emplacado 1 cara 100%25/09

Emplacado 2 cara y masillado 100%26/09

Tabique medio forro en muros medianeros 100%26/09

CIELORRASO DESMONTABLE 50%30/09

Armado de perfilería 83%30/09

Emplacado y huecos para iluminación y A°A° 0%14/10

CIELORRASO DURLOCK 100%22/09

Armado de estructura y emplacado en hall ascensores 100%26/09

Cajones en cielorraso durlock 100%22/09

Garganta en hall de ascensores 100%30/09

HERRERIA 50%24/09

Refuerzo para puertas blindex 100%24/09

Zócalo aluminio anodizado, provisión y colocación 17%14/10

Solias acero inoxidable terminación pulido mate 0%18/10

Ménsulas para mesadas en sanirtarios y office 75%13/10

MESADAS 0%15/10

Colocación de mesadas en sanitarios y coffee 0%15/10

CRISTALES 0%08/10

Colocación de frentes vidriados y puertas blindex 0%08/10

Espejos en sanitarios 0%18/10

PISO ALFOMBRA 0%10/10

Masa niveladora para colocacion de Alfombra 0%10/10

Colocación  de alfombra 0%14/10

PISO VINILICO 0%13/10

Masa niveladora para colocacion de piso vinilico 0%13/10

Colocación  de piso vinilico 0%15/10

CARPINTERIA DE MADERA 40%04/10

Provisión y colocación puertas 80%04/10

Provisión y colocación de muebles en sanitarios y office 0%08/10

ZOCALOS 100%30/09

Colocación de zócalos 100%30/09

PINTURA 39%02/10

Látex común en cielorrasos 78%02/10

Látex satinado para interior en muros 64%06/10

Esmalte sintetico en  zocalos 0%10/10

Esmalte sintetico en carpinterias existentes 0%15/10

Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo A°A° 5%09/10

Detalles varios 0%18/10

INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 59%10/09

Desarme Instalacion Existente 100%10/09

Tablero tensión común 0%08/10

TableroTension dedicada 0%14/10

Bocas de Iluminacion 100%15/09

Instalacion nuevos Artefactos de Iluminacion 0%08/10

Iluminación emergencia sin provisión artefactos 100%24/09

Cañerías vacias p/detección incendio y control accesos 100%25/09

Pisoducto, provisión y colocación 100%22/09

Cañerías para canalizaciones grales. de piso, complemento de cañerías existentes 100%24/09

Alimentacion Equipos Aire Acondicionado Central existentes ( cant. 2u ) 100%04/10

Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 5TR c/u ( cant. 2u ) 100%07/10

Tomas de Servicio 100%23/09

Cableado 220 v comun 100%30/09

Cableado 220 v dedicada 100%02/10

Cableado Datos Categoria  6E 0%06/10

Cableado Voz Categoria  6E 0%08/10

Periscopios 0%16/10

Cañería vacia p/ CCTV 100%30/09

Rack + Patch Panels 0%10/10

Mirror PBX-24 pares-Repartidor Telefonico 0%14/10

Puesta a Tierra 0%16/10

ARTEFACTOS ILUMINACION 100%03/10

Instalación artefactos iluminación 100%03/10

10/10

10/10

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION 100%18/09

Provisión e instalación de conductos de aire acondicionado, aislaciones y flexibles. 100%18/09

Provisión e instalación de equipos tipo Split 100%29/09

EQUIPAMIENTO 0%09/09

Fabricación 0%09/09

Armado de muebles 0%18/10

GRAFICA Y SEÑALIZACION 0%10/10

0%10/10

LIMPIEZA DE OBRA 0%18/10

Limpieza de Obra final 0%18/10
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