
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Inicio 86 días jue 27/06/13 jue 03/10/13

2 Aprobación del presupuesto 1 día jue 27/06/13 vie 28/06/13

3 Coordinación de inicio de obra 4 días vie 28/06/13 mar 02/07/13 2

4 ART / SeH 5 días lun 01/07/13 dom 07/07/13 3FC-1 día

5 Inicio de obra 1 día dom 07/07/13 lun 08/07/13 4

6 Demoliciones 30 días lun 08/07/13 dom 11/08/13

7 Total del piso 30 días lun 08/07/13 dom 11/08/13 5

8 Albañileria 23,5 días jue 18/07/13 mié 14/08/13

9 Canalizaciones Grales 10 días jue 18/07/13 mar 30/07/13 7FC-21 días

10 Contrapisos + carpetas 10 días mar 23/07/13 sáb 03/08/13 9FC-6 días

11 Losa+ contrapiso+ carpeta- (Vicio oculto) 4 días sáb 10/08/13 mié 14/08/13

12 Revoques 7 días mar 30/07/13 mié 07/08/13 10FC-4 días

13 instalaciones/Canalizaciones Sanitarias 9 días sáb 03/08/13 mar 13/08/13

14 Tendido de cañerías y prueba hidráulica 6 días sáb 03/08/13 sáb 10/08/13 10

15 Tapado 3 días sáb 10/08/13 mar 13/08/13 14

16 instalaciones/Canalizaciones Electricas 16 días dom 11/08/13 jue 29/08/13

17 Canalizaciones 7 días dom 11/08/13 lun 19/08/13 7

18 Cableado 9 días lun 19/08/13 jue 29/08/13 17

19 instalaciones/Canalizaciones Baja Tensión 35 días vie 26/07/13 mié 04/09/13

20 Canalizaciones 10 días vie 26/07/13 mié 07/08/13 7FC-14 días

21 Cableado + Armado de racks y certificaciones 25 días mié 07/08/13 mié 04/09/13 20

22 instalaciones/Canalizaciones Seguridad 9 días vie 16/08/13 lun 26/08/13

23 Canalizaciones 4 días vie 16/08/13 mar 20/08/13 17FC-3 días

24 Cableado 5 días mar 20/08/13 lun 26/08/13 23

25 instalaciones/Canalizaciones Aire acondicionado 36,5 días lun 29/07/13 dom 08/09/13

26 Fabricación de ductos 10 días lun 29/07/13 vie 09/08/13 7FC-12 días

27 Montaje de conductos 5 días vie 09/08/13 jue 15/08/13 26

28 Entrega de los equipos 15 días mié 14/08/13 sáb 31/08/13 7;8

29 Montaje con las cañerías de cobre: 3 dias. 3 días sáb 31/08/13 mié 04/09/13 28

30 Montaje de equipos, Puesta en marcha y regulación 4 días mié 04/09/13 dom 08/09/13 29

31 Tabiquería 8 días dom 11/08/13 mar 20/08/13

32 Estructura + Emplacado 4 días dom 11/08/13 vie 16/08/13 7

33 Emplacado + terminaciones 6 días mié 14/08/13 mar 20/08/13 32FC-2 días

34 Cielorrasos 7 días vie 16/08/13 sáb 24/08/13

35 Continuos, cajones, gargantas 7 días vie 16/08/13 sáb 24/08/13 32

36 Pintura 16 días mar 20/08/13 dom 08/09/13

37 Cielorrasos/ Losas 8 días sáb 24/08/13 lun 02/09/13 35

38 Tabiquerías 16 días mar 20/08/13 dom 08/09/13 33

39 Revestimientos 6 días mar 20/08/13 mar 27/08/13

40 Colocación ceramicos/Porcellanato 6 días mar 20/08/13 mar 27/08/13 33

41 Artefactos Iluminación 5 días lun 02/09/13 dom 08/09/13

42 Colocación de artefactos 5 días lun 02/09/13 dom 08/09/13 37;35

43 Frente de oficinas 25 días vie 16/08/13 vie 13/09/13

44 Replanteo 1 día vie 16/08/13 sáb 17/08/13 32

45 Colocación 4 días lun 09/09/13 vie 13/09/13 44FC+20 días

46 Carpinterías 3 días dom 08/09/13 mié 11/09/13

47 Colocación 3 días dom 08/09/13 mié 11/09/13 33;38

48 Solados 14 días mar 03/09/13 jue 19/09/13

49 Colocación 14 días mar 03/09/13 jue 19/09/13 37FC-2 días;38FC-4 días

50 Artefactos sanitarios 4 días mar 27/08/13 dom 01/09/13

51 Colocación, empastinado, terminaciones 4 días mar 27/08/13 dom 01/09/13 40

52 Grafica 26 días sáb 17/08/13 lun 16/09/13

53 Replanteo 1 día sáb 17/08/13 dom 18/08/13 44

54 Colocación 2 días vie 13/09/13 lun 16/09/13 45

55 Cortinas 19 días vie 16/08/13 vie 06/09/13

56 Replanteo 1 día vie 16/08/13 sáb 17/08/13 32

57 Colocación 3 días mar 03/09/13 vie 06/09/13 56FC+15 días

58 Mobiliario 16 días lun 09/09/13 vie 27/09/13

59 Armado 16 días lun 09/09/13 vie 27/09/13 49FC-9 días

60 Limpieza 76 días lun 08/07/13 jue 03/10/13

61 Diaria 70 días lun 08/07/13 jue 26/09/13 5

62 Final 6 días jue 26/09/13 jue 03/10/13 61

Autorización de ingreso al edificio + entrega de llaves

Pedido de documentación a contratistas

Replanteos / Inicio de trabajos

Horario nocturno y fines de semana[113%]

Incrementaron los m2 de contrapiso+ carpeta por vicio oculto

Piso / pared

Alfombras, cerámicos, madera
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Proyecto: Proyect cuarta semana.
Fecha: jue 21/11/13


