
Id Nombre de tarea

1 Inicio

2 Aprobación del presupuesto

3 Coordinación de inicio de
obra

4 ART / SeH

5

6 Inicio de Obra

7

8 Demolición

9 Tabiquería

10 Cielorraso Parcial

11 Contratacion de
volquetes

12 varios

13

14 Tabiquería

15 Estructura + 1 cara

16 Aislación + Cierre

17 Terminaciones

18

19 Zócalos

20 Colocación

21

22 Cielorrasos

23 Reparacion de
cielorraso exiatente

24 Ampliación de continuo

25 Cielorraso modular

26

27 Solados

28 Colocación Alfombra

29 Colocación fenólico
para nivelación vinilo

30 Colocación Vinilo

31

32 Pintura

33 Preparación de la
superficie

34 Pintura base

35 Pintura Terminación

36

37 Cristales

38 Medición en obra

39 Montaje

40

41 Contrataciones por

RHEEM - Instalación

Electrica + Cableado

estructurado

42 Canalizaciones +
cañerías por piso

43 Canalizaciones +
cañerías por pared

44 Canalizaciones +
cañerías por cielorraso

45 Cableado eléctrico

46 Cableado UTP

47 Efectos iluminación

48 Modificación Tableros

49 Adecuación e inst.
artefactos iluminación

50 Montaje de Face Plate/
cajas

51 Adecuación de racks

52

53 Aire Acondicionado

54 Modificación de Fancoil

55 Modificación de ductos,
Flexibles + difusores

56

57 Mobiliario

58 Muebles especiales,
contratación

59 Montajes muebles
especiales

60 Montaje equipamiento
de línea

61

62 Limpieza de Obra

63 Diaria

64 Final

Contrataciones por RHEEM - Instalación Electrica + Cableado estructurado

Canalizaciones + cañerías por piso

Canalizaciones + cañerías por pared

Canalizaciones + cañerías por cielorraso

Cableado eléctrico

Cableado UTP

Efectos iluminación

Modificación Tableros

Adecuación e inst. artefactos iluminación

Montaje de Face Plate/ cajas

Adecuación de racks
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