
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 NEXTEL 97 días mié 03-10-12 lun 07-01-13

2 PISOS 14-15-16 91 días mié 03-10-12 lun 07-01-13

3 FASE 1 Y FASE PARALELA 38 días mié 03-10-12 lun 12-11-12

4 Etapa A 23 días mié 03-10-12 vie 26-10-12

5 Desconexión eléctrica de mobiliario 1 día mié 03-10-12 mié 03-10-12

6 Desarme de mobiliario existente 2 días jue 04-10-12 vie 05-10-12

7 Demolición de tabiques 1 día jue 04-10-12 jue 04-10-12

8 Demolición de plafones 2 días vie 05-10-12 sáb 06-10-12

9 Clima: desmonte e izado de equipos,cañerías  termostatos 21 días vie 05-10-12 vie 26-10-12

10 Modificación red sprinklers y sensores de humo 18 días jue 04-10-12 lun 22-10-12

11 Etapa B 9 días vie 05-10-12 sáb 13-10-12

12 Trazado de tabiques 2 días vie 05-10-12 sáb 06-10-12

13 Estructuración de tabiques 3 días dom 07-10-12 mar 09-10-12

14 Tapado primera cara 1 día mié 10-10-12 mié 10-10-12

15 Construcción de viga metálica 3 días sáb 06-10-12 lun 08-10-12

16 Rectificación de medidas Spatii 1 día mié 10-10-12 mié 10-10-12

17 Canalización por losa 8 días sáb 06-10-12 sáb 13-10-12

18 Etapa C 10 días jue 11-10-12 dom 21-10-12

19 Desmonte de alfombra existente 2 días mar 16-10-12 mié 17-10-12

20 Canalización por tabiques 2 días jue 11-10-12 vie 12-10-12

21 Tapado segunda cara 2 días sáb 13-10-12 dom 14-10-12

22 Construcción de plafomes y vigas 5 días mar 16-10-12 sáb 20-10-12

23 Preparación de tabiques, plafones y vigas 6 días mar 16-10-12 dom 21-10-12

24 Rectificación de vanos para cristales 1 día vie 19-10-12 vie 19-10-12

25 Cableado de tabiques 3 días sáb 13-10-12 mar 16-10-12

26 Etapa D 15 días dom 14-10-12 lun 29-10-12

27 Instalación de perfilería para cristales 3 días mar 23-10-12 jue 25-10-12

28 Cableado por losa 5 días dom 14-10-12 vie 19-10-12

29 Instalación de luminarias 3 días sáb 20-10-12 lun 22-10-12

30 Retapes en losa 2 días vie 19-10-12 sáb 20-10-12

31 Pintura de tabiques, plafones y vigas 8 días sáb 20-10-12 sáb 27-10-12

32 Instalación de marcos de puerta 2 días dom 28-10-12 lun 29-10-12

33 Instalación de rejillas y difusores 3 días sáb 27-10-12 lun 29-10-12

34 Etapa E 10 días dom 28-10-12 jue 08-11-12

35 Instalación de puertas 3 días sáb 03-11-12 lun 05-11-12

36 Instalación de critales y sellos 4 días dom 28-10-12 mié 31-10-12

37 Instalación de alfombra 2 días mar 30-10-12 mié 31-10-12

38 Instalación de mobiliario de línea y especial 3 días lun 05-11-12 mié 07-11-12

39 Instalación de puertas Spatii 2 días sáb 03-11-12 dom 04-11-12

40 Electrificación de mobiliario 2 días mar 06-11-12 mié 07-11-12

41 Ponchado y certificación 1 día jue 08-11-12 jue 08-11-12

42 Etapa F 7 días mar 06-11-12 lun 12-11-12

43 Retoques de pinturas 2 días jue 08-11-12 vie 09-11-12

44 Instalación de film 1 día mar 06-11-12 mar 06-11-12

45 Limpieza de obra final 3 días vie 09-11-12 dom 11-11-12

46 Entrega Provisoria 1 día lun 12-11-12 lun 12-11-12

47 NEXTEL 32 días mar 13-11-12 vie 14-12-12

48 PISOS 14-15-16 31 días mar 13-11-12 vie 14-12-12

49 FASE 2 31 días mar 13-11-12 vie 14-12-12

50 Etapa A 23 días mar 13-11-12 mié 05-12-12

51 Desconexión eléctrica de mobiliario 1 día mar 13-11-12 mar 13-11-12

52 Desarme de mobiliario existente 2 días mié 14-11-12 jue 15-11-12

53 Demolición de tabiques 1 día mié 14-11-12 mié 14-11-12

54 Demolición de plafones 2 días jue 15-11-12 vie 16-11-12

55 Clima: desmonte e izado de equipos,cañerías  termostatos 21 días jue 15-11-12 mié 05-12-12

56 Modificación red de Sprinklers y Sensores de humo 17 días mié 14-11-12 vie 30-11-12

57 Etapa B 9 días jue 15-11-12 vie 23-11-12

58 Trazado de tabiques 1 día jue 15-11-12 jue 15-11-12

59 Estructuración de tabiques 3 días vie 16-11-12 dom 18-11-12

60 Tapado primera cara 1 día lun 19-11-12 lun 19-11-12

61 Construcción de viga metálica 2 días jue 15-11-12 vie 16-11-12

62 Rectificación de medidas Spatii 1 día sáb 17-11-12 sáb 17-11-12

63 Canalización por losa 8 días vie 16-11-12 vie 23-11-12

64 Etapa C 11 días mar 20-11-12 vie 30-11-12

65 Desmonte de alfombra existente 2 días sáb 24-11-12 dom 25-11-12

66 Canalización por tabiques 2 días mar 20-11-12 mié 21-11-12

67 Tapado segunda cara 2 días jue 22-11-12 vie 23-11-12

68 Construcción de plafomes y vigas 5 días sáb 24-11-12 mié 28-11-12

69 Preparación de tabiques, plafones y vigas 7 días sáb 24-11-12 vie 30-11-12

70 Rectificación de vanos para cristales 1 día mié 28-11-12 mié 28-11-12

71 Cableado de tabiques 3 días jue 22-11-12 sáb 24-11-12

72 Etapa D 16 días sáb 24-11-12 lun 10-12-12

73 Instalación de perfilería para cristales 2 días dom 02-12-12 lun 03-12-12

74 Cableado por losa 5 días sáb 24-11-12 mié 28-11-12

75 Instalación de luminarias 3 días jue 29-11-12 sáb 01-12-12

76 Retapes en losa 2 días mar 27-11-12 mié 28-11-12

77 Pintura de tabiques, plafones y vigas 8 días jue 29-11-12 jue 06-12-12

78 Instalación de marcos de puerta 2 días sáb 01-12-12 dom 02-12-12

79 Instalación de rejillas y difusores 4 días jue 06-12-12 lun 10-12-12

80 Etapa E 7 días lun 03-12-12 lun 10-12-12

81 Instalación de puertas 3 días mié 05-12-12 vie 07-12-12

82 Instalación de critales y sellos 4 días jue 06-12-12 lun 10-12-12

83 Instalación de alfombra 2 días lun 03-12-12 mar 04-12-12

84 Instalación de mobiliario de línea y especial 3 días mié 05-12-12 vie 07-12-12

85 Instalación de puertas Spatii 2 días dom 09-12-12 lun 10-12-12

86 Electrificación de mobiliario 2 días jue 06-12-12 vie 07-12-12

87 Ponchado y certificación 1 día dom 09-12-12 dom 09-12-12

88 Etapa F 6 días dom 09-12-12 vie 14-12-12

89 Retoques de pinturas 2 días dom 09-12-12 lun 10-12-12

90 Instalación de film 1 día jue 13-12-12 jue 13-12-12

91 Limpieza de obra final 4 días lun 10-12-12 jue 13-12-12

92 Entrega Provisoria 1 día vie 14-12-12 vie 14-12-12

93 NEXTEL 90 días mié 10-10-12 lun 07-01-13

94 PISOS 14-15-16 84 días mié 10-10-12 lun 07-01-13

95 FASE 3 22 días sáb 15-12-12 lun 07-01-13

96 Etapa A 18 días sáb 15-12-12 jue 03-01-13

97 Desconexión eléctrica de mobiliario 1 día sáb 15-12-12 sáb 15-12-12

98 Desarme de mobiliario existente 1 día dom 16-12-12 dom 16-12-12

99 Demolición de tabiques 1 día dom 16-12-12 dom 16-12-12

100 Demolición de plafones 2 días lun 17-12-12 mar 18-12-12

101 Clima: desmonte e izado de equipos,cañerías  termostatos 16 días lun 17-12-12 jue 03-01-13

102 Modificación red de Sprinklres y Sensores de Humo 12 días lun 17-12-12 sáb 29-12-12

103 Etapa B 8 días lun 17-12-12 lun 24-12-12

104 Trazado de tabiques 1 día lun 17-12-12 lun 17-12-12

105 Estructuración de tabiques 3 días mar 18-12-12 jue 20-12-12

106 Tapado primera cara 1 día vie 21-12-12 vie 21-12-12

107 Construcción de viga metálica 2 días lun 17-12-12 mar 18-12-12

108 Canalización por losa 8 días lun 17-12-12 lun 24-12-12

109 Etapa C 6 días sáb 22-12-12 vie 28-12-12

110 Desmonte de alfombra existente 1 día lun 24-12-12 lun 24-12-12

111 Canalización por tabiques 1 día sáb 22-12-12 sáb 22-12-12

112 Tapado segunda cara 1 día dom 23-12-12 dom 23-12-12

113 Construcción de plafomes y vigas 4 días lun 24-12-12 vie 28-12-12

114 Preparación de tabiques, plafones y vigas 4 días lun 24-12-12 vie 28-12-12

115 Rectificación de vanos para cristales 1 día mié 26-12-12 mié 26-12-12

116 Cableado de tabiques 3 días dom 23-12-12 mié 26-12-12

117 Etapa D 10 días mié 26-12-12 sáb 05-01-13

118 Instalación de perfilería para cristales 1 día dom 30-12-12 dom 30-12-12

119 Cableado por losa 5 días mié 26-12-12 dom 30-12-12

120 Instalación de luminarias 3 días lun 31-12-12 jue 03-01-13

121 Retapes en losa 2 días jue 27-12-12 vie 28-12-12

122 Pintura de tabiques, plafones y vigas 5 días jue 27-12-12 lun 31-12-12

123 Instalación de marcos de puerta 1 día sáb 29-12-12 sáb 29-12-12

124 Instalación de rejillas y difusores 2 días vie 04-01-13 sáb 05-01-13

125 Etapa E 5 días dom 30-12-12 vie 04-01-13

126 Instalación de puertas 3 días mié 02-01-13 vie 04-01-13

127 Instalación de critales y sellos 2 días jue 03-01-13 vie 04-01-13

128 Instalación de alfombra 1 día dom 30-12-12 dom 30-12-12

129 Instalación de mobiliario de línea y especial 2 días lun 31-12-12 mié 02-01-13

130 Electrificación de mobiliario 2 días lun 31-12-12 mié 02-01-13

131 Ponchado y certificación 1 día jue 03-01-13 jue 03-01-13

132 Etapa F 5 días jue 03-01-13 lun 07-01-13

133 Retoques de pinturas 2 días jue 03-01-13 vie 04-01-13

134 Instalación de film 1 día sáb 05-01-13 sáb 05-01-13

135 Limpieza de obra final 3 días vie 04-01-13 dom 06-01-13

136 Entrega Provisoria 1 día lun 07-01-13 lun 07-01-13

137 `Baños 31 días mié 10-10-12 lun 12-11-12

138 Etapa A 5 días mié 10-10-12 dom 14-10-12

139 Desinstalación de artefactos 1 día mié 10-10-12 mié 10-10-12

140 Demolición de piso (porcelanato) 2 días jue 11-10-12 vie 12-10-12

141 Demolición de tabiques 2 días sáb 13-10-12 dom 14-10-12

142 Etapa B 4 días mar 16-10-12 vie 19-10-12

143 Trazado de tabiques 1 día mar 16-10-12 mar 16-10-12

144 Estructuración de tabiques y dinteles 2 días mié 17-10-12 jue 18-10-12

145 Tapado primera cara 1 día vie 19-10-12 vie 19-10-12

146 Etapa C 6 días sáb 20-10-12 jue 25-10-12

147 Canalización por tabiques 1 día sáb 20-10-12 sáb 20-10-12

148 Tapado segunda cara 1 día dom 21-10-12 dom 21-10-12

149 Preparación de tabiques y dinteles 3 días lun 22-10-12 mié 24-10-12

150 Cableado de tabiques 1 día jue 25-10-12 jue 25-10-12

151 Etapa D 7 días jue 25-10-12 mié 31-10-12

152 Instalación de porcelanato de piso 3 días jue 25-10-12 sáb 27-10-12

153 Instalación de marcos de puerta 1 día dom 28-10-12 dom 28-10-12

154 Instalación de porcelanato de muro 3 días lun 29-10-12 mié 31-10-12

155 Etapa E 7 días sáb 03-11-12 vie 09-11-12

156 Instalación de puertas 2 días sáb 03-11-12 dom 04-11-12

157 Instalación de divisiones de baño (Sysprotec) 5 días lun 05-11-12 vie 09-11-12

158 Instalación de muebles de vanitorio 2 días sáb 03-11-12 dom 04-11-12

159 Intalación de artefactos 3 días lun 05-11-12 mié 07-11-12

160 Etapa F 4 días vie 09-11-12 lun 12-11-12

161 Limpieza de obra final 3 días vie 09-11-12 dom 11-11-12

162 Entrega Provisoria 1 día lun 12-11-12 lun 12-11-12

1 día Desconexión eléctrica de mobiliario

2 días Desarme de mobiliario existente

1 día Demolición de tabiques

2 días Demolición de plafones

21 días Clima: desmonte e izado de equipos,cañerías  termostatos

18 días Modificación red sprinklers y sensores de humo

2 días Trazado de tabiques

3 días Estructuración de tabiques

1 día Tapado primera cara

3 días Construcción de viga metálica

1 día Rectificación de medidas Spatii

8 días Canalización por losa

2 días Desmonte de alfombra existente

2 días Canalización por tabiques

2 días Tapado segunda cara

5 días Construcción de plafomes y vigas

6 días Preparación de tabiques, plafones y vigas

1 día Rectificación de vanos para cristales

3 días Cableado de tabiques

3 días Instalación de perfilería para cristales

5 días Cableado por losa

3 días Instalación de luminarias

2 días Retapes en losa

8 días Pintura de tabiques, plafones y vigas

2 días Instalación de marcos de puerta

3 días Instalación de rejillas y difusores

3 días Instalación de puertas

4 días Instalación de critales y sellos

2 días Instalación de alfombra

3 días Instalación de mobiliario de línea y especial

2 días Instalación de puertas Spatii

2 días Electrificación de mobiliario

1 día Ponchado y certificación

2 días Retoques de pinturas

1 día Instalación de film

3 días Limpieza de obra final

1 día Entrega Provisoria

1 día Desconexión eléctrica de mobiliario

2 días Desarme de mobiliario existente

1 día Demolición de tabiques

2 días Demolición de plafones

21 días Clima: desmonte e izado de equipos,cañerías  termostatos

17 días Modificación red de Sprinklers y Sensores de humo

1 día Trazado de tabiques

3 días Estructuración de tabiques

1 día Tapado primera cara

2 días Construcción de viga metálica

1 día Rectificación de medidas Spatii

8 días Canalización por losa

2 días Desmonte de alfombra existente

2 días Canalización por tabiques

2 días Tapado segunda cara

5 días Construcción de plafomes y vigas

7 días Preparación de tabiques, plafones y vigas

1 día Rectificación de vanos para cristales

3 días Cableado de tabiques

2 días Instalación de perfilería para cristales

5 días Cableado por losa

3 días Instalación de luminarias

2 días Retapes en losa

8 días Pintura de tabiques, plafones y vigas

2 días Instalación de marcos de puerta

4 días Instalación de rejillas y difusores

3 días Instalación de puertas

4 días Instalación de critales y sellos

2 días Instalación de alfombra

3 días Instalación de mobiliario de línea y especial

2 días Instalación de puertas Spatii

2 días Electrificación de mobiliario

1 día Ponchado y certificación

2 días Retoques de pinturas

1 día Instalación de film

4 días Limpieza de obra final

1 día Entrega Provisoria

1 día Desconexión eléctrica de mobiliario

1 día Desarme de mobiliario existente

1 día Demolición de tabiques

2 días Demolición de plafones

16 días Clima: desmonte e izado de equipos,cañerías  termostatos

12 días Modificación red de Sprinklres y Sensores de Humo

1 día Trazado de tabiques

3 días Estructuración de tabiques

1 día Tapado primera cara

2 días Construcción de viga metálica

8 días Canalización por losa

1 día Desmonte de alfombra existente

1 día Canalización por tabiques

1 día Tapado segunda cara

4 días Construcción de plafomes y vigas

4 días Preparación de tabiques, plafones y vigas

1 día Rectificación de vanos para cristales

3 días Cableado de tabiques

1 día Instalación de perfilería para cristales

5 días Cableado por losa

3 días Instalación de luminarias

2 días Retapes en losa

5 días Pintura de tabiques, plafones y vigas

1 día Instalación de marcos de puerta

2 días Instalación de rejillas y difusores

3 días Instalación de puertas

2 días Instalación de critales y sellos

1 día Instalación de alfombra

2 días Instalación de mobiliario de línea y especial

2 días Electrificación de mobiliario

1 día Ponchado y certificación

2 días Retoques de pinturas

1 día Instalación de film

3 días Limpieza de obra final

1 día Entrega Provisoria

1 día Desinstalación de artefactos

2 días Demolición de piso (porcelanato)

2 días Demolición de tabiques

1 día Trazado de tabiques

2 días Estructuración de tabiques y dinteles

1 día Tapado primera cara

1 día Canalización por tabiques

1 día Tapado segunda cara

3 días Preparación de tabiques y dinteles

1 día Cableado de tabiques

3 días Instalación de porcelanato de piso

1 día Instalación de marcos de puerta

3 días Instalación de porcelanato de muro

2 días Instalación de puertas

5 días Instalación de divisiones de baño (Sysprotec)

2 días Instalación de muebles de vanitorio

3 días Intalación de artefactos

3 días Limpieza de obra final

1 día Entrega Provisoria
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Proyecto: GANTT NEXTEL
Fecha: dom 28-10-12


