
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TECNOFARMA 108 días lun 27/05/13 lun 07/10/13

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO 0 días lun 27/05/13 lun 27/05/13

3 Entrega FORMAL de terreno A CONTRACT 0 días lun 27/05/13 lun 27/05/13
4 INICIO DE OBRA 108 días lun 27/05/13 lun 07/10/13

5 TRABAJOS PRELIMINARES 28 días lun 27/05/13 jue 27/06/13
6 Inst. De tablero elect. Provisorios y arranques 3 días mar 28/05/13 jue 30/05/13
7 Inst. de luminaria provisoria 3 días mar 28/05/13 jue 30/05/13
8 Inst. de faenas 5 días vie 31/05/13 mié 05/06/13
9 Levantamiento de losa (niveles) 2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13

10 Nivelación de losa 13 días jue 13/06/13 jue 27/06/13
11 Trazado 4 días mar 28/05/13 vie 31/05/13
12 DEMOLICION 13 días sáb 01/06/13 sáb 15/06/13
13 Demolición de cielos 6 días sáb 01/06/13 vie 07/06/13
14 Desinstalación de artefactos sanitarios 3 días sáb 08/06/13 mar 11/06/13
15 Desarme de inst. de clima 4 días mié 12/06/13 sáb 15/06/13
16 Demolición de tabiques 5 días mié 05/06/13 lun 10/06/13
17 Retiro pavimentos existentes. 5 días mié 05/06/13 lun 10/06/13
18 TABIQUES 40 días lun 03/06/13 sáb 20/07/13
19 Estruct. Tabiques 19 días lun 03/06/13 lun 24/06/13
20 Emplacado 1ª cara y aislación 22 días vie 07/06/13 mié 03/07/13
21 Refuerzos en tabiques 8 días mié 19/06/13 jue 27/06/13
22 Emplacado 2ª cara 12 días sáb 06/07/13 sáb 20/07/13
23 CIELO, VIGA Y CENEFAS 75 días mar 11/06/13 lun 09/09/13
24 Cielo Duro 32 días vie 14/06/13 mar 23/07/13
25 Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 18 días vie 14/06/13 vie 05/07/13
26 Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 15 días vie 05/07/13 mar 23/07/13
27 Cielo americano 25 días sáb 10/08/13 lun 09/09/13
28 Instalación perfilería. (estructura) 15 días sáb 10/08/13 mié 28/08/13
29 Instalación de palmetas 10 días jue 29/08/13 lun 09/09/13
30 Vigas Volcometal 19 días mar 11/06/13 mié 03/07/13
31 Estructura vigas 12 días mar 11/06/13 lun 24/06/13
32 Emplacado de vigas 12 días mié 19/06/13 mié 03/07/13
33 TABIQUERIA DE CRISTAL 36 días mié 24/07/13 jue 05/09/13
34 Rectificación de medidas cristales 0 días mié 24/07/13 mié 24/07/13
35 Instalación de perfiles y cristales 15 días mar 20/08/13 jue 05/09/13
36 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 43 días mié 24/07/13 jue 12/09/13
37 Instalación de Alfombra 5 días mar 20/08/13 sáb 24/08/13
38 Instalación piso flotante 12 días vie 30/08/13 jue 12/09/13
39 Instalación de porcelanato PISO 12 días mié 24/07/13 mar 06/08/13
40 Instalación de porcelanato MUROS 10 días mié 07/08/13 lun 19/08/13
41 GUARDAPOLVOS 14 días mié 28/08/13 jue 12/09/13
42 Instalación de guardapolvos 14 días mié 28/08/13 jue 12/09/13
43 PUERTAS 46 días vie 02/08/13 lun 30/09/13
44 P. Madera 46 días vie 02/08/13 lun 30/09/13
45 Rectificación de medidas 0 días vie 02/08/13 vie 02/08/13
46 Instalación de Marcos 11 días vie 30/08/13 mié 11/09/13
47 Instalación de puertas 12 días jue 12/09/13 lun 30/09/13
48 P. de cristal 41 días mar 06/08/13 sáb 28/09/13
49 Rectificación de medidas 0 días mar 06/08/13 mar 06/08/13
50 Instalación de puertas de cristal 6 días lun 23/09/13 sáb 28/09/13
51 PINTURA 83 días mié 12/06/13 mar 24/09/13
52 Prep. Y enlucido pilares y muros existentes 32 días mié 12/06/13 sáb 20/07/13
53 Preparación de tabiques 15 días mié 10/07/13 sáb 27/07/13
54 Pintura en muros y tabiques 1º mano 18 días lun 29/07/13 lun 19/08/13
55 Pintura en muros y tabiques 2º mano 18 días vie 30/08/13 mar 24/09/13
56 Preparación y empastado de vigas 15 días sáb 20/07/13 mar 06/08/13
57 Pintura en cielos 1º mano 14 días jue 18/07/13 vie 02/08/13
58 Pintura en cielos 2º mano 18 días jue 08/08/13 jue 29/08/13
59 INSTALACION SANITARIA 59 días jue 13/06/13 vie 23/08/13
60 Tubería y ductos alcantarillado 7 días jue 13/06/13 jue 20/06/13
61 Inst. cañerías agua potable 7 días vie 21/06/13 vie 28/06/13
62 Prueba hidraulica 1 día lun 01/07/13 lun 01/07/13
63 Inst. de artefactos 4 días mar 20/08/13 vie 23/08/13
64 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 102 días lun 03/06/13 lun 07/10/13
65 Electricidad y dato 102 días lun 03/06/13 lun 07/10/13
66 Canalizaciones por tabiquería 24 días vie 07/06/13 vie 05/07/13
67 Canalizaciones por cielo 16 días lun 03/06/13 jue 20/06/13
68 Cableado por tabiquería 15 días lun 22/07/13 mié 07/08/13
69 Cableado por cielo 13 días sáb 15/06/13 lun 01/07/13
70 Canalizaciones por piso 20 días sáb 06/07/13 mar 30/07/13
71 Cableado por piso 20 días mié 24/07/13 vie 16/08/13
72 Canalización de mobiliario 9 días jue 12/09/13 jue 26/09/13
73 Cableado por mobiliario 7 días vie 27/09/13 vie 04/10/13
74 Instalación de luminarias 10 días sáb 07/09/13 lun 23/09/13
75 Trabajos en tableros 7 días vie 27/09/13 vie 04/10/13
76 Arranques electricos para clima 7 días vie 21/06/13 vie 28/06/13
77 Instalación de interruptores 4 días vie 30/08/13 mar 03/09/13
78 Instalación de face plates 2 días vie 04/10/13 sáb 05/10/13
79 Instalación bastidores comunicaciones 3 días vie 27/09/13 lun 30/09/13
80 Instalación y armado de Racks y bastidor provisto por cliente 2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13
81 Trabajos en Racks 3 días jue 03/10/13 sáb 05/10/13
82 Traslado e instalación de equipos activos por parte de cliente 1 día lun 07/10/13 lun 07/10/13
83 Certificación y Rotulación 1 día lun 07/10/13 lun 07/10/13
84 CORRIENTES DEBILES 63 días vie 12/07/13 lun 30/09/13
85 Control de acceso-CCTV 63 días vie 12/07/13 lun 30/09/13
86 Canalización y cableado 17 días vie 12/07/13 jue 01/08/13
87 Instalación de dispositivo Control. 6 días sáb 07/09/13 vie 13/09/13
88 Instalación de retenedores 4 días sáb 14/09/13 lun 23/09/13
89 Instalación de pulsadores y Cámaras 4 días mar 24/09/13 vie 27/09/13
90 Prueba y puesta en marcha 2 días sáb 28/09/13 lun 30/09/13
91 CLIMA 88 días vie 07/06/13 mié 25/09/13
92 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 7 días vie 07/06/13 vie 14/06/13
93 Inst. de cañones y tuberias 14 días sáb 15/06/13 mar 02/07/13
94 Red de tubos de desagues 11 días mié 03/07/13 lun 15/07/13
95 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 21 días mié 17/07/13 vie 09/08/13
96 Instalación de mangas 20 días sáb 10/08/13 mar 03/09/13
97 Instalación de difusores y retornos 8 días jue 05/09/13 vie 13/09/13
98 Instalación de termostatos 4 días sáb 14/09/13 lun 23/09/13
99 Prueba y puesta en marcha 2 días mar 24/09/13 mié 25/09/13

100 SEGURIDAD 84 días vie 21/06/13 vie 04/10/13
101 Deteccion 84 días vie 21/06/13 vie 04/10/13
102 Canalización de detección 20 días vie 21/06/13 lun 15/07/13
103 Cableado de sensores 11 días mié 17/07/13 lun 29/07/13
104 Instalación de detectores 8 días lun 16/09/13 sáb 28/09/13
105 Conexión a central 3 días lun 30/09/13 mié 02/10/13
106 Puesta en marcha 2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13
107 CORTINAS 67 días sáb 06/07/13 sáb 28/09/13
108 Rectificación de medidas 1 día sáb 06/07/13 sáb 06/07/13
109 Instalación de cortinas 7 días mar 17/09/13 sáb 28/09/13
110 MOBILIARIO ESPECIAL 40 días sáb 27/07/13 vie 13/09/13
111 Rectificación de medidas 0 días sáb 27/07/13 sáb 27/07/13
112 Instalacion mobiliario especial 13 días vie 30/08/13 vie 13/09/13
113 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 10 días lun 09/09/13 mié 25/09/13
114 Llegada de mobiliario a obra 0 días lun 09/09/13 lun 09/09/13
115 Instalación y armado 10 días mar 10/09/13 mié 25/09/13
116 ASEO 7 días lun 30/09/13 lun 07/10/13
117 Aseo Final 7 días lun 30/09/13 lun 07/10/13
118 ENTREGA DE OBRA 0 días lun 07/10/13 lun 07/10/13
119 Entrega provisoria de obra 0 días lun 07/10/13 lun 07/10/13
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