
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra: MITSUBISHI 62 días lun 16/12/13 mié 05/03/14

2 ADMINISTRATIVAS 6 días lun 16/12/13 sáb 21/12/13

3 Pago de Acopio 0 días lun 16/12/13 lun 16/12/13

4 Avisos y Programas de Seg e Hig 6 días lun 16/12/13 sáb 21/12/13

5 Inicio de Obra 0 días sáb 21/12/13 sáb 21/12/13

6 DEMOLICIÓN 8 días lun 23/12/13 sáb 04/01/14

7 Demolición de tabiques 6 días vie 27/12/13 sáb 04/01/14

8 Demolición de cielorrasos 2 días vie 27/12/13 sáb 28/12/13

9 Desmonte de pisos 2 días lun 23/12/13 jue 26/12/13

10 Desmonte de muebles office e instalación sanitaria 2 días vie 27/12/13 sáb 28/12/13

11 ALBAÑILERÍA 16 días vie 03/01/14 mié 22/01/14

12 Realización de canalizaciones complementarias a
bandeja central

4 días vie 03/01/14 mié 08/01/14

13 Reparación de carpeta 4 días sáb 18/01/14 mié 22/01/14

14 TABIQUES DURLOCK 18 días mar 07/01/14 lun 27/01/14

15 Ejecución de estructura 6 días mar 07/01/14 lun 13/01/14

16 Emplacado de 1º cara 6 días mar 14/01/14 lun 20/01/14

17 Emplacado de 2º cara 8 días sáb 18/01/14 lun 27/01/14

18 Ejecución de refuerzos para cristales 5 días mié 15/01/14 lun 20/01/14

19 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 11 días sáb 25/01/14 jue 06/02/14

20 Ejecución de cielorraso junta tomada 9 días sáb 25/01/14 mar 04/02/14

21 Renivelación de cielorraso modular existente 3 días jue 30/01/14 sáb 01/02/14

22 Cielorraso continuo en Server 3 días mar 04/02/14 jue 06/02/14

23 PINTURA 17 días sáb 25/01/14 jue 13/02/14

24 Preparación y pintura latex satinado en server y columnas 10 días sáb 25/01/14 mié 05/02/14

25 Preparación y pintura cielorraso latex común 10 días lun 03/02/14 jue 13/02/14

26 ZOCALOS 4 días mar 28/01/14 vie 31/01/14

27 Colocación de zócalos de madera 4 días mar 28/01/14 vie 31/01/14

28 HERRERIA 17 días lun 23/12/13 jue 16/01/14

29 Calculo de estructura 7 días lun 23/12/13 vie 03/01/14

30 Refuerzos para LCD, Puertas de Cristal y CA 4 días lun 13/01/14 jue 16/01/14

31 Estructura de soporte tabique Decibel 3 días mar 14/01/14 jue 16/01/14

32 ALFOMBRA 49 días sáb 21/12/13 sáb 22/02/14

33 Definición/Compra de alfombra 0 días sáb 21/12/13 sáb 21/12/13

34 Instalación de alfombra modular 3 días jue 20/02/14 sáb 22/02/14

35 PISOS 51 días lun 23/12/13 mar 25/02/14

36 Compra de Piso Porcellanato 10 días lun 23/12/13 mié 08/01/14

37 Colocación piso Porcellanato para recepción 4 días sáb 15/02/14 jue 20/02/14

38 Compra de Piso vinílico 10 días lun 23/12/13 mié 08/01/14

39 Colocación piso vinílico para office 2 días lun 24/02/14 mar 25/02/14

40 AIRE ACONDICIONADO 19 días lun 23/12/13 sáb 18/01/14

41 Modificación de rejas y difusores 10 días mié 08/01/14 sáb 18/01/14

42 Instalación para sala server 10 días lun 23/12/13 mié 08/01/14

43 INSTALACION SANITARIA 37 días sáb 11/01/14 sáb 22/02/14

44 Instalación agua fría, caliente y desagües office 4 días sáb 11/01/14 mié 15/01/14

45 Colocación de artefactos 2 días vie 21/02/14 sáb 22/02/14

46 INSTALACION ELECTRICA 56 días lun 23/12/13 mié 05/03/14

47 Desmonte de instalación existente y electricidad de obra 5 días lun 23/12/13 lun 30/12/13

48 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 7 días vie 10/01/14 vie 17/01/14

49 Colocación de bandejas dentro de cielorraso 4 días lun 30/12/13 sáb 04/01/14

50 Cañerias vacías dentro de cielorraso para iluminación,
CA, CCTV y Alarma

10 días mar 07/01/14 vie 17/01/14

51 Cableado tensión común y dedicada 11 días jue 23/01/14 mar 04/02/14

52 Cableado iluminación 5 días sáb 18/01/14 jue 23/01/14

53 Cableado estructurado 8 días mié 05/02/14 jue 13/02/14

54 Adecuación de tablero seccional 6 días mié 05/02/14 mar 11/02/14

55 Tablero seccional tensión dedicada en Server 7 días mié 12/02/14 mié 19/02/14

56 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 4 días mié 26/02/14 sáb 01/03/14

57 Certificación y rotulado 2 días sáb 01/03/14 mié 05/03/14

58 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 días vie 14/02/14 lun 17/02/14

59 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 40 días lun 30/12/13 lun 17/02/14

60 Desmonte y limpieza de artefactos de iluminación
existentes

4 días lun 30/12/13 sáb 04/01/14

61 Armado y colocación de nuevos artefactos de iluminación 5 días mié 12/02/14 lun 17/02/14

62 CORTINAS 53 días lun 23/12/13 jue 27/02/14

63 Desmonte de cortinas existentes, limpieza. 3 días lun 23/12/13 vie 27/12/13

64 Colocación de cortinas rollers existentes 4 días lun 24/02/14 jue 27/02/14

65 TABIQUERIA MODULAR 44 días vie 10/01/14 sáb 01/03/14

66 Replanteo para fabricación tabiquería 0 días vie 10/01/14 vie 10/01/14

67 Montaje de tabiquería para oficinas 6 días lun 24/02/14 sáb 01/03/14

68 MUEBLES ESPECIALES 8 días jue 20/02/14 vie 28/02/14

69 Colocación de mueble office con alacena 1 día jue 20/02/14 jue 20/02/14

70 Colocación de muebles de guardado 5 días lun 24/02/14 vie 28/02/14

71 EQUIPAMIENTO CAPORASSO 55 días sáb 21/12/13 sáb 01/03/14

72 Compra de equipamiento 0 días sáb 21/12/13 sáb 21/12/13

73 Armado de puestos de trabajo y oficinas privadas 6 días lun 24/02/14 sáb 01/03/14

74 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 7 días lun 24/02/14 mié 05/03/14

75 Colocación de logo en MDF pintado 1 día lun 24/02/14 lun 24/02/14

76 Colocación de vinilos en frentes de oficina 3 días vie 28/02/14 mié 05/03/14

77 REVESTIMIENTO 18 días jue 30/01/14 mié 19/02/14

78 Preparación de muros a revestir en papel vinilico 10 días jue 30/01/14 lun 10/02/14

79 Colocación de revestimiento en papel vinilico 8 días mar 11/02/14 mié 19/02/14

80 EXTINCIÓN DE INCENDIO 23 días mié 08/01/14 lun 03/02/14

81 Corrimiento de sprinklers 10 días mié 08/01/14 sáb 18/01/14

82 Instalación de FM 200/ Fire Pro en server 12 días mar 21/01/14 lun 03/02/14
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