
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

2 Obra: NATURA 70 días lun 13/01/14 vie 04/04/14

3 Inicio de obra 0 días lun 13/01/14 lun 13/01/14

4 DEMOLICIONES 7 días lun 13/01/14 lun 20/01/14

5 Demolición de cielorraso de durlock 4 días jue 16/01/14 lun 20/01/14

6  Demolicón y retito de tabiques y divisiones de durlock, mamparas de
vidrio y puertas del sistema

3 días lun 13/01/14 mié 15/01/14

7 Remocion de caja fuerte y su plataforma de soporte 3 días jue 16/01/14 sáb 18/01/14

8 ALBAÑILERIA 20 días lun 20/01/14 mar 11/02/14

9 Contrapiso armado sector archivo de carros moviles 2 días lun 20/01/14 mar 21/01/14

10 Reforma de baño gerencial - Incorporación de receptáculo de ducha 15 días sáb 25/01/14 mar 11/02/14

11 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 15 días sáb 18/01/14 mar 04/02/14

12 Ejecución de tabiques de durlock 15 días sáb 18/01/14 mar 04/02/14

13 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 34 días mar 11/02/14 dom 23/03/14

14 Figuras de MDF cortado a pantógrafo aplicadas sobre cielorraso sector
común.

5 días mié 19/03/14 dom 23/03/14

15 Ejecución de cielorraso continuo 18 días mar 11/02/14 mié 05/03/14

16 CIELORRASO MODULAR 48 días jue 16/01/14 vie 14/03/14

17 Desarme de cielorraso modular 2 días jue 16/01/14 vie 17/01/14

18 Armado de cielorraso modular 12 días jue 27/02/14 vie 14/03/14

19 SOLADOS 4 días lun 17/03/14 jue 20/03/14

20 Instalación de alfombra modular 2 días lun 17/03/14 mar 18/03/14

21 Instalación de piso vinilico 2 días mié 19/03/14 jue 20/03/14

22 Instalación de piso de madera 2 días mié 19/03/14 jue 20/03/14

23 PINTURA 36 días lun 03/02/14 mar 18/03/14

24 Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado 23 días lun 03/02/14 vie 28/02/14

25 Preparación y pintura cielorraso latex común 18 días lun 24/02/14 mar 18/03/14

26 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 44 días mié 05/02/14 vie 28/03/14

27 Muebles epeciales 10 días mié 19/03/14 vie 28/03/14

28 Puerta especial, simple hoja , laminada , a medida 4 días mié 05/02/14 sáb 08/02/14

29 REVESTIMENTOS 19 días lun 10/02/14 mié 05/03/14

30 Figuras de MDF cortado a pantógrafo 5 días mié 26/02/14 mié 05/03/14

31 Zócalos 4 días lun 10/02/14 jue 13/02/14

32 HERRERIA 52 días vie 24/01/14 mié 26/03/14

33 Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable en Cofee 1 día mié 26/03/14 mié 26/03/14

34 Estructura de refuerzo sobre cielorraso sector Cofee 5 días vie 24/01/14 mié 29/01/14

35 CRISTALES 51 días vie 31/01/14 mar 01/04/14

36 Medición 0 días vie 31/01/14 vie 31/01/14

37 Frente de sistema doble cristal + cortina 13 días mié 19/03/14 mar 01/04/14

38 Puerta De cristal 2 días lun 31/03/14 mar 01/04/14

39 Espejo para sector vestuarios 1 día mar 01/04/14 mar 01/04/14

40 INSTALACION SANITARIA 55 días mié 22/01/14 jue 27/03/14

41 Adecuación de instalación sanitaria para conversión de baño gerencial
en vestuario

3 días mié 22/01/14 vie 24/01/14

42 Vestuario. Provisión de receptáculo, grifería y mampara 5 días sáb 25/01/14 jue 30/01/14

43 Adecuación de instalación sanitaria para nueva mesada en merendero 2 días vie 31/01/14 sáb 01/02/14

44 Adecuación de instalación de desagues para equipos evaporadores de
aire acondicionado

7 días jue 06/02/14 jue 13/02/14

45 Termotanque eléctrico sector merendero 1 día jue 27/03/14 jue 27/03/14

46 Colocación de equipo de impulsion 3 días lun 03/02/14 mié 05/02/14

47 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO 19 días jue 16/01/14 jue 06/02/14

48 Corrimiento de hidrante 1 día jue 16/01/14 jue 16/01/14

49 Instalación de rociadores 18 días vie 17/01/14 jue 06/02/14

50 INSTALACION ELECTRICA 70 días lun 13/01/14 vie 04/04/14

51 Electricidad de obra 3 días lun 13/01/14 mié 15/01/14

52 Canalizaciones electrica 22 días jue 16/01/14 lun 10/02/14

53 Tableros electricos 7 días mié 05/03/14 mié 12/03/14

54 Ramales alimentadores desde grupo 4 días lun 17/02/14 jue 20/02/14

55 Instalacion para iluminacion y tomas 18 días mié 05/02/14 mar 25/02/14

56 Instalación de artefactos de iluminación 12 días vie 14/03/14 mié 26/03/14

57 Instalacion para nuevos equipos de aire 4 días mié 26/02/14 sáb 01/03/14

58 Puesta a tierra 2 días mar 18/02/14 mié 19/02/14

59 Canalizaciones para señales debiles 5 días mar 11/02/14 sáb 15/02/14

60 Grupo electrogeno 3 días vie 07/03/14 lun 10/03/14

61 Ups 2 días mar 11/03/14 mié 12/03/14

62 Cableado de puestos NUEVOS 3 días vie 21/03/14 dom 23/03/14

63 Cableado de puestos EXISTENTES 4 días mar 01/04/14 vie 04/04/14

64 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 46 días sáb 18/01/14 vie 14/03/14

65 Montaje de conductos 15 días jue 30/01/14 sáb 15/02/14

66 Instalación de unidades nuevas y reubicacion de existente 16 días sáb 18/01/14 mié 05/02/14

67 Colocación de flexibles y difusores 3 días mié 12/03/14 vie 14/03/14

68 MUEBLES DE CATALOGO 3 días jue 20/03/14 sáb 22/03/14

69 Provisión y armado de muebles de catálogo 3 días jue 20/03/14 sáb 22/03/14

70 VARIOS 2 días jue 03/04/14 vie 04/04/14

71 Detalles terminaciones 2 días jue 03/04/14 vie 04/04/14

72 LIMPIEZA 2 días jue 03/04/14 vie 04/04/14

73 Limpieza final de obra 2 días jue 03/04/14 vie 04/04/14

74 MUDANZA 5 días lun 31/03/14 vie 04/04/14

75 Desarme de puestos existentes 2 días lun 31/03/14 mar 01/04/14

76 Armado de puestos 4 días mar 01/04/14 vie 04/04/14
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