
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA: GROUPE SEB 56 días lun 20/01/14 vie 21/03/14

2 Inicio de Obra 0 días lun 20/01/14 lun 20/01/14

3 DEMOLICIONES 30 días sáb 01/02/14 jue 06/03/14

4 Desarme de equipamiento 2 días mar 04/03/14 jue 06/03/14

5 Desmonte de frentes vidriados 1 día sáb 01/02/14 lun 03/02/14

6 ALBAÑILERIA 6 días lun 20/01/14 sáb 25/01/14

7 Picado para canalizaciones eléctricas 3 días lun 20/01/14 mié 22/01/14

8 Reparación de carpeta 3 días mié 22/01/14 sáb 25/01/14

9 INSTALACION SANITARIA 4 días sáb 25/01/14 jue 30/01/14

10 Instalación sanitaria para coffee 4 días sáb 25/01/14 jue 30/01/14

11 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 10 días lun 27/01/14 vie 07/02/14

12 Ejecución de estructura 3 días lun 27/01/14 jue 30/01/14

13 Emplaque 1º cara 2 días jue 30/01/14 sáb 01/02/14

14 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 3 días sáb 01/02/14 mié 05/02/14

15 Sobretabiques 2 días mié 05/02/14 vie 07/02/14

16 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 3 días vie 07/02/14 lun 10/02/14

17 Tapas de inspección 1 día lun 10/02/14 lun 10/02/14

18 Repación de cielorraso 2 días vie 07/02/14 sáb 08/02/14

19 CIELORRASO MODULAR 2 días lun 10/02/14 mié 12/02/14

20 Desarme y rearmado de cielorraso 2 días lun 10/02/14 mié 12/02/14

21 HERRERIA 39 días lun 03/02/14 mar 18/03/14

22 Refuerzos para puertas blindex 2 días lun 03/02/14 mié 05/02/14

23 Refuerzo para puerta F60 1 día mié 05/02/14 jue 06/02/14

24 Puerta F60 1 día mar 11/02/14 mié 12/02/14

25 Re instalación puerta de acceso 2 días sáb 15/03/14 mar 18/03/14

26 PINTURA 31 días lun 10/02/14 sáb 15/03/14

27 Preparación y pintado de cielorraso 7 días lun 10/02/14 lun 17/02/14

28 Preparación y pintado de tabiques 26 días vie 14/02/14 sáb 15/03/14

29 ALFOMBRA 32 días jue 30/01/14 jue 06/03/14

30 Compra de Alfombra 0 días jue 30/01/14 jue 30/01/14

31 Instalación de alfombra 2 días mar 04/03/14 jue 06/03/14

32 PISO VINILICO 34 días jue 30/01/14 sáb 08/03/14

33 Compra de piso vinílico 0 días jue 30/01/14 jue 30/01/14

34 Instalación de piso vinílico 2 días jue 06/03/14 sáb 08/03/14

35 CRISTALES 37 días sáb 01/02/14 vie 14/03/14

36 Medición de Frentes Vidriados 0 días sáb 01/02/14 sáb 01/02/14

37 Colocación de frentes vidriados 5 días sáb 08/03/14 vie 14/03/14

38 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 6 días sáb 08/03/14 sáb 15/03/14

39 Mueble bajo cocina 2 días sáb 08/03/14 mar 11/03/14

40 Puerta placa 2 días mar 11/03/14 jue 13/03/14

41 Puertas laquedadas 2 días jue 13/03/14 sáb 15/03/14

42 MOBILIARIO 36 días jue 30/01/14 mar 11/03/14

43 Compra de mobiliario 0 días jue 30/01/14 jue 30/01/14

44 Armado de mobiliario 4 días jue 06/03/14 mar 11/03/14

45 MESADA 1 día mar 11/03/14 mié 12/03/14

46 Instalación de mesada gris mara 1 día mar 11/03/14 mié 12/03/14

47 INSTALACION ELECTRICA 49 días lun 20/01/14 vie 14/03/14

48 Electricidad de obra 2 días lun 20/01/14 mar 21/01/14

49 Canalizaciones bajo piso 3 días mié 22/01/14 sáb 25/01/14

50 Canalización en tabiques 3 días mié 29/01/14 sáb 01/02/14

51 Cañerías Multimedia 2 días sáb 01/02/14 mar 04/02/14

52 Canalizaciones de iluminación 7 días mar 04/02/14 mar 11/02/14

53 Cableado de iluminación 3 días mar 11/02/14 vie 14/02/14

54 Cableado tensión común y dedicada 13 días vie 14/02/14 vie 28/02/14

55 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 3 días mié 05/03/14 sáb 08/03/14

56 Adecuación de tablero seccional 4 días vie 28/02/14 mié 05/03/14

57 Cableado de puestos 3 días mar 11/03/14 vie 14/03/14

58 CORTINAS 2 días vie 14/03/14 lun 17/03/14

59 Colocación de cortinas 2 días vie 14/03/14 lun 17/03/14

60 GRAFICA 2 días vie 14/03/14 lun 17/03/14

61 Colocación de vinilos esmerilados 2 días vie 14/03/14 lun 17/03/14

62 VARIOS 5 días lun 17/03/14 vie 21/03/14

63 Detalles finales 5 días lun 17/03/14 vie 21/03/14

64 CABLEADO ESTRUCTURADO (A CARGO DEL CLIENTE) 13 días vie 28/02/14 sáb 15/03/14

65 Cableado de utps 7 días vie 28/02/14 sáb 08/03/14

66 Armado de data center 6 días sáb 08/03/14 sáb 15/03/14

67 Final de obra 0 días vie 21/03/14 vie 21/03/14
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