
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo

1 BTG - OBRA 45 días? mié 22/01/14 vie 21/03/14 $ 1.583.937,91

2 Tareas Preliminares 2 días mié 22/01/14 jue 23/01/14 $ 5.760,00

3 Demoliciones 2 días vie 24/01/14 sáb 25/01/14 2 $ 7.770,00

4 Retiro de Solado exsitente en Baños 2 días vie 24/01/14 sáb 25/01/14 $ 7.770,00

5 Albañileria 10 días lun 27/01/14 vie 07/02/14 3 $ 46.726,00

6 Reparacion de Carpeta afectada por la demolicion 5 días lun 27/01/14 vie 31/01/14 4 $ 11.681,50

7 Ejecucion de muro bajo tabiques del Data Center 3 días lun 03/02/14 mié 05/02/14 6 $ 11.681,50

8 Ejecucion de contrapiso 2 días lun 03/02/14 mar 04/02/14 6 $ 11.681,50

9 Colocacion de Porcellanato 3 días mié 05/02/14 vie 07/02/14 8 $ 11.681,50

10 Tabiques de Placa Roca de yeso 23 días mié 05/02/14 jue 06/03/14 8 $ 54.455,00

11 Ejecucion de estructura 6 días mié 05/02/14 mié 12/02/14 8 $ 22.357,50

12 Masillado de tabiques 4 días lun 03/03/14 jue 06/03/14 14 $ 0,00

13 Colocacion de Primera Placa 3 días vie 21/02/14 mar 25/02/14 62 $ 0,00

14 Colocacion de Segunda Placa 3 días mié 26/02/14 vie 28/02/14 13 $ 32.097,50

15 Cielorraso Junta Tomada 7 días vie 24/01/14 vie 31/01/14 18 $ 31.290,00

16 Ejecucion de bandas de ajuste 7 días vie 24/01/14 vie 31/01/14 18 $ 31.290,00

17 Cielorraso Desmontable 42 días mié 22/01/14 mar 18/03/14 $ 6.484,98

18 Retiro de Cielorraso desmontable 2 días mié 22/01/14 jue 23/01/14 $ 2.161,66

19 Nivelacion de estrucutra de cielorraso desmontable5 días lun 03/02/14 vie 07/02/14 16 $ 2.161,66

20 Colocacion de Placas de cielorraso desmontable 3 días vie 14/03/14 mar 18/03/14 45 $ 2.161,66

21 Tabiqueria Especial 10 días lun 10/02/14 jue 20/02/14 $ 108.475,80

22 Armado de Tabiqueria de Interiur Forma 10 días lun 10/02/14 jue 20/02/14 5 $ 108.475,80

23 Armado Piso de Madera (DECK) 7 días vie 24/01/14 vie 31/01/14 2 $ 30.000,00

24 Replanteo 1 día vie 24/01/14 vie 24/01/14 2 $ 15.000,00

25 Armado de Deck 6 días sáb 25/01/14 vie 31/01/14 24 $ 15.000,00

26 Colocacion de Porcellanato 3 días mié 05/02/14 vie 07/02/14 8 $ 25.500,00

27 Colocacion de Porcellanato 3 días mié 05/02/14 vie 07/02/14 8 $ 25.500,00

28 Colocacion de Piso de Goma 4 días lun 03/03/14 jue 06/03/14 14 $ 16.950,00

29 Ejecucion de masa niveladora 2 días lun 03/03/14 mar 04/03/14 14 $ 30,00

30 Colocacion de solado Vinilico 2 días mié 05/03/14 jue 06/03/14 29 $ 16.920,00

31 Revestimiento Especial 3 días mié 19/03/14 vie 21/03/14 46 $ 21.648,00

32 Colocacion de VESCOM 3 días mié 19/03/14 vie 21/03/14 $ 21.648,00

33 Alfombra 3 días lun 10/03/14 mié 12/03/14 65 $ 0,00

34 Colocacion de alfombra 3 días lun 10/03/14 mié 12/03/14 $ 0,00

35 Colocacion de Zocalos y Guarda sillas 2 días lun 10/02/14 mar 11/02/14 26 $ 7.790,00

36 Provision y Colocacion de Zocalos 2 días lun 10/02/14 mar 11/02/14 $ 7.790,00

37 Herreria 2 días jue 13/02/14 vie 14/02/14 11 $ 15.750,00

38 Ejecucion de refuerzos 2 días jue 13/02/14 vie 14/02/14 11 $ 7.875,00

39 Provision y Colocacion de Batea en Data Center 1 día jue 13/02/14 jue 13/02/14 18 $ 7.875,00

40 Carpinterias 4 días lun 03/03/14 jue 06/03/14 14 $ 40.750,00

41 Provision y Colocacion de Puertas 3 días lun 03/03/14 mié 05/03/14 14 $ 12.375,00

42 provision y armado de Mueble de Office 4 días lun 03/03/14 jue 06/03/14 $ 16.000,00

43 Provision y colocacion de mueble de Office 2 días lun 03/03/14 mar 04/03/14 $ 12.375,00

44 Pintura 8 días vie 07/03/14 mar 18/03/14 10 $ 4.940,00

45 Preparacion de tabiques 5 días vie 07/03/14 jue 13/03/14 10 $ 3.800,00

46 Apliacion de pintura interior 3 días vie 14/03/14 mar 18/03/14 45 $ 1.140,00

47 Pintura de Zocalos 2 días vie 07/03/14 lun 10/03/14 36 $ 0,00

48 Vidrios 5 días lun 03/03/14 vie 07/03/14 14 $ 18.200,00

49 Provision y colocacion de Pizarras 5 días lun 03/03/14 vie 07/03/14 $ 18.200,00

50 Instalacion de Office 33 días? lun 27/01/14 mar 11/03/14 4 $ 32.691,00

51 Ejecucion de Instalacion Sanitaria 5 días lun 27/01/14 vie 31/01/14 4 $ 14.600,00

52 Tendido y ejecucion de alimentacion de agua fria 4 días jue 13/02/14 lun 17/02/14 11 $ 7.985,00

53 Provision y Colcacion de Mesada 1 día? vie 07/03/14 vie 07/03/14 42 $ 6.826,00

54 Colocacion de Griferias 2 días lun 10/03/14 mar 11/03/14 53 $ 3.280,00

55 Sistema de Extincion de Incendios 14 días jue 13/02/14 lun 03/03/14 11 $ 140.000,00

56 Ejecucion de instalacion del Sistema de Extincion FM-20010 días jue 13/02/14 mar 25/02/14 $ 66.250,00

57 Pruebas de sistema FM-200 3 días mié 26/02/14 vie 28/02/14 56 $ 66.250,00

58 Corrimiento de Sprinkers 7 días vie 21/02/14 lun 03/03/14 62 $ 7.500,00

59 Instalacion Electrica 30 días vie 24/01/14 mar 04/03/14 18 $ 216.485,00

60 Tendido de bandejas Bajo Piso Tecnico 10 días vie 24/01/14 mié 05/02/14 $ 54.121,25

61 Tendido de cañerias en tabiques 3 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14 11 $ 0,00

62 Tendido de cañeria vacia para instalacion complementarias4 días lun 17/02/14 jue 20/02/14 61 $ 54.121,25

63 Tendido de Cañero para Fibra Optica 4 días vie 21/02/14 mié 26/02/14 62 $ 54.121,25

64 Adecuacion de Tablero Seccionales 4 días jue 27/02/14 mar 04/03/14 63 $ 54.121,25

65 Cableado Estructurado 23 días jue 06/02/14 vie 07/03/14 60 $ 203.035,98

66 Provision y ubicación de rack 3 días jue 06/02/14 lun 10/02/14 $ 67.678,66

67 Cableado Estrucutrado 10 días mar 11/02/14 vie 21/02/14 66 $ 67.678,66

68 Armado de Puestos de trabajo 10 días lun 24/02/14 vie 07/03/14 67 $ 67.678,66

69 Provision y Colocacion de artefactos de iluminacion3 días mié 19/03/14 vie 21/03/14 20 $ 17.220,00

70 Armado de artefactos 2 días mié 19/03/14 jue 20/03/14 $ 8.610,00

71 Colocacion y conexionado 3 días mié 19/03/14 vie 21/03/14 20 $ 8.610,00

72 Sistema de Deteccion de Incendios 5 días vie 21/02/14 jue 27/02/14 62 $ 28.894,00

73 Cableado de Sensores 3 días vie 21/02/14 mar 25/02/14 $ 14.447,00

74 Conexionado y pruebas 2 días mié 26/02/14 jue 27/02/14 73 $ 14.447,00

75 CCTV 7 días mié 05/03/14 jue 13/03/14 59 $ 19.044,65

76 Cableado, conexionado y Puebas 7 días mié 05/03/14 jue 13/03/14 $ 19.044,65

77 Control de Acceso 7 días mié 05/03/14 jue 13/03/14 59 $ 38.967,50

78 Cableado, conexionado y Pruebas 7 días mié 05/03/14 jue 13/03/14 $ 38.967,50

79 Alarma de Intrusion 7 días mié 05/03/14 jue 13/03/14 59 $ 6.300,00

80 Cableado, conexionado y Pruebas 7 días mié 05/03/14 jue 13/03/14 $ 6.300,00

81 Aire Acondicionado 33 días vie 24/01/14 vie 07/03/14 18 $ 280.932,00

82 Distribucion y reubicacion de equipos y difusores 8 días vie 24/01/14 lun 03/02/14 $ 93.644,00

83 Instalacion y conexionado de equipos de Data Center3 días lun 03/03/14 mié 05/03/14 14 $ 93.644,00

84 Puesta en Marcha y pruebas 2 días jue 06/03/14 vie 07/03/14 83 $ 93.644,00

85 Grafica y Señaletica 2 días jue 06/03/14 vie 07/03/14 $ 15.565,00

86 Provision y Colocacion 2 días jue 06/03/14 vie 07/03/14 83 $ 15.565,00

87 Cortinas y Persianas 2 días jue 06/03/14 vie 07/03/14 83 $ 42.333,00

88 Provision y Colocacion 2 días jue 06/03/14 vie 07/03/14 $ 42.333,00

89 Muebles Especiales 3 días mié 19/03/14 vie 21/03/14 46 $ 90.750,00

90 Provision y Colocacion 3 días mié 19/03/14 vie 21/03/14 $ 90.750,00

91 Limpieza Diaria 29 días mié 22/01/14 jue 27/02/14 $ 4.810,00

92 Limpieza Final de Obra 4 días vie 28/02/14 mié 05/03/14 91 $ 4.420,00

93 Entrega y Armado de Puestos de Trabajo 1 día? sáb 15/02/14 sáb 15/02/14 $ 0,00 15/02
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