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1 Obra: MITSUBISHI 62 dias lun 16/12/13 mié 0% 53% { ] ] ) i ] i i i ] i i Obra: MITSUBISHI ] i i | i i i | i i i ] ] ]
05/03/14 05/03
|2 | ADMINISTRATIVAS 6 dias lun 16/12/13 sab 100% 100% TR 442 I 00 B0 P 0 ¢ T 0 DY 0 D 0 D 00
21112113 2112
3 | Pago de Acopio 0 dias lun 16/12/13 lun 100% 100%|  ° Pagode Acopio. . L Un UL D T D D T D
16/12/13
4 | Avisos y Programas de Seg e Hig 6 dias lun 16/12/13 sab 100% L0772 S O NP S g - T S S S S
21112113 21112
5 | Inicio de Obra 0 dias séb sab 100% 100% | : ; o T
2112113 21112113 ] ] 21112 ‘ 21/12
| 34| ALFOMBRA 49 dias sab sab 0% % I B O e B ey bk ALFOMBRA | T T T T
2112113 22/02/14 3
135 | Definicién/Compra de alfombra 0 dias sab sab 100% 100%| T DefinicionlC
2111213 21/112/13 3
36 Instalacion de alfombra modular 3dias jue 20/02/14 sab 0% 0% T e T D T T  ngdalacién de alfombra modular 0 0T
22/02/14 1
83 EQUIPAMIENTO CAPORASSO Y 55 dias sab sab 0% 0% T LT T T T T T T B pAMIENTO CAPORASSO Y MOBILIARIO ESPECIAL T T [ [ !
MOBILIARIO ESPECIAL 21/12113  01/03/14 i 01/03 |
84 | Compra de equipamiento 0 dias sab sab 100% 100%| L Tcomprade equipamignto LT
2112113 21/12/13
| 85 | Armado de puestos de trabajo y oficinas 6 dias  lun 24/02/14 sab 0% 0% ] T A R =4 TR =4 N T b o o o F o [ o | g T o o o o . N T o o e Armado de puestos de trabajo y oficinas privadas .~ . . . T
privadas 01/03/14 i ' ' ] 1 ! ! ] ! i ! | ] ! ! | ! ! ! | ! ! ! ] 24/02 01/03
|6 | DEMOLICION 8 dias lun 23/12/13 sab 100% 100% ; o U DEMOLICION e T
04/01/14 : : 23112
9 | Desmonte de pisos 2dias lun23/12/13 jue 100% 100%| 0 : oo U7 pesmonte de pisos DT T T D T T T e
26/12/13 : ' 23/12
7 | Demolicién de tabiques 6 dias vie 27/12/13 sab 100% 100%| T T P T Demelieién de tabiques Tl T T T T L
04/01/14
|8 | Demolicion de cielorrasos 2dias vie 27/12/13 sab 100% 100%| 0L U pemglicion de cielorraos L T T e e e e e e
28/12/13
10 | Desmonte de muebles office e 2 dias  vie 27/12/13 sab 100% 100%| 0Ll [ Desmonte de mugbles office e instalacion sanitaria | L b T T e e e
instalacion sanitaria 28/12113 ! i
| 28| HERRERIA 39 dias lun 23/12/13 mar 0% 86%| : LA ' R T R " HERRERIA o R : e C i I e
11/02/114 ' ' 23112 ! 11/02
29 | Calculo de estructura 7dias lun 23/12/13 vie 100% 100% T : . Calculo de estructura T - T R T AR F e S
03/01/14 ] ] 23/12 03101
30 | Refuerzos para LCD, Puertas de Cristal 3 dias  vie 24/01/14 lun 100% 100%| : T A B | ! e b o o S b o C Reflierzos para LCD, Puertas df Cristal y CA
yCA 27/01/14 ! i ] ; 1 . . ! 4 ! 24101 ———— 2710
31 | Refuerzo para puerta F60 1 dia sab sab 100% 100% | 0 D T o T T Refuerzg para puerta F60| LT
08/02/14  08/02/14 3
|32 | Colocacion F60 1 dia sab sab 100% 100% e e e e e e I [ oo oo oo BhlecacienFe0 | e
08/02/14  08/02/14
33 Estructura metalica 2 dias  lun 10/02/14 mar 0% 0%| ' e N e o co co s CT I : ' ' ' © Bstructurametalica Lo T
1110214 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | 10102
39 PISOS 51 dias lun 23/12/13 mar 0% 8% ! A I T e e N L b o o o | o T pisos. . || o o | e o o o | ! O C b
25/02/14 ] 1 23112 25/02
40 | Compra de Piso Porcellanato 10 dias lun 23/12/13 mié 100% 100% ! e Compra de Piso Porcellanato S L S I R R I A 3
08/01/14 ! 1 23112 ]
42 | Compra de Piso vinilico 10 dias  lun 23/12/13 mié 100% 100%| 0 } L 'Comprade Piso vinilico | 0L T e e e
08/01/14 ; ; 23112 y
| 417 Colocacion piso Porcellanato para 4 dias sab jue 0% 0% : L ' } T Co Co T o N : R cTyTT I cTT N Qolocacién piso Porcellanato pararecepcioh | |
recepcion 15/02/14  20/02/14 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' i ' ' ' ' ' '
43 Colocacion piso vinilico para office 2dias  Iun 24/02/14 mar 0% 0% e T e N e e cTrarre i I A [ A [ N N T T o T o c o ' ' ' ' : T ' Colocaciy para office
25/02/14 ! ] ] ! 3 ! ! ! 4 ! ! ! | ! ! | ! ! ! ! ! ! ! i 24/02 [; 3 25/02
51 INSTALACION ELECTRICA 55 dias lun 23/12/13 sab 0% a8%| ! T B 2320909090 HEE 4 s L I b o o o ) o o INSTALACION ELECTRICA . o | e o o o i o O o R ;
01/03/14 ! i 23112 01/03
|52 | Desmonte de instalacion existente y 5dias lun23/12/13 lun 100% 100%| 0 i T A A Desmonte de instalacion existente y electricidad deobra |0 Y e e
electricidad de obra 30/12/13 23/12 |
|54 | Colocacion de bandejas dentro de 6 dias jue 02/01/14 ue 100% 100% LoD DT Colocacion de bandejas dentro de cielo traso L e e T e
cielorraso 09/01/14 097101 T ! {
|53 | Colocacion de cafierias para piso y en 9 dias mié 15/01/14 vie 100% 5T+ 73 T S T S e Colocacion de caferias|para pisoy en tabiques || | e R | I IR
tabiques 24/0114 - 24101 r
55 Cafierias vacias dentro de cielorraso 6 dias Iun 20/01/14 sab 0% 9% | e e e o acias dentro de cielorraso para iluminacién, CA, CCTV y Alarjma | . 0 [ e A
para iluminacioén, CA, CCTV y Alarma 25/01/14 ==25101 i
56 Cableado tensién comun y dedicada 16 dias mié 29/01/14 sab 0% 30% | 0 T T T e e ey e ey e Cableado tension coman yldedicada |
15/02/14
|57 | Cableado iluminacién 5dias  lun 27/01/14 vie 0% 7 e e e Cableadoiluminacion 0T T T
31/01/14 31101
| 58] Cableado estructurado 5dias  lun 10/02/14 vie 0% 7% D T DT T T D I D L | e T Cableado estructurado ||
14/02/14
| 59 | Adecuacion de tablero seccional 11 dias mar sab 0% 1% S N e o A Tt T CT [ | [ N o T | ' e O S R
04/02/14  15/02/14 ! i ] ! i ! ! ! 4 ! ! ! | ! ! | R B, B R R R A R R R R R I R RS H15/02
60 Tablero seccional tension dedicada en 5dias  lun 10/02/14 vie 0% 25%| ! T B 4 TR | N I R b . T T b o [ I o [ I A o o [ o [ A | I tension dedicadalen Served | T T
Server 14/02/14 ] 1 i ! 3 ! ! ! 4 ! ! ! | ! ! | | | . 10/0 =
64 Armado de racks, patch panels, patch 3 dias sab mar 0% 0%| I S Y @ R =0 N S o . o T C . N . A oo Vo T Vo o S U | Armagoder:
cords 15/02/14  18/02/14 3 3 : ; : ! | ! : | ! ! : | | : : | ! : I BT e
| 62 ] Instalacién Sistema multimedia 2 dias mar mié 0% 0% | 0T DT e D T e T T | T Nnstalagién Sistema mulfimedia 0 | T s
18/02/14  19/02/14
|61 ] Colocacion de Face Plate en puestos de 4 dias mié 26/02/14 sab 0% 0%| : e ' e 1T n oo T N A Tt s ot [ : B I : o A ' ’ N | A Cologgcion de Face Plate en puestos de trabajo
trabajo 01/03/14 ! i i ! 1 ! ! ! 4 ! ! ! | ! ! | ! . ! ! ! ! 26/0. 01/03
| 63 ] Certificacion y rotulado 1 dia sab sab 0% 0% : . $EEE 202 i R | I A b N o o b o N o A N o o [ o A Y T N 5 Certifficacién y rotulado © .
01/03/14  01/03/14 ! 1 i ! i ! ! ! 4 ! ! ! | ! ! | ! ! ! ! ! ! 01/03EEEEE !
| 72 CORTINAS 55 dias lun 23/12/13 sab 0% 50% ] S | 00909090 e R 2 s L T o o o | o o o CORTINAB 0
01/03/14 | ! 01/03
|73 | Desmonte de cortinas existentes, 4 dias  lun 23/12/13 sab 100% 100% | 0 U e oy e e o Desmonte de cortinas exist li ‘ ‘ ‘
limpieza. 01/03/14 L T T T T T T T T O T T T T T S T L I B T T T R T T R S T S B T I T T T T B T S R T L S ] I B S R T R T S S T T I T S S L T S R R T T R T L S R B R PR L I R S S SR I R S S R TR SR Y | O S RN ]
| 74 ] Colocacién de cortinas rollers existentes 4 dias lun 24/02/14 jue 0% 0% | I DT L T T T T T T L D T L T T T L T T T P copeacion de cortinas rollers existentes 0TIt
27/02/14 ' '
1 [ ALBANILERIA 23 dias  vie 03/01/14 jue 100% 100% T : e TR e e I T U T ALBANILERIA | cT o I o e Vo 25 [ S S I | I
300114 L : : T o e . R
12 | Realizacion de canalizaciones 19 dias  vie 03/01/14 sab 100% 100%| i R A SR 4000 a0 RN O e Realizacién de canalizaciones complémentarias a bandeja central .~ . . . .|| | || o e e e
complementarias a bandeja central 25/01/14 ] ] ] ] 03/0 25/01 !
13 ] Reparacion de carpeta 4 dias | lun 27/01/14 jue 100% 100% ] T R SEEEE A 3 3 3 3 3 3 3 3 ! [ N Reparacion de carpeta e 1 N
30/01/14 | ! : : : | | : 27/0 | 30/01
| 14 TABIQUES DURLOCK 23 dias  vie 03/01/14 jue 0% 99% | : e e o b/ UTABIQUESDURLOCK
30/01/14 ' ' ' ' 03/01 30/01
115 | Ejecucion de estructura 6dias vie 03/01/14 vie 100% 100%| T } A A PUTTTTR Ejecucionde estructura T P
10/01/14 p i i ] 03/0 1070+
|16 | Emplacado de 1° cara 6 dias sab vie 100% 100%| ! T SR @000 TR @ n ! o U Emplacadode1®cara | . o e e e e
11/01/14  17/01/14 ! i 1 i i 11/01
18 | Ejecucion de refuerzos para cristales 3 dias mié 22/01/14 vie 100% 100% | 0L Ty e i | | | ! UEj 6n de fefuerzds para cristales | | | L T e
24/0114 f f f f f 3 3 e 22/01] 240t
17 ] Emplacado de 2° cara 4 dias lun 27/01/14 jue 0% 95%| 3 e A S N A e T o o T [ A R T ©|d  Emplacaddde2°cara 10l
30/01/14 : ; ; ; : : : : ; . . . . __27/0 - -
| 75 | TABIQUERIA MODULAR 46 dias mié sab 0% % T : e e e A R R o Tt ot S o e : ; 'TABIQUERIA MODULAR . || I i R R R e B e R T I e A
08/01/14  01/03/14 ! ] ] i ! 08/0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! i i i i i i i 01/03 ;
|76 | Replanteo para fabricacion tabiqueria 0dias mié 08/01/14 mié 100% 100%| ! T BEEE @2 BEEEE =4 n Replanteo para fabficacién tabiqueria | . !
08/01/14 ! i ] ] ! 08/0 08/01
|77 Montaje de tabiqueria para oficinas 6 dias  lun 24/02/14 sab 0% % : I BN | BN | . | I b o o o b . [ . A T . e I o N o A |  Montaje de tabiqueria para oficinas .
01/03/14 ! i i ] ! 3 ! ! ! 4 ! ! ! | 3 3 ! | | ! ! 24/02 =2
| 927] EXTINCION DE INCENDIO 41 dias mié lun 0% 59%| } L VU TR A e T T T C T T N T I EXTINCION DE INCENDIO | 0 T T T
08/01/14  24/02/14 i ! | ' 24/02
93 | Corrimiento de sprinklers 10 dias mié 08/01/14 sab 100% 100% | : LT ST e ; Corrimiento de sprinklers. .l
18/01/14 ' ' ! ] 18101
A Instalacién de FM 200/ Fire Pro en 7 dias  lun 17/02/14 lun 0% 0% T : e e e : : : : : ot [ R : N S N S U  Tnstalacién He FM 200 Fire Pro enserver | T
server 24/02/14 ] i i ] : 1 ! ! | 4 ; . y y . : . ! ! ! ! 17/02 [ e ] 24/02
| 48] INSTALACION SANITARIA 27 dias jue 23/01/14 sab 0% 50%| ! T R 0 TR |2 . b T T I b A A N o I I | o INSTALACION SANITARIA T T 1 1 e O S S A
22/02/14 ! i ] i ! i ! ! ! i ! 123/01 22/02
|49 | Instalacion agua fria, caliente y 2dias jue 23/01/14 vie 100% 100% | 0L T e T T C " Instalacion agya fria, galiente y desagiles office | . || LT
desages office 24101714 f f f f f ——— ! 1 1 | 23001 :
| 50 | Colocacion de artefactos 2dias vie 21/02/14 sab 0% 0%| } e e e S o T T . o T N [ I I . T A A oy A A || colocacion de artefactos | T[T
22/02/14 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 21/02 22102
| 44| AIRE ACONDICIONADO 21 dias jue 23/01/14 lun 0% 0% : e ST e e e o cow cow o e N : © U UAIREACONDICIONADO | | | T A T
17/02/14 ! ] ] i ! ] ! ! ! 4 ! ! 17/02
I Compra de Equipos o dias | Jus 2307714 e 100% T TIERTRRRRLS : JRREEE STTEELS EERTLRE SRULTEE SEPLTLESRRIRE - SR, -l SRR = RIEEETEIEATEE B et SRREEE R R R R R SRt : : Compraie Eqipos
23/01/14 ! i i i i i | ! | i ! ! 23/01 @-23101-
e Modificacion de rejas y difusores o dias o 10702714 b - s AR R L B B B B T L . S ) D B | o A L B e ERSEEEE PESST s EETEEEE NN EEPLRE ERERRRERRE | SERPER: EREEERS
15/02/14 ‘
| 47 | Instalacion equipos para sala server 3dias vie 14/02/14 lun 0% 0% | T D e e e e e Ystalacion equipos para salaserver ||| | n |
17/02/14 : 14/02
| 69 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION 27 dias lun 27/01/14 mié 0% 36% | T T T T R T N I e e e ARTEFACTOS DE ILUMINACION  ~ [
26/02/14 127/01
| 70| Desmonte y limpieza de artefactos de 3dias lun 27/01/14 mié 0% <T:372 | T T T S S S S Desmonte y lim|
iluminacion existentes 29/01/14 ! 't 27101
L Armado y colocacién de nuevos Y AR e - Gl b I ——— e e S R b L ]
artefactos de iluminacién 26/02/14
o CIELORRASO DE DURLOCK 18 dias i o % qa| ‘ S RIS AL S A et A N ST EERRRR SRR A S AR B SRR AAIIE SR R e e e SR | | | | | : ‘ ! ‘ . | : :
SUSPENDIDO 29/01/14  18/02/14 } ; } ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : : : : : : 18/02
|20 | Ejecucion de cielorraso junta tomada 13 dias mié 29/01/14 mié 0% 6% . e [ UL e e [ o o A . | | i B ' : . . :
12/02/14 ;
21 | Renivelacion de cielorraso modular 2 dias lun 17/02/14 mar 0% (5T T O S S S """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" nte | | | e
existente 18/02/14 ]
0 Soioras Sorfin on Sarver 3 diss | mis 1210214 e % qol SRRV I ST NS 0 0 SRR S SRR @ JUEUIETEEEIE 0 EEE I IIIEE R A O O O SO N S O I O e et [ [ O A S S S (S U
14/02/14 ]
s PINTURA 2 dias i b % N R L e L e B S L L L S e e e ettt L B S I E I T e B B s e s S 7o TrT SRR EEREEE S EEERF PEPRERR TRLCERS N STTERRS IUEPEESERP § | EPR B SEPRE IR
29/01/114  22/02/14 22/02
| 24 | Preparacion y pintura latex satinado en 13 dias mié 29/01/14 mié 0% 62%| L e e e e e
server y columnas 12/02/14
|25 | Preparacion y pintura cielorraso latex 10 dias mi¢ 12/02/14 sab 0% ET5575% 1 T e S R R H anl ‘ """""""""""""""""""" :
comun 22/02/14 S E S S S S B RS ¥ ‘22102
| 26 | ZOCALOS 4 dias  vie 07/02/14 mar 0% 257 1 e S R A
11/02/14
o oioeasEn e s5Sae g6 radors 4 dias | vio 07/02/14 — % % KRRSER EERRRRE S SR PPOEE EPPPR TODDRPE SEPPUDDY ERPREPESURRRERE S TERPRRRT S S ERPRP SETREEN FRPEPUT S SETREEE S S SRR FEPERPT RRERRY S A SEERERE SRPPORS SPPPRPE SUTRRPY EPPODE S SLDERRE S EPPLR SERPPRN SITRENY FRRPPR SEPPRS
11/02/14
= REVESTIMIENTO 5 dias | vie STBTHG o % ro  EUIIESEIEE ~ SITTSINHIINTIIETRIITI  TESE 24 OUIESSIIRESINE O RIEE 00 SIS 00 EEEEIESIETEEERNEIE  SUIIEEIINETIEII I S TSI IRUSE IS B ooaasnraasns s SR  SIEEISIEE S IEEIE TR IR | [EENIEORRRSe/E IR PRSI SN STITERSIIIEE SRR §| SRR RERR AR
25/02/14 : : : : 25/02
|90 | Preparacion de muros a revestir en 10 dias vie 31/01/14 mar 0% 7N L T T R A
papel vinilico 11/02/14 T T ;
91| Colocacion de revestimiento en papel 5dias jue 20/02/14 mar 0% 077 | T T S B ; ; ' Col ion de r imiento er| papel vinilico | . |
vinilico 25/02/14 . \ 20/02
|37 | PISO TECNICO 1 dia sab sab 100% 100% ! T BEEE @0 B @ 42 B P b o o [ 4 ! ! ! | ] ! ! | ! ! ! ! ! ]
08/02/14  08/02/14 ! ] ] ] ! 3 ! ! ! i ! ! ! | ! ! ! | ! 108/02 ==Y 08/02
ERV Piso ténico Server y nivelacién o 5 5 100% Ty IRIEERI SRR : R LR Rl ERRPRPE SRPRRE S S PEPPPPE SPPPPPR SETTRLD b A REEEETI FEPEPRE PR FPRRES REPRRR RS ERRERRS RS ERRERPS e e RERRES  ERREEEEPRPPPE RERREES : R RIRREE T RRTREE e TS EEEREER SREPPRS PO Bivo ténicalServary nivelacibn
08/02/14  08/02/14 | ] ] ] : ] | 1 i ] 1 i | | ] i | | | 08/02 | | 08/02
= MUEBLES ESPECIALES 5 dias [ Jue 2000214 v % ol | S Rt LI (RS SR R S s SR A S S B R AL SRR e s e s SR e AR SRR e | R R e R S SRR R e A R R SRR Rk L L | ERRat| S ESPECIALES
28/02/14 ] i i i : 1 ! ! ! 4 ! . ! | i ! ! | ! ! ! i ! . ! i 20/02 28/02
79| Colocacién de mueble office con 1dia jue 20/02/14 jue 0% (2575 1 A | | | : 7777777 Colocacién de myeble offi ceconalacena ' | oo T
alacena 20/02/14 20/02
|81 ] Mueble de recepcion 2dias  jue 20/02/14 vie 0% 17 e S S H e T adeble de recepeion L |
21/02/14 !
82 Mesas especiales 1dia vie 21/02/14 vie 0% I A B 209 AN 0 B 090 0 9 P 0 ! 9 A 0 AT 00 B A L Mesag especiales |
21/02/14 !
80 Colocacion de muebles de guardado 5dias lun 24/02/14 vie 0% I S @R $$4°0434 A 0 AR 0909000909 T 0 ¢ 090 A 00 AT AR A """""""""""""""""""""""""""""""""""""
28/02/14 ;
67 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 3dias lun 24/02/14 mié 0% 0% ; LT UL L e o A A c o o co o ; o oo oo : Voo o o ; ; : ; : ; : ; :
26/02/14 ] | i | ' i | | | 1 | | ! ] ! ! ! ] ! ! ! ] ! ! ! i 24/02 26/02
| 68| Instalacion Control de Acceso 3dias Iun 24/02/14 mié 0% 0% : e e e T o T T s Cr e : R S A i i s e Ingtalacién Control de Acceso | .
26/02/14 : 1 1 1 1 1 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 24/02 [FEEETTTmmm 26/02
| 86 | GRAFICA Y SENALIZACION 6 dias lun 24/02/14 sab 0% 0% ! I BEEEE @4 TR @ P P b o T I b o [ o | T o o [ o T o [ o T o e
01/03/14 ! ] ] ] ! 3 ! ! ! 4 ! ! ! | i ! ! | ! ! ! | ! ! ! ] 24/02
87 Colocacion de logo en MDF pintado 1dia lun 24/02/14 lun 0% 0%| 3 e SR @00 PR 00 N Ty b o o o T [ N [ | ;T o o | [ o L i | ! 3 : Colocacién
24/02014 L | 1 1 L | | N o | | | | SRR | | | | 2402 |
88 Colocacion de vinilos en frentes de 2 dias vie 28/02/14 sab 0% (0775 {5 e (S S S S A v
oficina 01/03/14
| 95 | VARIOS 5 dias mié mié 0% 0772 T e L S S (] e S 7Y - 7o =S
26/02/14  05/03/14 05/03
| 96 | Detalles finales 5 dias mié 26/02/14 mié 0% 17 e S S S
05/03/14 105/03
| 65 | CIRCUITO CERRADO DE CCTV 3dias jue 27/02/14 sab 0% (A T B 93 B $ B 09090 92 090 92 I 0 DR 00 A 00 A 0 A A . I
01/03/14 ‘
66 Circuito cerrado television ( CCTV ); 3dias jue 27/02/14 sab 0% 0% : e UL T e e o o o T C o o o Vo Circuito cerrado television ( CCTV ); cablea programacion y pruebas de funcior
cableado, conexionado, montaje, 01/03/14 h ' . . ' . . : : , . : : h ‘ I I I : I I i I : : : : 27/02 01/03
97 Final de obra 0 dias mié 05/03/14 mié 0% 0% : P ST e T e Co T T o o s o [ : B c I c c cn e o : Finaldg obra
05/03/14 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 05/03 4 05/03
Proyecto: MITSUBISHI-inicio 1-12 Tareas criticas Divisién critica troror o Progreso de tarea critica I Tarea Divisién trorrn e Progreso de tarea I | inea de base [ — Division de la lineade base =~ =~ = = = . . | Hito de linea de base <> Hito ‘ Progreso del resumen CIrrrrrol Resumen ﬁ Resumen del proyecto ﬁ Tareas externas T Hito externo ‘ Fecha limite @
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