
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA 62 días lun 26-08-13 sáb 23-11-13

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO 0 días lun 26-08-13 lun 26-08-13

3 Entrega FORMAL de terreno de AFC a Contract 0 días lun 26-08-13 lun 26-08-13
4 Entrega de equipos de clima y equipos en general de la especialidad por parte del edificio 0 días lun 26-08-13 lun 26-08-13

5 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio y Cliente. 0 días lun 26-08-13 lun 26-08-13

6 OBRA AFC. Plazo en días Corridos 90 días. Inicio de obra
Lunes 26-08-13. Entrega Sabado 22-11-2013

62 días lun 26-08-13 sáb 23-11-13

7 INICIO DE OBRA 62 días lun 26-08-13 sáb 23-11-13

8 TRABAJOS PRELIMINARES 17 días lun 26-08-13 mar 17-09-13
9 Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 2 días lun 26-08-13 mar 27-08-13

10 Inst. de luminaria provisoria 2 días lun 26-08-13 mar 27-08-13

11 Inst. de faenas 4 días mar 27-08-13 vie 30-08-13

12 Levantamiento de losa (niveles) 2 días vie 30-08-13 lun 02-09-13

13 Nivelación de losa pisos 7 días mar 03-09-13 mié 11-09-13

14 Trazado (sujeto a aprobación de Arquitecto) Cualquier demora en esta aprobación
genera atraso en el desarrollo de la obra

6 días mar 10-09-13 mar 17-09-13

15 APROBACION DE TRAZADO 0 días mar 17-09-13 mar 17-09-13
16 DEMOLICION 4 días mié 28-08-13 lun 02-09-13
17 Desinstalación y retiro de lavacopas 2 días mié 28-08-13 jue 29-08-13

18 Desarme de inst. eléctrica actual areas a demoler 2 días mié 28-08-13 jue 29-08-13

19 Demolición de cielos 1 día vie 30-08-13 vie 30-08-13

20 Demolición de tabiques 2 días vie 30-08-13 lun 02-09-13

21 Levante de pavimentos existentes. 2 días vie 30-08-13 lun 02-09-13

22 TABIQUES 15 días lun 23-09-13 vie 11-10-13
23 Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 7 días lun 23-09-13 mar 01-10-13

24 Emplacado 1ª cara y aislación 5 días jue 26-09-13 mié 02-10-13

25 Refuerzos en tabiques 3 días mar 01-10-13 jue 03-10-13

26 Emplacado 2ª cara 6 días vie 04-10-13 vie 11-10-13

27 CIELO, VIGA Y CENEFAS 29 días vie 27-09-13 mié 06-11-13
28 Plafones o cenefas 24 días vie 27-09-13 mié 30-10-13
29 Estructura plafones y cenefas 7 días vie 27-09-13 lun 07-10-13

30 Emplacado  plafones y cenefas 5 días jue 24-10-13 mié 30-10-13

31 Cielo Modular 7 días mar 29-10-13 mié 06-11-13
32 Instalación perfilería. (estructura) 7 días mar 29-10-13 mié 06-11-13

33 Instalación de palmetas 5 días jue 31-10-13 mié 06-11-13

34 Vigas Volcometal 7 días vie 27-09-13 lun 07-10-13
35 Estructura vigas 4 días vie 27-09-13 mié 02-10-13

36 Emplacado de vigas 4 días mié 02-10-13 lun 07-10-13

37 TABIQUERIA DE CRISTAL 20 días vie 11-10-13 vie 08-11-13
38 Rectificación de medidas cristales 0 días vie 11-10-13 vie 11-10-13

39 Instalación de perfiles y cristales 6 días lun 28-10-13 lun 04-11-13

40 Instalación de film 3 días mié 06-11-13 vie 08-11-13

41 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 21 días mié 09-10-13 mié 06-11-13
42 Instalación de Alfombra 4 días vie 01-11-13 mié 06-11-13

43 Instalación de porcelanato PISO 2 días lun 28-10-13 mar 29-10-13

44 Instalación de porcelanato MUROS 2 días mié 09-10-13 jue 10-10-13

45 GUARDAPOLVOS 7 días jue 07-11-13 vie 15-11-13
46 Instalación de guardapolvos 7 días jue 07-11-13 vie 15-11-13

47 PUERTAS 26 días jue 10-10-13 jue 14-11-13
48 P. Madera 26 días jue 10-10-13 jue 14-11-13
49 Rectificación de medidas 0 días jue 10-10-13 jue 10-10-13

50 Instalación de Marcos 3 días jue 07-11-13 lun 11-11-13

51 Instalación de puertas 3 días mar 12-11-13 jue 14-11-13

52 P. de cristal 15 días vie 11-10-13 vie 01-11-13
53 Rectificación de medidas 0 días vie 11-10-13 vie 11-10-13

54 Instalación de puertas de cristal acceso sur 2 días jue 31-10-13 vie 01-11-13

55 PINTURA 47 días mié 11-09-13 mar 19-11-13
56 Prep. y enlucido pilares y muros existentes 10 días mié 11-09-13 vie 27-09-13

57 Preparación de tabiques 12 días jue 10-10-13 vie 25-10-13

58 Pintura en muros y tabiques 1º mano 7 días lun 21-10-13 mar 29-10-13

59 Pintura en muros y tabiques 2º mano 7 días vie 25-10-13 lun 04-11-13

60 Preparación y empastado de vigas 10 días mar 08-10-13 lun 21-10-13

61 Preparación y empastado de cielo y areas de losa 14 días mar 22-10-13 vie 08-11-13

62 Pintura en cielos 1º mano 3 días lun 04-11-13 mié 06-11-13

63 Pintura en cielos 2º mano 3 días mar 05-11-13 jue 07-11-13

64 Pintura puertas retoques marcos 3 días vie 15-11-13 mar 19-11-13

65 INSTALACION SANITARIA 38 días mié 25-09-13 vie 15-11-13
66 Conexión Sanitaria 10 días mié 25-09-13 mar 08-10-13

67 Inst. de artefactos 4 días mar 12-11-13 vie 15-11-13

68 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 42 días mar 24-09-13 mié 20-11-13
69 Electricidad y dato 42 días mar 24-09-13 mié 20-11-13
70 Canalizaciones por tabiquería 8 días vie 27-09-13 mar 08-10-13

71 Canalizaciones por cielo 12 días mar 24-09-13 mié 09-10-13

72 Cableado por tabiquería 7 días mié 16-10-13 jue 24-10-13

73 Cableado por cielo 12 días vie 11-10-13 lun 28-10-13

74 Canalizaciones por piso 5 días jue 03-10-13 mié 09-10-13

75 Cableado por piso 3 días mar 08-10-13 jue 10-10-13

76 Canalización perimetro 4 días vie 18-10-13 mié 23-10-13

77 Cableado perimetro 7 días vie 18-10-13 lun 28-10-13

78 Canalización de mobiliario 3 días mié 13-11-13 vie 15-11-13

79 Cableado por mobiliario 3 días vie 15-11-13 mar 19-11-13

80 Instalación de luminarias 5 días mié 30-10-13 mar 05-11-13

81 Trabajos en tableros 14 días mar 29-10-13 vie 15-11-13

82 Arranques electricos para clima 4 días vie 25-10-13 mié 30-10-13

83 Instalación de interruptores 4 días mar 05-11-13 vie 08-11-13

84 Instalación de face plates 2 días lun 11-11-13 mar 12-11-13

85 Instalación y armado de Rack bastidor 1 día mar 05-11-13 mar 05-11-13

86 Trabajos en Racks 5 días mié 06-11-13 mar 12-11-13

87 Certificación 2 días mar 19-11-13 mié 20-11-13

88 Rotulación 2 días mar 19-11-13 mié 20-11-13

89 CORRIENTES DEBILES 26 días jue 10-10-13 jue 14-11-13
90 Control de acceso 11 días jue 24-10-13 jue 07-11-13
91 Cableado 2 días jue 24-10-13 vie 25-10-13

92 Instalación de dispositivo Control. 2 días mar 29-10-13 mié 30-10-13

93 Instalación de retenedores 1 día lun 04-11-13 lun 04-11-13

94 Instalación de pulsadores. 2 días lun 04-11-13 mar 05-11-13

95 Prueba y puesta en marcha 2 días mié 06-11-13 jue 07-11-13

96 CCTV 26 días jue 10-10-13 jue 14-11-13
97 Cableado 3 días jue 10-10-13 lun 14-10-13

98 Instalación de camaras 2 días vie 08-11-13 lun 11-11-13

99 Prueba y puesta en marcha 2 días mié 13-11-13 jue 14-11-13

100 CLIMA 30 días vie 27-09-13 jue 07-11-13
101 Trazado y definición de ubicación de equipos 2 días vie 27-09-13 lun 30-09-13

102 Izado y montaje de equipos de clima. 3 días mar 01-10-13 jue 03-10-13

103 Inst. de cañones y tuberias. 15 días vie 04-10-13 jue 24-10-13

104 Red de tubos de desagues 4 días vie 01-11-13 mié 06-11-13

105 Prueba de refrigerante 7 días mié 30-10-13 jue 07-11-13

106 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 14 días mié 09-10-13 lun 28-10-13

107 Conexión electrica de equipos 2 días vie 25-10-13 lun 28-10-13

108 Instalación de mangas 4 días mar 22-10-13 vie 25-10-13

109 Instalación de difusores y retornos 3 días lun 21-10-13 mié 23-10-13

110 Instalación de termostatos 3 días mar 29-10-13 jue 31-10-13

111 Prueba y puesta en marcha 3 días vie 01-11-13 mar 05-11-13

112 SEGURIDAD 34 días mié 02-10-13 lun 18-11-13
113 Extincion 34 días mié 02-10-13 lun 18-11-13
114 Matriz pipping 4 días mié 02-10-13 lun 07-10-13

115 Ramales 5 días mar 08-10-13 lun 14-10-13

116 Bajada de velas 2 días jue 07-11-13 vie 08-11-13

117 Pruebas de presión 2 días lun 11-11-13 mar 12-11-13

118 Instalación de sprinklers 2 días mié 13-11-13 jue 14-11-13

119 Puesta en marcha 2 días vie 15-11-13 lun 18-11-13

120 Deteccion 26 días jue 10-10-13 jue 14-11-13
121 Canalización de detección 6 días jue 10-10-13 jue 17-10-13

122 Cableado de sensores 4 días vie 18-10-13 mié 23-10-13

123 Instalación de detectores 2 días jue 07-11-13 vie 08-11-13

124 Conexión a central 2 días lun 11-11-13 mar 12-11-13

125 Puesta en marcha 2 días mié 13-11-13 jue 14-11-13

126 MOBILIARIO ESPECIAL 10 días jue 07-11-13 mié 20-11-13
127 Instalacion mobiliario especial 10 días jue 07-11-13 mié 20-11-13

128 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 57 días lun 26-08-13 vie 15-11-13
129 Llegada de mobiliario a obra 0 días lun 26-08-13 lun 26-08-13

130 Instalación y armado 10 días lun 04-11-13 vie 15-11-13

131 ASEO 3 días mié 20-11-13 vie 22-11-13
132 Aseo Final 3 días mié 20-11-13 vie 22-11-13

133 ENTREGA DE OBRA 0 días sáb 23-11-13 sáb 23-11-13
134 Entrega provisoria de obra HABILITACION 0 días sáb 23-11-13 sáb 23-11-13
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